



Decreto Dirigenziale n. 34 del 28/01/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI ROFRANO "PROGETTO DI FORESTAZIONE CONSOCIATA CONSOLIDANTE LOCALITA' RAIA DEL PEDALE DEL COMUNE DI ROFRANO". APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 20/BIS. CON ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPP di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 20/bis** Misura **226 – Approvazione proroga e variante.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di Rofrano**.

Titolo Progetto **“Progetto di forestazione consociata consolidante località Raia del Pedale del Comune di Rofrano”**.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n°20/bis**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **180** del **02/07/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Rofrano** un contributo di **€ 622.726,36** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n° 193460 del 13/03/2012 con la quale si comunicava il nulla osta all'approvazione della variante in corso d'opera;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore re dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variazione, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione in aumento della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°20/bis** nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **14/07/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **20/bis** approvato con DRD n° **180** del **02/07/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Rofrano** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO