



Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/02/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 E S.M.ED I. - ART. 12 - PROROGA DI MESI 18 DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL D.D. N. 97 DEL 7/12/2010 PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI INERTI SITA NEL COMUNE DI BUCCIANO ALLA LOCALITA' GAVETELLE - FG. 5 P.LLE 98, 99 E 192 - DITTA NUZZO PASQUALE - C.F.: NZZPQL38D23A024N.

IL COORDINATORE

PREMESSO:

- a. che, con Decreto Dirigenziale n. 97 del 7/12/2010, la Ditta Nuzzo Pasquale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 33 delle N. di A. del PRAE al recupero ambientale della cava abusiva sita alla località Gavetelle del Comune di Bucciano interessante le p.lle n. 98, 99 e 192 del foglio 5;
- b. che per l'esecuzione del progetto di recupero ambientale approvato con il predetto D.D. n. 97/2010 era previsto, secondo il cronoprogramma dei lavori, una durata di anni 2, per cui la scadenza era fissata al 31/12/2012;
- c. che la Ditta Nuzzo Pasquale, con istanza del 7/12/2012 - prot. reg. n. 908587, ha chiesto una proroga di 18 mesi per il completamento dei lavori di recupero ambientale, adducendo come motivazione fondamentalmente il mancato reperimento di materiale idoneo al rinterro della cava dovuto anche al blocco del settore edilizio;

RILEVATO:

- a. che il piano di recupero ambientale non è stato portato a termine secondo i tempi stabiliti con il D.D. n. 97/2010, così come verificato con i sopralluoghi di cui ai verbali di vigilanza n. 1048 del 18/11/2011, n. 1063 del 16/03/2012, n. 1073 del 10/05/2012, n. 1093 del 19/10/2012 e n. 1100 del 6/12/2012;
- b. che le motivazioni addotte dalla Ditta Nuzzo Pasquale circa la mancata ultimazione dei lavori di recupero ambientale della cava comportano la concessione della proroga ai fini di perseguire il preminente obiettivo del recupero ambientale;
- c. che il cronoprogramma risulta aggiornato in considerazione dei lavori ancora da eseguire che richiedono un periodo stimato in 18 mesi;

PRESO ATTO dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 117320 del 15/02/2013;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per il rilascio della proroga per il completamento dei lavori di recupero ambientale della cava di inerti sita nel comune di Bucciano alla località Gavetelle - Fg. 5 part.lle 98, 99 e 192;

VISTO:

- a. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.ed i.;
- b. la L. 241/90 e s.m.ed i.;
- c. il D.Lgs n. 624/96;
- d. l'art. 4 del D. Lgs. N. 165/2001;
- e. il P.R.A.E.;
- f. il D.D. n. 97 del 7/12/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G. R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R. n. 7018 del 21.07.95, al sig. Nuzzo Pasquale, nato ad Acerra (NA) il 23/04/1938 e residente in Airola (BN) alla via Fossa Arena (Parco D'Agostino) C.F.:NZZPQL38D23A024N:

1. ai sensi dell' art. 12 della L.R. n. 54/85 e s. m. ed i., la proroga di mesi 18 dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 97 del 7/12/2010 per il recupero ambientale della cava di inerti sita nel Comune di Bucciano alla località Gavetelle - Fg. 5 p.lle 98, 99 e 192.
2. Che, prima della ripresa dei lavori, la Ditta acquisisca l'autorizzazione per l'emissione in atmosfera di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. ed i., informando questo Settore sull'avvenuto rilascio dell'atto da cui cominceranno a decorrere i tempi di cui al precedente punto "1".
3. Di confermare in ogni altra parte quanto riportato nel D.D. n. 97 del 7/12/2010.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
- 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave.
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.

- 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta.
- 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio.
- 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
- 1.1.6. Alla Regione Campania – Settore Cave – Napoli;
- 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento.
- 1.1.8. Alla Regione Campania - Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente
Disinquinamento – Benevento;
- 1.2 per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Bucciano.
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Benevento.
 - 1.2.3. Alla Comunità Montana del Taburno.
 - 1.2.4. All'Amministrazione Provinciale di Benevento.
 - 1.2.5. Al Comando Carabinieri Stazione di Airola.
 - 1.2.6. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.
- 1.3. Per la notifica al Sig. Nuzzo Pasquale nato ad Acerra (NA) il 23.04.1938 e residente in Airola (BN) alla Via Fossa Arena (Parco D'Agostino).

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

dott. geol. Italo Giulivo