

Bellosguardo - 226 Azione E (Vallone Fontana Vecchia)						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 307.146,86	0,07200	€ 22.114,57	€ 285.032,29	287115,22
	2 - Oneri per la sicurezza dir.	€ 3.882,91			€ 1.013,45	€ 1.013,45
	3 - Oneri per la sicurezza ind.				€ 2.869,46	€ 2.869,46
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 311.029,77		€ 22.114,57	€ 288.915,20	€ 290.998,13
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.083,33		€ 0,40	€ 2.083,33	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 31.311,31			€ 31.311,31	€ 31.311,31
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 33.394,64			€ 33.394,64	€ 31.311,31
	Totale investimento (A+B)	€ 344.424,41		€ 22.114,97	€ 322.309,84	€ 322.309,44
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1- IVA 21% su A	€ 62.205,95	21%		€ 60.672,19	€ 61.109,61
	C2 - IVA 21% su B1	€ 416,67	21%		€ 437,50	€ 0,00
	C3 - IVA 21% su B2	€ 6.262,26	21%		€ 6.575,38	€ 6.575,38
		€ 68.884,88		€ 1.199,90	€ 67.685,07	€ 67.684,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 413.309,29			€ 389.994,90	€ 389.994,42

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)