

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta PALMA RAFFELE

		SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA			
Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	ECONOMIA DOPO VARIANTE
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	432,006	166,31	€ 71.846,91	437,335	166,31	€ 72.733,33	0
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	424,004	241,93	€ 102.579,28	420,340	241,93	€ 101.692,86	0
3) sub totale				€ 174.426,19			€ 174.426,19	0
4) Spese generali 11,45 % del punto 3	Euro	1,00	19.971,79	€ 19.971,79	1,00	€ 19.971,79	€ 19.971,79	0
TOTALE				€ 194.397,98	€ 194.397,98			0,00