



## **Decreto Dirigenziale n. 65 del 12/03/2013**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI RUTINO VI° BIMESTRE 2009 NOVEMBRE - DICEMBRE. PROGETTO: "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA AMBIENTALE DEL VALLONE VIGNA LOTTO N°2". CONCESSIONE PROROGA E VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 34. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario  
**STAPF di SALERNO**

Provvedimento di Concessione n. 34 Misura 226 – Approvazione proroga e variante

**MISURA 226** “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”  
Concessione contributo a favore del **Comune di Rutino**.

Titolo Progetto “**Sistemazione idrogeologica ambientale del vallone Vigna lotto n°2**”

IL DIRIGENTE

**Visto** il provvedimento di concessione n° 34, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° 202 del 08/07/2010 con il quale stato riconosciuto al **Comune di Rutino** un contributo di € 624.448,79 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

**Viste** le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

**Vista** la nota di questo Settore n° 331840 del 02/05/2012 con la quale si comunicava il nulla osta all'approvazione della variante in corso d'opera;

**Vista** la nota di questo Settore n° 974902 del 22/12/2011 con la quale si comunicava il nulla osta alla concessione di una proroga al provvedimento di concessione n° 34;

**Visto** il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore re dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° 34 nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **12/07/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° 34 approvato con DRD n° 202 del 08/07/2010.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Rutino** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO