

| Rutino 34 Quadro economico di variante                 |                                                        |               |           |                   |                    |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO |                                                        |               |           |                   |                    |                     |
| A                                                      | Lavori                                                 | Spesa ammessa | % ribasso | Economie finali   | Importo rimodulato | Importo di variante |
|                                                        | 1-Importo soggetto a ribasso                           | € 524.089,30  | 0,06425   | € 33.672,74       | € 490.416,56       | € 515.260,56        |
|                                                        | 2 - Oneri per la sicurezza                             | € 6.904,57    |           |                   | € 6.904,57         | € 6.904,57          |
|                                                        | Totale A (1+2) Importo lavori                          | € 530.993,87  |           | € 33.672,74       | € 497.321,13       | <b>€ 522.165,13</b> |
| B                                                      | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |               |           |                   |                    |                     |
|                                                        | 1-Imprevisti (max. 5% di A )                           | € 26.549,69   |           | € 1.705,69        | € 26.549,69        | € 0,00              |
|                                                        | 2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)                  | € 66.905,23   |           | <b>€ 0,00</b>     | € 66.905,23        | € 66.905,23         |
|                                                        |                                                        |               |           |                   |                    |                     |
|                                                        | Totale B (1+2) Somme a disposizione                    | € 93.454,92   |           |                   | € 93.454,92        | <b>€ 66.905,23</b>  |
|                                                        | <b>Totale investimento (A+B)</b>                       | € 624.448,79  |           | € 35.378,43       | € 590.776,05       | <b>€ 589.070,36</b> |
|                                                        |                                                        |               |           |                   |                    |                     |
| C                                                      |                                                        |               |           |                   |                    |                     |
|                                                        | Iva su imprevisti (20%)                                | € 5.309,94    |           | € 0,00            | € 5.309,94         |                     |
|                                                        | Iva su B2 (20%)                                        | € 13.381,05   |           |                   |                    | € 4.992,00          |
|                                                        | Iva su B2 (21%)                                        |               |           |                   |                    | € 8.808,50          |
|                                                        | Iva 20% di A                                           | € 106.198,77  |           |                   | € 99.464,23        | € 0,00              |
|                                                        | Iva al 21% di A                                        |               |           |                   |                    | € 109.654,68        |
|                                                        | <b>Totale IVA</b>                                      | € 124.889,76  |           | <b>€ 1.434,58</b> | € 104.774,16       | <b>€ 123.455,18</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>                     | <b>€ 749.338,55</b>                                    |               |           |                   | € 695.550,22       | <b>€ 712.525,54</b> |

II RUDA  
Dott. Giuseppe Gallo