

Colliano - 226 Azione E Corte - Piano D'Isca					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 519.000,00	0,03000	€ 15.570,00	€ 503.430,00
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 7.646,59			€ 7.646,59
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 526.646,59		€ 15.570,00	€ 511.076,59
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00			€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 52.664,66			€ 52.664,66
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 52.664,66			€ 52.664,66
	Totale investimento (A+B)	€ 579.311,25		€ 15.570,00	€ 563.741,25
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa			
	C 1- IVA 20% su A	€ 110.595,78			€ 107.326,08
	C2 - IVA 20% su B1	€ 0,00			€ 0,00
	C3 - IVA 20% su B2	€ 11.059,58			€ 11.059,58
		€ 121.655,36		€ 3.269,70	€ 118.385,66
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 700.966,61				€ 682.126,91

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)