

San Mauro La Bruca - 226 Azione A (Valle Cupa lotto 2)					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 133.134,36	0,33980	€ 45.239,06	€ 87.895,30
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 2.714,44		€ 0,00	€ 2.714,44
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 135.848,80		€ 45.239,06	€ 90.609,74
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.660,37		€ 400,37	€ 5.260,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 14.150,92		€ 773,81	€ 13.377,11
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 19.811,29			€ 18.637,11
	Totale investimento (A+B)	€ 155.660,09		€ 46.413,24	€ 109.246,85
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa			
	C 1- IVA 21% su A	€ 28.528,25			€ 19.028,05
	C2 - IVA 21% su B1	€ 1.188,68			€ 1.104,60
	C3 - IVA 21% su B2	€ 2.971,69			€ 2.809,19
		€ 32.688,62		€ 9.746,78	€ 22.941,84
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	188.348,71				€ 132.188,69

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)