

San Mauro La Bruca - 226 Azione A (Valle Cupa lotto 3)					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 129.716,49	0,33860	€ 43.922,00	€ 85.794,49
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 2.643,73		€ 0,00	€ 2.643,73
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 132.360,22		€ 43.922,00	€ 88.438,22
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.515,01		€ 0,00	€ 5.515,01
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 13.787,52		€ 716,95	€ 13.070,57
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 19.302,53			€ 18.585,58
	Totale investimento (A+B)	€ 151.662,75		€ 44.638,95	€ 107.023,80
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa			
	C 1- IVA 21% su A	€ 27.795,65			€ 18.572,03
	C2 - IVA 21% su B1	€ 1.158,15			€ 1.158,15
	C3 - IVA 21% su B2	€ 2.895,38			€ 2.744,82
		€ 31.849,18		€ 9.374,18	€ 22.475,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	183.511,93			€ 54.013,13	129.498,79

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)