

San Mauro La Bruca - 226 Azione A (Valle Cupa lotto 1)					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 138.578,53	0,33927	€ 47.015,54	€ 91.562,99
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 2.830,99		€ 0,00	€ 2.830,99
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 141.409,52		€ 47.015,54	€ 94.393,98
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.892,07		€ 416,77	€ 5.475,30
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 14.730,16		€ 805,48	€ 13.924,68
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 20.622,23			€ 19.399,98
	Totale investimento (A+B)	€ 162.031,75		€ 48.237,79	€ 113.793,96
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa			
	C 1- IVA 21% su A	€ 29.696,00			€ 19.822,74
	C2 - IVA 21% su B1	€ 1.237,33			€ 1.149,81
	C3 - IVA 21% su B2	€ 3.093,33			€ 2.924,18
		€ 34.026,67		€ 10.129,94	€ 23.896,73
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	196.058,42				€ 137.690,69

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)