

Velia I° Sessione 2011 - Misura 227 Azione "B" - DICA n°847772 del 10/11/2011					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Lavori	Spesa ammessa	ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1 - Importo lavori a base d'asta	€ 489.712,64	0,15000	€ 73.456,90	€ 416.255,74
	2 - oneri per la sicurezza	€ 17.828,85	0,00000	€ 0,00	€ 17.828,85
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 507.541,49		€ 73.456,90	€ 434.084,59
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti	€ 21.147,56		€ 0,00	€ 21.147,56
	2 - Spese generali	€ 52.868,91			€ 52.868,91
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 74.016,47			€ 74.016,47
	Totale investimento (A+B)	€ 581.557,96		€ 73.456,90	€ 508.101,06
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Importo			
	C 1- IVA 21% su SG	€ 11.102,47			€ 11.102,47
	C 2 - IVA 21% su imprevisti	€ 4.440,99			€ 4.440,99
	C3 - IVA 21% su lavori	€ 106.583,71			€ 91.157,76
	Totale IVA	€ 122.127,17		€ 15.425,95	€ 106.701,22
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 703.685,13			€ 614.802,29

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo