



Decreto Dirigenziale n. 101 del 21/03/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 124 APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE. DRD DI CONCESSIONE N. 8 DEL 21/01/2011 (DRD N. 57 DEL 06/03/2012 VARIANTE - DRD 515 DEL 05/12/2012 PROROGA) - BENEFICIARIO: ANFOSC ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMAGGI SOTTO IL CIELO - CUA (C.F. 96021430762 - PI 01238990764), IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILA DELL'ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN NUOVO MODELLO PER RIVITALIZZARE LA FILIERA DEL LATTE BOVINO. IL LATTE NOBILE (NOBILAT)" -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010*, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con propri Decreti Dirigenziali DRD n. 8 del 21/01/2011 (DRD n. 57 del 06/03/2012 variante - DRD 515 del 05/12/2012 proroga) al Beneficiario: **ANFOSC ONLUS** - Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo - **CUAA (C.F. 96021430762- PI 01238990764)**, in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "UN NUOVO MODELLO PER RIVITALIZZARE LA FILIERA DEL LATTE BOVINO. IL LATTE NOBILE (NOBILAT)", un contributo in conto capitale di € 837.506,57 pari al 84,9999% della spesa ammessa di € 985.301,85 secondo la seguente ripartizione:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n° 57 del 06/03/2012 variante (in Euro)

Progetto: un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino. il latte nobile (NOBILAT)		
	rimodulazione approvata spesa totale	rimodulazione approvata contributo concesso
laboratorio	205.437,85	174.622,17
campo	227.742,00	193.581,49
trasformazione	336.900,00	286.364,21
divulgazione	215.222,00	182.938,70
Totale	985.301,85	837.506,57

Dettaglio dei costi approvati con DRD n° 57 del 06/03/2012 (in Euro)

Codice partner	Contributo approvato	% sul contributo totale	cofinanziamento	% sul cofinanziamento totale	Costo totale approvato
A1	169.423,70	20,23	29.898,30	20,23	199.322,00
B1	19.755,59	2,36	3.486,28	2,36	23.241,87
B2	30.180,78	3,60	5.326,02	3,60	35.506,80
B3	11.752,44	1,40	2.073,96	1,40	13.826,40
B4	29.505,65	3,52	5.206,88	3,52	34.712,53
B5	5.236,79	0,63	924,14	0,63	6.160,93
B6	48.190,24	5,75	8.504,16	5,75	56.694,40
C1	55.165,00	6,59	9.735,00	6,59	64.900,00
C2	201.449,21	24,05	35.549,86	24,05	236.999,07
D1	174.622,17	20,85	30.815,68	20,85	205.437,85
E1	67.150,00	8,02	11.850,00	8,02	79.000,00
E2	25.075,00	2,99	4.425,00	2,99	29.500,00
Totale	837.506,57	100,00	147.795,28	100,00	985.301,85

Riepilogo complessivo (in Euro) approvato con DRD n° 57 del 06/03/2012

Spesa ammessa approvata	985.301,85
Contributo concesso	837.506,57
Percentuale del contributo	84,9999%

VISTA la domanda di variante presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 0852233 del 20/11/2012 assegnata in data 28/11/2012 con prot. n. 0879792 alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n° 60 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che:

la domanda di variante in argomento prevedeva le seguenti variazioni:

- **variante nella composizione del partenariato:** sostituzione di "Antichi sapori del Sannio", per sostanziali difficoltà amministrative, con il "Caseificio Aversano";
- **variante tecnica:** sostituzione della "linea siero", per mancanza di efficienza economica, con una "linea gelato".

CONSIDERATO che la Commissione:

- verificato che la sostituzione proposta con l'ingresso di "Caseificio Aversano" non altera la validità del partenariato esprime parere favorevole alla variante nella composizione dell'ATS;
- pur ritenendo che la "linea siero" costituisce una tematica secondaria alla tematica principale del progetto (valorizzazione del "latte nobile") non approva la proposta di sostituzione con la "linea gelato".

CONSIDERATO altresì che la Commissione, viste le modifiche proposte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, decide di modificare il dettaglio operativo proposto nei seguenti punti:

Partner A: ANFOSC*Linea di attività CAMPO*

1. Nel dettaglio operativo presentato a supporto della variante erano stati indicati per l'attività "WP1 -2-3-4 MONITORAGGIO, INCHIESTE, PANEL TEST" tre importi nella stessa riga, la commissione ha provveduto a "spacchettare" la riga ed iscrivere l'importo nella relativa voce di costo

2. € 16.000,00 che erano stati erroneamente imputati all'attività "WP1 -2-3-4 MONITORAGGIO, INCHIESTE, PANEL TEST," sono stati spostati all'attività "WP Spese per missioni e viaggi per svolgimento ricerca".

Linea di attività TRASFORMAZIONE/COMME.NE

1. € 1.000,00 sono stati imputati all'attività "Spese per missioni e viaggi per svolgimento ricerca".

Partner C1: Caseificio Aversano di Sorrentino Camillo & Aniello s.a.s

1. Sono stati tagliati € 35.000,00 concernenti l'acquisto "Prototipo per la produzione di trasformati da latte nobile", in quanto tale acquisto non era previsto nel progetto presentato ed approvato dal partenariato e soprattutto nella relazione non si dà conto della natura prototipale dell'attrezzatura.
2. Nella relazione tecnica per il partner C1 si riferisce di euro 19.000,00 relativi a quote di ammortamento di attrezzature e macchine dedite al confezionamento dei prodotti per la produzione di latticini. Pertanto la Commissione inserisce tale voce tra quelle che costituiscono la quota di autofinanziamento.

Partner C2: Azienda agricola Vallepiana

Linea di attività TRASFORMAZIONE/COMME.NE

1. Sono state eliminate le attività per le quali non era prevista nessuna voce di spesa;
2. la seguente attività "Messa a punto e acquisto attrezzature prototipale per il trasporto a distanza di materia prima" è stata ripetuta per le diverse voci di spesa previste. Si precisa che per tale attività sono state chieste ed ammesse solo spese relative al personale e alle missioni.

Partner E2: LANAC

Linea di attività TRASFORMAZIONE/COMME.NE

1. Per l'attività "Valorizzazione dei prodotti derivati dal Latte Nobile" non è stato indicato l'importo di € 5.000,00 in quanto erroneamente imputato all'attività "Spese per il mantenimento del presidio";
2. Per l'attività "Partecipazione a mostre, fiere, eventi, ecc." è stato indicato l'importo di € 2.500,00 nella voce di spesa Missioni e viaggi.
3. € 5.000,00 previsti nella macrovoce di spesa "Prestazioni di servizi sono stati imputati all'attività "Spese per il mantenimento del presidio".

PRESO ATTO che la Commissione, decide che le variazioni proposte, così come modificate in sede di istruttoria di variante, non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto, esprime parere favorevole all'approvazione della variante e del dettaglio operativo (allegato n. 1), con decorrenza delle spese approvate in variante per tutti i partner dell'ATS a far data **dal 12/12 2012**, per il solo Partner C1 Caseificio Aversano di Sorrentino Camillo & Aniello s.a.s, a far data **dal 7/03/2013**. (*allegato n. 1 al verbale del 7/03/2013*);

VISTO il DRD n° 162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il DRD n. 8 del 21/01/2011, con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 7 (*Richieste di variante*) del citato decreto di concessione;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 8 del 21/01/2011 (spesa ammessa € 985.301,85 contributo € 837.507,36) - DRD n. 57 del 06/03/2012 variante (spesa ammessa € 985.301,85 contributo € 837.506,57) - (DRD 515 del 05/12/2012 proroga), nel senso che, viene rimodulato il costo totale del progetto pari a € **720.302,78** ed un contributo totale pari a € **598.507,36** previa la rimodulazione di alcune spese espresse nel prospetto costi, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento

concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione variante progettuale

Di modificare il proprio DRD di concessione n. 8 del 21/01/2011 (spesa ammessa € 985.301,85 contributo € 837.507,36) - DRD n. 57 del 06/03/2012 variante (spesa ammessa € 985.301,85 contributo € 837.506,57) – (DRD 515 del 05/12/2012 proroga), nel senso che, viene rimodulato il costo totale del progetto pari a € **720.302,78** ed un contributo totale pari a € **598.507,36** concesso al Beneficiario: **ANFOSC ONLUS** – Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo - **CUAA (C.F. 96021430762- PI 01238990764)**, in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "UN NUOVO MODELLO PER RIVITALIZZARE LA FILIERA DEL LATTE BOVINO. IL LATTE NOBILE (NOBILAT)" previo la rimodulazione di alcune spese espresse nel prospetto costi, come da **dettaglio operativo che, allegato** al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, con decorrenza delle spese approvate in variante per tutti i partner dell'ATS a far data **dal 12/12 2012**, per il solo Partner C1 Caseificio Aversano di Sorrentino Camillo & Aniello s.a.s, a far data **dal 7/03/2013**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle (cfr. *allegato n. 1 al verbale del 07/03/2013 della Commissione di valutazione*):

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro)- approvato

Progetto: NOBILAT- Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino.- Il latte nobile		
	<i>Rimodulazione approvata spesa totale</i>	<i>Rimodulazione approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	205.437,85	174.622,17
CAMPO	243.642,93	207.096,49
TRASFORMAZIONE	43.000,00	20.050,00
DIVULGAZIONE	228.222,00	196.738,70
TOTALE RICHIESTO	720.302,78	598.507,36

Riepilogo totale dei costi per partner (in Euro)

Progetto: NOBILAT- Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino.- Il latte nobile		
PARTNER	<i>Rimodulazione approvata spesa totale</i>	<i>Rimodulazione approvata contributo concesso</i>
Partner A1-ANFOSC	203.722,00	173.163,70
Partner B1 AZ BOZZ GIU	23.241,87	19.755,59
Partner B2 AZ BOZZ GIU.PINA	35.506,80	30.180,78
Partner B3 AZ PENNA ANTON	13.826,40	11.752,44
Partner B4 AZ MASELLI	34.712,53	29.505,65
Partner B5 DE MATTEIS	6.160,93	5.236,79
Partner B6 AZ ZEOLI	56.694,40	48.190,24

Partner C1 CASEIFICIO AVERSA	35.000,00	16.000,00
Partner C2 AZIENDA VALLEPIANA	7.000,00	5.950,00
Partner D1 CORFILAC	205.437,85	174.622,17
Partner E1 SLOW FOOD	79.000,00	67.150,00
Partner E2 ASS LANAC	20.000,00	17.000,00
TOTALE	720.302,78	598.507,36

Riepilogo complessivo (in Euro)

<i>Spesa ammessa approvata</i>	720.302,78
<i>Contributo concesso</i>	598.507,36
<i>Percentuale del contributo</i>	83,0910%

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013 e dal DRD n. 8 del 21/01/2011 (DRD n. 57 del 06/03/2012 variante - DRD 515 del 05/12/2012 proroga), prima della realizzazione delle variazioni in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”.
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali”;
- al Referente Regionale della misura 124

Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Maria Passari