

Comunità Montana Vallo di Diano Comune di Padula località Montanelone progressivo d'ordine 24 misura 226 azione D – DRD 248 Quadro economico di variante I D 968125926						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO – LAVORI IN ECONOMIA						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
	1 – Manodopera	€ 117.855,52	0,00000		€ 146.275,03	€ 146.275,03
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 33.077,57	0,00000		€ 11.172,77	€ 11.172,77
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 6.493,24			€ 6.647,89	€ 6.647,89
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 157.426,33		€ 0,00	€ 164.095,69	€ 164.095,69
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					€ 0,00
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 6.559,43		€ 13,37	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 16.398,58	0,0000	€ 0,00	€ 16.275,28	€ 16.275,28
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 22.958,01			€ 16.275,28	€ 16.275,28
	Totale investimento (A+B)	€ 180.384,34		€ 13,37	€ 180.370,97	€ 180.370,97
C	IVA					
	IVA su beni e servzi e oneri sic.	€ 8.309,87			€ 3.742,34	€ 3.742,34
	IVA su imprevisti	€ 1.377,48			€ 0,00	€ 0,00
	IVA su SG	€ 3.443,70			€ 3.417,81	€ 3.417,81
	Totale IVA	€ 12.914,67		€ 5.754,52	€ 7.160,15	€ 7.160,15
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 193.299,01				€ 187.531,12	€ 187.531,12

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo