

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE – LAVORI IN ECONOMIA

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante proposta	Importo di variante ammissibile
	1–Manodopera	€ 29.908,50	0,00000		€ 27.993,52	€ 27.993,52
	2 -Acquisizione di beni e servizi	€ 0,00			€ 2.500,00	€ 2.500,00
	3-Oneri per la sicurezza	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 29.908,50		€ 0,00	€ 30.493,52	€ 30.493,52
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 640,00		€ 54,98	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali pers. Interno	€ 0,00		€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.048,02
	3-Spese generali pers. Esterno	€ 2.948,02		€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 3.588,02			€ 3.900,00	€ 2.948,02
	Totale investimento (A+B)	€ 33.496,52		€ 54,98	€ 34.393,52	€ 33.441,54
C						
	Iva su B3 (21%)				€ 0,00	€ 189,00
	Iva 21% di (A + B1)				€ 0,00	€ 525,00
	Totale IVA	€ 753,48		€ 39,48	€ 0,00	€ 714,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 34.250,00				€ 34.393,52	€ 34.155,54

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe GALLO