

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE – LAVORI IN ECONOMIA

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante Proposta	Importo di variante ammissibile
	1 – Manodopera	€ 86.850,00	0,00000		€ 90.433,00	€ 90.433,00
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 0,00	0,00000		€ 3.200,00	€ 3.200,00
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 86.850,00		€ 0,00	€ 93.633,00	€ 93.633,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.400,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali pers. Interno	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.942,00	€ 1.942,00
	3-Spese generali pers. Esterno	€ 8.925,00	0,0000	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 11.325,00			€ 4.542,00	€ 4.542,00
	Totale investimento (A+B)	€ 98.175,00		€ 0,00	€ 98.175,00	€ 98.175,00
C						
	Iva su B2 (21%)				€ 546,00	€ 546,00
	Iva 21% di (A + B1)			€ 0,00	€ 672,00	€ 672,00
	Totale IVA	€ 2.378,00		€ 1.160,00	€ 1.218,00	€ 1.218,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 100.553,00				€ 99.393,00	€ 99.393,00

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo