

Termini massimi delle varie attività previste A) presentazione cronoprogramma B) completamento attività progettazioni C) procedure di affidamento contratti D) stipula contratti E) ultimazione lavori e pagamenti

A) 20/01/2013

B) 30/06/2014

C) 31/12/2014

CRONOPROGRAMMA Attività / tempi		MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Progetti esecutivi																																
Istruttoria/Verifica giuridica-amministrativa																																
etti/Eventuali espropri/Progettazione esecutivi cantierabili																																
Verifica Tecnica/Validazione																																
Predisposizione Documenti Gara Progetti Cantierabili																																
Affidamento contratti																																
Realizzazione interventi e pagamenti																																
Monitoraggio																																
Progetti definitivi																																
Istruttoria/Verifica giuridica-amministrativa																																
etti/Eventuali espropri/Progettazione esecutivi cantierabili																																
Verifica Tecnica/Validazione																																
Predisposizione Documenti Gara Progetti Cantierabili																																
Affidamento contratti																																
Realizzazione interventi e pagamenti																																
Monitoraggio																																
Progetti preliminari																																
Istruttoria/Verifica giuridica-amministrativa																																
Progettazione / Eventuali espropri																																
Verifica Tecnica/Validazione																																
Predisposizione Documenti Gara Progetti Cantierabili																																
Affidamento contratti																																
Realizzazione interventi e pagamenti																																
Monitoraggio																																
Idee progettuali / studio di fattibilità																																
Istruttoria/Verifica giuridica-amministrativa																																
etti/Eventuali espropri/Progettazione esecutivi cantierabili																																
Verifica Tecnica/Validazione																																
Predisposizione Documenti Gara Progetti Cantierabili																																
Affidamento contratti																																
Realizzazione interventi e pagamenti																																
Monitoraggio																																