



Decreto Dirigenziale n. 68 del 30/04/2013

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 1 Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti

Oggetto dell'Atto:

BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 - REVOCA FINANZIAMENTO PROGETTO ECOLOG - CAPOFILA ALBY ROAD.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, con decreti dirigenziali n. 343 del 20/12/06 e successivo n. 11 del 16/02/07 è stato approvato il “Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti Deliberazione di Giunta Regionale n. 1715 del 20/11/2009 di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006”;
- che, con Decreto Assessorile n. 32 del 10 Febbraio 2009, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione di merito dei progetti da ammettere a cofinanziamento comunitario, nonché per la valutazione delle fasi di monitoraggio successive alla concessione del finanziamento;
- che, con decreto dirigenziale n. 282 del 24/05/2010:
 - si è preso atto dei lavori del CTS e sono stati approvati i relativi verbali;
 - sono state approvate le relative graduatorie di cui agli allegati A) B) e C) dello stesso decreto;
 - sono stati ammessi a cofinanziamento, per l'importo complessivo di € 16,3M€ i progetti di ricerca collocatisi utilmente in graduatoria, riportati negli allegati b) e c) del precitato decreto dirigenziale;
 - si è rinviata a successivi atti monocratici la concessione dei finanziamenti in favore dei singoli beneficiari, previa acquisizione della documentazione di rito da produrre entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di ammissione al finanziamento;
- che con DD n. 151 del 2011 è stato stabilito di concedere all'Associazione Temporanea di Scopo, richiamata in premessa, con mandataria ALBY ROAD SRL, il contributo di € 166.644,00 per la realizzazione del progetto ECOLOG;
- che con DD 193 del 17/10/2011 è stata dichiarata la liquidabilità dell'anticipazione di € 83.322 pari al 50% dell'importo concesso, poi liquidata con DD 37 del 20/12/2011 dell' AGC 09;

DATO ATTO

- che, in merito al progetto ECOLOG, l' Autorità di Gestione_Unità centrale per i controlli di I livello, con nota prot. 194835 del 18/03/2013 ha comunicato il parere n. 190996 del 15/03/2012 del team controller I livello O.O. 2.2. relativo alla verifica in loco (art. 13 comma 2 lettera b del regolamento CE n. 1828/2006) tenutasi in data 27/11/2012 e avente esito negativo;
- che il Settore Ricerca scientifica, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. e del Manuale di Attuazione, ha comunicato con nota prot. 925046 del 13/12/2012 alla società capofila Alby Road l'avvio della procedura di esclusione dal finanziamento a seguito delle risultanze della check list n. 1073 del 5/12/2012;

- che la società Alby Road ha presentato controdeduzioni in data 4/02/2013 acquisite al prot. 92639 del 6/02/2013 del Settore sulle quali l'Unità centrale per i controlli di I livello ha reso in merito ulteriore parere, acquisito al prot. 190996 del 15/03/2013;
- che il Dirigente del Settore Ricerca Scientifica ha disposto, su indicazione del Team di controllo e ai sensi del manuale di Attuazione POR FESR 2007/2013, ulteriore controllo in loco in data 15/04/2013;

RILEVATO in sintesi che:

- a. In merito all' "esistenza ed operatività del beneficiario", in sede di controllo in loco del 27/11/2012 presso la sede operativa del progetto di Contrada Ponte Valentino (BN) non erano presenti unità di personale ad eccezione del rappresentante legale. La documentazione giustificativa dell'assenza di tutto il personale per cause varie (maternità, ferie, etc) non è stata fornita in sede di controllo, ma solo in sede di controdeduzioni. Il personale è risultato assente anche in sede di controllo del 15/04/2013 con la motivazione che il progetto era stato concluso in data 28/02/2013. In particolare un dipendente, Andrea Cameli, nel corso del secondo controllo, ha dichiarato di essere stato assente al precedente controllo in quanto recatosi a pranzo, mentre in sede di controdeduzioni (nota prot. 92639 del 6/02/2013) è stato dichiarato dalla società che "era presente in azienda nella stanza dove era (ed è) attestata la stampante documentale, al suo posto di lavoro ed è stato presentato ai funzionari". I funzionari regionali addetti al controllo hanno negato tale circostanza (nota prot. 190996 del 15/03/2013). Nella stessa nota hanno inoltre precisato che le foto trasmesse dal beneficiario in allegato alle controdeduzioni evidenziano la presenza di numerose postazioni non presenti al momento del primo controllo;
- b. In merito al "corretto avanzamento del progetto" in sede di primo controllo non è stato possibile visualizzare la piattaforma realizzata in quanto visualizzabile e presente solo su un personal computer non presente in azienda in quanto un dipendente era stato autorizzato ad allontanarsi dalla sede con lo stesso, malgrado il controllo fosse stato preannunciato con il dovuto termine di 15 giorni. Dal link trasmesso autonomamente dal beneficiario al RUP il giorno 6/12/2012, inoltre, non è stato possibile visualizzare correttamente la piattaforma. La visualizzazione è stata possibile solo nel corso del controllo del 15/04/2013. Si precisa che, ai sensi della vigente normativa in materia di fondi comunitari (art. 13 c.2 Reg. Ce 1828/2006) e del manuale di attuazione POR FESR 2007/2013, i controlli in loco sono indiscutibilmente finalizzati alla verifica dell'esistenza e l'operatività del progetto, oltre che al controllo dell'esistenza della documentazione in originale nel fascicolo di progetto. L'art. 22.1 del bando, inoltre, testualmente recita "i competenti organi della Regione, anche tramite il Soggetto Gestore, possono richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli presso le imprese beneficiarie dei contributi allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese sostenute";
- c. In merito alla trasformazione dell'investimento approvato, cui si riferisce lo stesso beneficiario nelle controdeduzioni, non è stata tempestivamente comunicata al Settore Ricerca Scientifica, in violazione dell'art. 19 del bando, e detta variazione, pur teoricamente ammessa in certi limiti percentuali dalla nota sulla rendicontazione, è subordinata al parere del competente Comitato Tecnico Scientifico e all'autorizzazione del Settore. Pertanto la comunicazione della variazione in sede di rendicontazione finale appare tardiva e non efficace ai sensi di una corretta verifica della documentazione contabile;

- d. In merito agli adempimenti degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria i funzionari regionali addetti al controllo con nota prot. 190996 del 15/03/2013 hanno ribadito che al momento del controllo del 27/11/2012 sulle attrezzature acquistate e rendicontate non era apposta l'etichettatura prevista. Pertanto le foto trasmesse in allegato alle controdeduzioni sono state scattate in un momento successivo;

RITENUTO pertanto

- che le risultanze del parere dell' ADG Unità di Controllo prot. 190996 del 15/03/2013 e della verifica in loco del 15/04/2013 confermino nella sostanza l'esito negativo del parere n. 190996 del 15/03/2012 del team controller I livello O.O. 2.2. relativo alla verifica in loco tenutasi in data 27/11/2012 e pertanto di dover procedere con la revoca dei contributi di cui al DD 151/2011, nei confronti dell' ATS con capofila Alby Road per la realizzazione del progetto ECOLOG ed al recupero dell'anticipazione concessa con DD 193/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 3.6.2000;

VISTO il decreto di delega n. 88 del 06/07/2010 del Coordinatore dell'A.G.C. Ricerca Scientifica;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s'intendono per ripetute e trascritte:

- di revocare il finanziamento concesso con il DD n. 151 del 2011 all'Associazione Temporanea di Scopo, richiamata in premessa, con mandataria ALBY ROAD SRL, per un importo di € 166.644,00 per la realizzazione del progetto ECOLOG, per le motivazioni richiamate in premessa;
- di autorizzare l'attivazione delle procedure per il recupero della somma di € 83.322,00 erogata all'A.T.S. a titolo di acconto del contributo concesso con DD 193 del 17/10/2011;
- di notificare il presente decreto alla società capofila Alby Road;
- di inviare al BURC per la pubblicazione e all' Avvocatura Regionale, per il recupero delle somme.

**Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Raffaella Farina**