



## **Decreto Dirigenziale n. 176 del 27/05/2013**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 121 - BIMESTRE MARZO/APRILE 2010. DECRETO DI CONCESSIONE N° 612 DEL 22/11/2010. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA A FAVORE DELLA DITTA CATALANO ANNA, CUA: CTLNNA80S54G596T.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del PSR della Campania 2007 - 2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole".

### CONSIDERATO che

- con proprio DRD n. 612 del 22/11/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla Misura 121, per il bimestre marzo - aprile 2010, è stato concesso alla ditta Catalano Anna, come identificata dal CUAA CTLNNA80S54G596T, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale della durata di 15 mesi, a partire dal 29/11/2010, data di notifica del precitato decreto di concessione n. 612/2010, ovvero fino al 29/02/2012;
- con proprio DRD n. 6 del 19/01/2012 è stata concessa una proroga di tre mesi fino al 29/05/2012;
- con proprio DRD n. 88 del 15/03/2012 è stata concessa una seconda proroga di sei mesi fino al 29/11/2012;
- con successivo DRD n. 33 del 21/01/2013 è stata concessa una terza proroga di sei mesi fino al 29/05/2013.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

PRESO ATTO della richiesta di ulteriore proroga di sei mesi avanzata dalla ditta il 17/05/2013 ed acquisita al protocollo regionale n. 354473 del 20/05/2013.

RILEVATO che il tecnico istruttore in data 22/05/2013, protocollo n. 361352, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga proponendo il differimento dei tempi di soli tre mesi anziché sei, ritenuti più che sufficienti ad ultimare i lavori, precedentemente interrotti per tre mesi, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e del deterioramento e corrosione delle strutture metalliche che saranno sostituite con la massima celerità.

VALUTATO che la richiesta di proroga è stata presentata prima della scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10 /01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario.

VISTO il DRD n. 76 del 03/08/2012 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale è stata disposta la parziale modifica dei Bandi precedentemente emanati e con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che la chiusura delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di saldo.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 612 del 22/11/2010 sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

#### DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario CATALANO Anna, identificato con CUAA CTLNNA80S54G596T, una proroga di tre mesi ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, fino al termine ultimo del **29/08/2013**, precisando che entro tale termine dovrà essere presentata la domanda di saldo, che presuppone che siano stati ultimati i lavori e conclusi tutti i pagamenti;
2. di confermare tutto quanto indicato nel precitato Decreto di concessione n. 612 del 22/11/2010;
3. di notificare il presente decreto al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
  - Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
  - Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
  - Dirigente del Settore IPA;
  - Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
  - Referente di Misura AGC 11 - Sett.2 - Serv. 2 - Pos.0 - Post. 9;
  - Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
  - Servizio 04 dell'AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";

dott. Ruggero Bartocci