



Decreto Dirigenziale n. 206 del 29/05/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 124 APPROVAZIONE RIESAME DI VARIANTE PROGETTUALE APPROVATA CON DRD 101 DEL 21/03/2013. DRD DI CONCESSIONE N. 8 DEL 21/01/2011 (DRD N. 57 DEL 06/03/2012 VARIANTE - DRD 515 DEL 05/12/2012 PROROGA) - BENEFICIARIO: ANFOSC ONLUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMAGGI SOTTO IL CIELO - CUA (C.F. 96021430762 - PI 01238990764), IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILA DELL'ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN NUOVO MODELLO PER RIVITALIZZARE LA FILIERA DEL LATTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010*, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale di variante n. 101 del 21/03/2013 (*DRD n. 8 del 21/01/2011 di concessione - DRD n. 57 del 06/03/2012 variante - DRD 515 del 05/12/2012 proroga*) al Beneficiario: **ANFOSC ONLUS** - Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo - CUAA (C.F. 96021430762- PI 01238990764), in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "UN NUOVO MODELLO PER RIVITALIZZARE LA FILIERA DEL LATTE BOVINO. IL LATTE NOBILE (NOBILAT)", una variante progettuale approvando contributo in conto capitale di € 598.507,36 pari al 83,0910% della spesa ammessa di € 720.302,78 secondo la seguente ripartizione:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n°101 del 21/03/2013 variante (in Euro)

Progetto: NOBILAT- Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino.- Il latte nobile		
	<i>Rimodulazione approvata spesa totale</i>	<i>Rimodulazione approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	205.437,85	174.622,17
CAMPO	243.642,93	207.096,49
TRASFORMAZIONE	43.000,00	20.050,00
DIVULGAZIONE	228.222,00	196.738,70
TOTALE RICHIESTO	720.302,78	598.507,36

Riepilogo totale dei costi per partner (in Euro) approvato con DRD n°101 del 21/03/2013 variante (in Euro)

Progetto: NOBILAT- Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino.- Il latte nobile		
PARTNER	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
Partner A1-ANFOSC	203.722,00	173.163,70
Partner B1 AZ BOZZ GIU	23.241,87	19.755,59
Partner B2 AZ BOZZ GIU.PINA	35.506,80	30.180,78
Partner B3 AZ PENNA ANTON	13.826,40	11.752,44
Partner B4 AZ MASELLI	34.712,53	29.505,65
Partner B5 DE MATTEIS	6.160,93	5.236,79
Partner B6 AZ ZEOLI	56.694,40	48.190,24
Partner C1 CASEIFICIO AVERSANO	35.000,00	16.000,00
Partner C2 AZIENDA VALLEPIANA	7.000,00	5.950,00
Partner D1 CORFILAC	205.437,85	174.622,17
Partner E1 SLOW FOOD	79.000,00	67.150,00
Partner E2 ASS LANAC	20.000,00	17.000,00
TOTALE	720.302,78	598.507,36

Riepilogo complessivo (in Euro) approvato con DRD n°101 del 21/03/2013 variante (in Euro)

Spesa ammessa approvata	720.302,78
Contributo concesso	598.507,36
Percentuale del contributo	83,0910%

VISTA la domanda di richiesta di riesame variante presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 0246779 del 08/04/2013 assegnata in data 08/04/2013 con prot. n. 0248185 alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n°60 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che:

la domanda di riesame della variante in argomento prevede le seguenti variazioni:

- Per il partner C1 **Caseificio Aversano di Sorrentino Camillo & Aniello s.a.s** - riesamina della decisione della Commissione che ha portato al taglio di euro 35.000,00 concernenti l'acquisto del Prototipo "**Mini-Nobilat**" per la produzione di trasformati da latte nobile motivato dal fatto che non si era dato conto della natura prototipale dell'attrezzatura.
- Imputazione di euro 19.000,00 per quote di ammortamento di attrezzature e macchine dedite al confezionamento dei prodotti per la produzione di latticini, che la Commissione aveva classificato tra quelle che costituiscono la quota di autofinanziamento;

CONSIDERATO altresì che la Commissione, viste le motivazioni proposte dal capofila e documentate da specifica relazione tecnica, ha approvato il riesame e modificato il dettaglio operativo proposto nei seguenti punti:

- Per il prototipo "**Mini-Nobilat**" la relativa spesa ammessa, viene fissata pari a **euro 35.000,00**.
- Riguarda alle attrezzature ordinarie si ritiene ammissibile la spesa complessiva di **euro 6.200,00**, determinata sulla base della formula prevista dal *vademecum* per il calcolo delle spese ammissibili ($31.000,00 \times 12/60$);
- La quota di autofinanziamento di euro 19.000,00 viene espunta dal Dettaglio Operativo;
- Il partner C1 dovrà rendicontare una spesa massima ammissibile di euro € 57.200,00, per la quale potrà essere riconosciuto un contributo massimo di euro € 48.620,00.

PRESO ATTO che la Commissione, ha evidenziato che le variazioni proposte così come modificate in sede di riesame della variante non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto e dà parere favorevole **all'approvazione del riesame di variante**, e del dettaglio operativo che la sostanzia. Si evidenzia che il contributo pubblico risultante dal riesame della variante è pari a € **631.127,36**, e che la decorrenza delle spese approvate in variante risultano essere:

- per tutti i partner ad esclusione di Partner C1: Caseificio Aversano di Sorrentino Camillo & Aniello s.a.s, è il **12/12 2012**;
- del Partner C1: Caseificio Aversano di Sorrentino Camillo & Aniello s.a.s è il **7/03/2013**.

VISTO il DRD n° 162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il DRD n. 8 del 21/01/2011, con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 7 (*Richieste di variante*) del citato decreto di concessione;

VISTA l'istruttoria **positiva** relativamente al controllo sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dal beneficiario in sede di presentazione della istanza, compiuta dal Gruppo Controlli dichiarazioni sostitutive nominata con Decreto Regionale Dirigenziale n. 531 del 13.12.2012, con la quale si produceva, a cura del Responsabile del Controllo dott. Vincenzo Argentino il Verbale del 21/05/2013 acquisito agli atti del Settore con protocollo n. 0364934 del 23/05/2013;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 101 del 21/03/2013 che prevedeva una spesa ammessa di € **720.302,78** ed un contributo di € **598.507,36** nel senso che, viene rimodulato il costo totale del progetto pari a € **742.502,78** ed un contributo totale pari a € **631.127,36** previa la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione riesame della variante progettuale (DRD 101 del 21/03/2013)

Di modificare il proprio DRD di variante n. 101 del 21/03/2013 (*spesa ammessa € 720.302,78 contributo € 598.507,36*), nel senso che, viene approvato un costo totale del progetto pari a € **742.502,78** ed un contributo totale pari a € **631.127,36** concesso al Beneficiario: **ANFOSC ONLUS** – Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo - **CUAA (C.F. 96021430762- PI 01238990764)**, in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "UN NUOVO MODELLO PER RIVITALIZZARE LA FILIERA DEL LATTE BOVINO. IL LATTE NOBILE (NOBILAT)" previo la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi, come da **dettaglio operativo che, allegato** al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, con decorrenza delle spese approvate in variante per tutti i partner dell'ATS a far data **dal 12/12/2012**, per il solo Partner C1 Caseificio Aversano di Sorrentino Camillo & Aniello s.a.s, a far data **dal 7/03/2013**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle (*cfr. verbale del 03/05/2013 della Commissione di valutazione*):

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro)- approvato

Progetto: NOBILAT- Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino.- Il latte nobile		
	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
LABORATORIO	205.437,85	174.622,17
CAMPO	243.642,93	207.096,49
TRASFORMAZIONE	65.200,00	55.420,00
DIVULGAZIONE	228.222,00	193.988,70
TOTALE RICHIESTO	742.502,78	631.127,36

Riepilogo totale dei costi per partner (in Euro)

Progetto: NOBILAT- Un nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino.- Il latte nobile		
PARTNER	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
Partner A1-ANFOSC	203.722,00	173.163,70
Partner B1 AZ BOZZ GIU	23.241,87	19.755,59
Partner B2 AZ BOZZ GIU.PINA	35.506,80	30.180,78
Partner B3 AZ PENNA ANTON	13.826,40	11.752,44
Partner B4 AZ MASELLI	34.712,53	29.505,65
Partner B5 DE MATTEIS	6.160,93	5.236,79
Partner B6 AZ ZEOLI	56.694,40	48.190,24
Partner C1 CASEIFICIO AVERSANO	57.200,00	48.620,00
Partner C2 AZIENDA VALLEPIANA	7.000,00	5.950,00
Partner D1 CORFILAC	205.437,85	174.622,17
Partner E1 SLOW FOOD	79.000,00	67.150,00
Partner E2 ASS LANAC	20.000,00	17.000,00
TOTALE	742.502,78	631.127,36

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	€ 742.502,78
Contributo concesso	€ 631.127,36
Percentuale del contributo	85%

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013 e dal DRD n. 8 del 21/01/2011 (DRD n. 57 del 06/03/2012 variante - DRD 515 del 05/12/2012 proroga – DRD 101 del 21/03/2013 variante), unitamente all'aggiornamento dell'atto di costituzione dell' ATS del progetto, prima della realizzazione delle variazioni in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;

- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Maria Passari