

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta PASSARELLI GAETANO

		SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA			
Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	ECONOMIA DOPO VARIANTE
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	496,3	166,31	€ 82.539,65	473,92	166,31	€ 78.817,64	0
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	330,87	241,93	€ 80.047,38	315,94	241,93	€ 76.435,36	0
3) sub totale				€ 162.587,03			€ 155.253,00	0
4) Spese generali 12% del punto 3	Euro	1,00	19.510,44	€ 19.510,44	1,00		€ 18.630,36	0
TOTALE				€ 182.097,47	€ 173.883,36			8.214,11