

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile - **Deliberazione n. 39 del 28 gennaio 2010 – POR CAMPANIA FESR 2007- 2013 - Progetto Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo - Finanziamento a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3.**

PREMESSO

CHE, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 23/02/2009, sulla base di quanto previsto dalle “Linee Guida per la Chiusura del POR Campania 2000-2006” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/08, è stato confermato il finanziamento dell'intervento “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo”, avente quale Beneficiario Finale l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), per € 4.800.000,00 a valere sulle risorse in dotazione alla misura 1.1 del POR Campania 2000-2006 per la realizzazione delle sole attività di progetto per le quali, sulla base del cronoprogramma, era prevista la realizzazione entro il 30 giugno 2009;

CHE con la stessa DGR n. 265/2009, al fine di assicurare il completamento dell'intervento in questione, è stato previsto il finanziamento dello stesso, relativamente alle attività la cui realizzazione sulla base del cronoprogramma era prevista successivamente al 30 giugno 2009, per € 1.140.000,00 a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR FESR Campania 2007-2013;

CHE con D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n. 343 del 09/04/2009 è stato confermato il finanziamento dell'intervento a valere sulle risorse in dotazione alla Misura 1.1 del POR Campania 2000-2006 per un importo complessivo pari ad € 4.800.000,00;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1276 del 22/07/09 “POR Campania 2000-2006 – Procedure per il completamento degli interventi” è stato disposto, tra l'altro, di dare mandato ai Responsabili di Misura del POR Campania 2000-2006 di emanare atto di definanziamento ed eventuale disimpegno delle risorse per i progetti ammessi a finanziamento a valere sulle Misure di propria competenza per i quali, alla data del 30 giugno 2009, non sia stato adottato alcun atto di liquidazione ed il Beneficiario Finale non abbia presentato alcuna spesa certificabile;

CHE sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1276/09, non avendo l'ARPAC presentato al 30 giugno 2009 alcuna richiesta di liquidazione né documentazione contabile utile per la certificazione di spese relative all'intervento “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo”, con D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n.727 del 11/09/09, è stato revocato il D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n.343 del 09/04/09 nella parte in cui si confermava il finanziamento dell'intervento in questione a valere sulle risorse in dotazione alla Misura 1.1 del POR Campania 2000-2006 ed è stato autorizzato il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio a disimpegnare la somma di € 4.800.000,00 sulle risorse del POR Campania 2000-2006 – Misura 1.1 – U.P.B. 22.79.214 – capitolo 2185;

CHE ad oggi non è stato emanato il decreto di ammissione a finanziamento per il progetto in questione per € 1.140.000,00 a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 POR FESR 2007/13 di cui alla D.G.R. n. 265/2009;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1715 del 20 novembre 2009 è stata approvata la versione 1 del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 (unitamente ai relativi Allegati ed Appendice);

CONSIDERATO

CHE l'ARPAC ha espletato le procedure di gara e proceduto, con propria deliberazione n. 172 del 7 aprile 2009, all'aggiudicazione definitiva dell'intervento in questione;

CHE l'aggiudicatario ha avviato la realizzazione delle attività di progetto;

CHE, allo stato, risultando il progetto “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di

monitoraggio in continuo” defanziato nell'ambito del POR Campania 2000-2006, con riferimento all'importo di € 4.800.000,00 originariamente previsto a carico della Misura 1.1, non è assicurata la realizzazione di un intervento strategico per il potenziamento delle capacità di controllo e prevenzione dell'inquinamento di corpi idrici superficiali, originariamente programmato con atti della Giunta Regionale della Campania e già avviato;

CHE il complesso delle attività previste dal progetto in questione, finalizzate al controllo ed alla prevenzione dell'inquinamento di corpi idrici superficiali con sbocco diretto al mare mediante la predisposizione di sistemi di monitoraggio in continuo delle acque reflue depurate immesse negli stessi e l'attivazione di protocolli di pronto intervento in caso di rilevazione di anomalie, risulta coerente con l'attività a) dell'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013;

CHE il progetto in questione risponde ai pertinenti criteri di selezione indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 879/2008;

CHE con la D.G.R. n. 1715/2009 è stato stabilito che il rispetto delle procedure definite nella versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma costituisce condizione necessaria per l'attuazione delle operazioni dallo stesso finanziate;

CHE la versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 prevede che i Responsabili degli Obiettivi Operativi sottoscrivano con i Beneficiari delle operazioni finanziate dal Programma specifica Convenzione che contiene gli obblighi cui il beneficiario deve ottemperare e le condizioni di erogazione del finanziamento;

ACQUISITO

Il parere favorevole reso dall'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 per gli aspetti di propria competenza, trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque a mezzo e-mail in data 19 novembre 2009;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto

CHE sia opportuno assicurare continuità all'azione amministrativa garantendo il completamento della realizzazione di quanto previsto dal progetto “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo”, avente quale Beneficiario l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, originariamente programmato con D.G.R. n. 265/2008 a valere sulle risorse in dotazione alla Misura 1.1 del POR Campania 2000-2006 per € 4.800.000,00 e sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 per € 1.140.000,00;

CHE, pertanto, è necessario prevedere in linea programmatica il finanziamento del progetto denominato “Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo”, avente quale Beneficiario l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, a valere interamente sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 - capitolo di bilancio 2604, U.P.B. 22.84.245, dell'approvando esercizio di bilancio 2010 - per l'importo complessivo di € 5.940.000,00, come risultante dal quadro economico riportato nella sottostante tabella in conformità con quello allegato alla D.G.R. n. 265/2009 e secondo il cronoprogramma trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque dal Beneficiario con nota prot. n. 21813 del 18 dicembre 2009 allegato alla presente delibera:

Voce di costo	Importo
Forniture e lavori	€ 4.700.000,00
Spese tecniche	€ 250.000,00
I.V.A.	€ 990.000,00
TOTALE	€ 5.940.000,00

CHE debba essere demandata al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 l'emanazione degli atti connessi ai consequenziali adempimenti assicurando la rispondenza delle modalità attuative

dell'intervento a quanto stabilito con la versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 approvata con D.G.R. n. 1715/2009, ove applicabile in considerazione dello stato di avanzamento dell'attuazione del progetto;

VISTI

- il POR Campania FESR 2007-2013;
- la DGR n. 265/09;
- la DGR n. 1276/09;
- la DGR n. 879/2008;
- la DGR n. 1715/2009;
- il D.D. del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente n. 727 del 11/09/09;
- il parere dell'A.d.G. del POR Campania FESR 2007-2013 trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque a mezzo e-mail in data 19 novembre 2009;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato ed approvato, di:

- prevedere in linea programmatica il finanziamento del progetto denominato "Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali-rete di monitoraggio in continuo", avente quale Beneficiario l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, a valere interamente sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013 - capitolo di bilancio 2604, U.P.B. 22.84.245, dell'approvando esercizio di bilancio 2010 - per l'importo complessivo di € 5.940.000,00, come risultante dal quadro economico riportato nella sottostante tabella in conformità con quello allegato alla D.G.R. n. 265/2009 e secondo il cronoprogramma trasmesso al Settore Ciclo Integrato della Acque dal Beneficiario con nota prot. n. 21813 del 18 dicembre 2009 allegato alla presente delibera:

Voce di costo	Importo
Forniture e lavori	€ 4.700.000,00
Spese tecniche	€ 250.000,00
I.V.A.	€ 990.000,00
TOTALE	€ 5.940.000,00

- demandare al Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.3 l'emanazione degli atti connessi ai consequenziali adempimenti assicurando la rispondenza delle modalità attuative dell'intervento a quanto stabilito con la versione 1 del Manuale per l'attuazione del POR Campania FESR 2007-2013 approvata con D.G.R. n. 1715/2009, ove applicabile in considerazione dello stato di avanzamento dell'attuazione del progetto;
- trasmettere copia del presente atto all'Assessore al ramo, al Coordinatore dell'A.G.C. 09, al Coordinatore dell'A.G.C. 05 ed al Settore Ciclo Integrato delle Acque per i consequenziali adempimenti;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante



ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0021813/2009
USCITA
18/12/2009
DG

PROG. N° _____ del _____

Racc. A/R anticipata via fax



Al Responsabile Obiettivo Operativo 1.3 attività a)

Ing. Pasquale Fontana
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
Fax 081/4930231

E p.c.

Al Coordinatore dell'A.G.C. 05

Dr. Luigi Rauci
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
Fax 081/7963048

Oggetto: Progetto "Monitoraggio sistemi di depurazione comprensoriali – rete di monitoraggio in continuo – riscontro Vs. nota prot. n. 10288142 del 26/11/2009 acquisita al prot. ARPAC con n. 19891 del 30/11/2009.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 10288142 del 26/11/2009 acquisita al prot. ARPAC con n. 19891 del 30/11/2009, con la presente, si trasmette, in allegato, cronoprogramma aggiornato delle attività previste dal progetto, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Rappresentante dell'ATI aggiudicataria.

Il Direttore Generale
Prof. Ing. Gennaro Volpicelli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009.1101840 del 21/12/2009 ore 10,56
Mitt: A.R.P.A.C.

Fascicolo: 2009.XXXVV/1/1.287
Opere fognarie e di depurazione - Acquedotti
e reti idriche



ARPAC Ente di Diritto Pubblico Istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli
tel. 0812326111 - fax 0812326225 - segreteria@arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I.07407530638

Cronoprogramma

	inizio progetto	Data di inizio	Termine	Note
R0	firma del contratto	30/04/2009		
R0.1		03/06/2009		
R1	Progettazione e realizzazione del sistema			
R1.1	analisi della situazione attuale	30/04/2009	11/05/2009	
R1.2	progettazione esecutiva del sistema	01/05/2009	11/05/2009	di approvazione tecnica del progetto del 11/05/2009
V1.1	validazione progettazione di dettaglio del sistema		11/05/2009	di approvazione tecnica del progetto del 11/05/2009
D1.2	rilascio del progetto di dettaglio del sistema			
R1.3	realizzazione delle opere civili	14/05/2009	01/06/2009	si precisa che alla data del 27/05/2009 le opere civili erano in corso di ultimazione così come si evince dal verbale del sopralluogo redatto in pari data.
R1.4	realizzazione delle cabine di monitoraggio	14/05/2009	20/06/2009	esecuto reagenti, accessori complementari di dettaglio, non fondamentali per il funzionamento della cabina), collegamento fastback e alcune attrezzature informatiche di cui al verbale del 24/06/2009 che così come dichiarato dall'ATI erano presenti presso i depositi in quanto facilmente asportabili dai luoghi di deposito previsti dall'APPAC. in data 29/06/2009 la D.L. avendo riscontrato delle difformità esecutive rispetto a quanto indicato negli elaborati esecutivi approvati, chiede all'ATI una relazione di dettaglio giustificativa delle modifiche apportate. L'8/07/2009 l'ATI, consegna la relazione richiesta. il 23/07/2009 con nota prot. 11421 la D.L. richiede dei chiarimenti in merito a quanto riportato nella relazione dell'8/07/2009. il 31/07/2009 l'ATI riscontra la nota DL del 23/07/2009. il 6/08/2009 è redatto il verbale di riunione in Regione Campania tenutasi su richiesta dell'ing. Fontana. Nel verbale del 12/08/2009 della riunione tenutasi in APPAC si concede all'ATI di porre in essere tutte le iniziative necessarie per eliminare le difformità entro il 15/09/2009.
	(nota 1)			
	(nota 2)			a meno delle problematiche relative alla lettura anomala di alcuni parametri il riscontrata a seguito del sopralluogo del 28/09/2009.
D1.4	rilascio delle cabine di monitoraggio in opera		15/09/2009	
			19/06/2009	di: nota Cron del 19/06/2009 (nota 3)
R1.5	realizzazione dell'infrastruttura informatica	20/05/2009	25/06/2009	esecuto quanto riportato nel verbale del 24/06/2009.
D1.5	rilascio infrastruttura informatica		29/06/2009	di: nota Cron del 29/06/2009
R1.6	realizzazione del sistema informativo	14/05/2009		(nota 4) in data 10/12/2009 sono state ultimate tutte le attività denominate R0, R1 ad eccezione: - della consegna Pc ai Gestori, attualmente in possesso di APPAC; - della installazione di 3 PC per i dipartimenti provinciali (WP4); - della installazione di 3 Monitor per i dipartimenti provinciali (WP5); - della installazione di 1 monitor 42 pollici (WP5); - del collegamento con il centro stella (attività prevista nel progetto SIRA-PRI) e conseguente verifica della trasmissione dati; - della individuazione dei punti di prelievo per le cabine in ingresso agli impianti di Foce di Reggi Laghi ed Acerra da concordare con gli Enti Gestori sull'andamento dei Lavori al 3-11-2009; Sudiente attività potranno essere effettuate soltanto a seguito di riunioni con gli Enti Gestori - dei corsi di formazione di cui ai punti 5.1 e 5.2 del cronoprogramma allegato al contratto.
				Si precisa, infine, che in accordo a quanto indicato dall'art. 14 "Garanzia assistenza e manutenzione" del Capitolato di Opere, a seguito del verbale di consegna delle Forniture, descriverà l'attività relativa l'avvio del sistema (R3) competenza delle seguenti attività: SW3, SW4, SW5, SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE13, SE14, SE15, SE16, di cui al cronoprogramma allegato al contratto.
R1.8	verifica funzionale	26/06/2009	30/03/2010	La data di ultimazione della verifica funzionale è connessa alle risultanze delle analisi effettuate in contraddittorio nelle date: 10-15-16-17-12/2009
D1.8	rilascio del sistema informatico	15/04/2010	15/04/2010	Vedi R.1.6
D1	rilascio dell'intero sistema		30/04/2010	Vedi R.1.8
R2	collaudo del sistema	30/04/2010	30/06/2010	l'operato da i nomi) entro 30gg dal verbale di consegna provvisoria saranno effettuate le verifiche di collaudo, quindi entro 30gg verrà emesso il certificato di collaudo. Stazione e apparato entro 30gg deve provvedere ad assumere le necessarie determinazioni.
R3	avvio del sistema	01/07/2010		A seguito del completamento delle attività riportate nell'art. 11 del C.S.A

PER CRTI
CRICOS S.r.l.
PANDIANI
PANDIANI

-----Original Message-----

From: "Carlo Neri" <c.neri@regione.campania.it>

Date: Thu, 19 Nov 2009 16:34:26

To: <p.fontana@maildip.regione.campania.it>

Cc: 'Maria Gemmabella' <m.gemmabella@maildip.regione.campania.it>;

'supportoadg' <supportoadg@gmail.com>

Subject: I: POR Campania FESR 2007/13: rilascio parere su proposta DGR Ob Op 1.3

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto si conferma il parere positivo di competenza dello scrivente in ordine alla coerenza programmatica dell'attività con il POR FESR

Cordiali saluti
Carlo Neri

-----Messaggio originale-----

Da: p.fontana@maildip.regione.campania.it

[mailto:p.fontana@maildip.regione.campania.it]

Inviato: martedì 6 ottobre 2009 17.13

A: c.neri@regione.campania.it; adgfesr@regione.campania.it

Cc: supportoadg@gmail.com

Oggetto:

Si inoltra in allegato, per l'acquisizione del parere di competenza, la proposta di Delibera per il finanziamento del progetto di cui alla DGR n. 265/2009 a valere sulle risorse in dotazione all'Obiettivo Operativo 1.3 del POR Campania FESR 2007-2013.

Si rappresenta che sarebbe intenzione di questo Settore consentire l'esame della delibera in allegato in occasione della prossima seduta della Giunta Regionale.

Si inviano cordiali saluti,

ing. Pasquale Fontana.

Mail Server Regione Campania. In caso di impropria ricezione della precedente email, per favore contattare postmaster@maildip.regione.campania.it