

Bellosguardo - 226 Azione E (Costa Tempa - Zagarella - San Giuseppe) DICA 797973						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1- Importo soggetto a ribasso	€ 247.347,21	0,07320	€ 18.105,82	€ 229.241,39	€ 231.235,08
	2 - Oneri per la sicurezza dir.	€ 3.299,04			€ 1.013,45	€ 1.013,45
	3 - Oneri per la sicurezza ind.				€ 2.285,59	€ 2.237,15
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 250.646,25		€ 18.105,82	€ 232.540,43	€ 234.485,68
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.083,33		€ 138,08	€ 2.083,33	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 25.272,96			€ 25.272,96	€ 25.272,96
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 27.356,29			€ 27.356,29	€ 25.272,96
	Totale investimento (A+B)	€ 278.002,54		€ 18.243,90	€ 259.896,72	€ 259.758,64
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1- IVA 21% su A	€ 50.129,25			€ 48.833,49	€ 49.241,99
	C2 - IVA 21% su B1	€ 416,67			€ 437,50	€ 0,00
	C3 - IVA 21% su B2	€ 5.054,59			€ 5.307,32	€ 5.307,32
		€ 55.600,51		€ 1.051,19	€ 54.578,31	€ 54.549,31
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 333.603,05				€ 314.475,04	€ 314.307,95

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)