



Decreto Dirigenziale n. 218 del 13/06/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 124 APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE. (DRD DI CONCESSIONE N. 605 DEL 15/10/2010 - DRD DI PROROGA 349 DEL 13/09/2012) - BENEFICIARIO: VITICOLTORI DE CONCILIIS S.S. - CUA (P.IVA 03188050656), IN QUALITA' DI CAPOFILO DELL'ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - "TECNOLOGIE AVANZATE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA PER UN VINO INNOVATIVO OTTENUTO DAL VITIGNO AGLIANICONE (AGLIANICONE) - (BANDO APPROVATO CON DRD N. 40 DEL 05/06/2009 PUBBLICATO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 05 giugno 2009, *pubblicato sul BURC numero 42 del 02.07.09*, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato).

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale DRD n. **605 del 15/10/2010** Beneficiario: **VITICOLTORI DE CONCILIIS S.S. – CUA (P.IVA 03188050656)**, in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto – "TECNOLOGIE AVANZATE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA PER UN VINO INNOVATIVO OTTENUTO DAL VITIGNO AGLIANICONE (AGLIANICONE)", un contributo in conto capitale di € **374.551,00** pari al pari al 74,9998 % della spesa ammessa di € **499.402,55**, secondo la seguente ripartizione:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) DRD n. 605 del 15/10/2010

Linee di attività	Spesa ammessa richiesta	Spesa ammessa approvata	Contributo concesso
LABORATORIO	270.500,10	256.948,00	192.711,00
CAMPO	94.667,05	94.558,55	70.918,00
TRASF./COMMERC.	66.399,94	66.324,00	49.743,00
DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE	67.835,46	81.572,00	61.179,00
TOTALE	499.402,55	499.402,55	374.551,00

Riepilogo complessivo (in Euro) DRD n. 605 del 15/10/2010

Spesa ammessa approvata	499.402,55
Contributo concesso	374.551,00
Percentuale del contributo	74,9998 %

VISTA la domanda di variante presentate dal suddetto beneficiario, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 2013.0141626 del 26/02/2013, e protocollo n. 2013.0303158 del 30/04/2013 integrazione assegnate rispettivamente in data 30/04/2013 prot. n. 0303158 e in data 03/05/2013 prot. n. 2013.0311946 alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n°60 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che è stata compiuta, dalla Commissione di Valutazione, favorevole istruttoria di merito dalla quale si evince che la variante in parola riguarda esclusivamente i partner sotto indicati.

Partner A1: Viticoltori De Conciliis

- *Linea di attività LABORATORIO:* Il Materiale di consumo passa da euro 0 a 3.943,00. Le Spese generali si riducono di pari importo.
- *Linea di attività CAMPO:* Il personale a tempo determinato viene incrementato di euro 1.000,00. Le prestazioni di servizio vengono potenziate di 3.000,00 euro. Le spese generali si riducono di euro 2.000,00
- *Linea di attività TRAFORMAZIONE/COMME.NE*
Il personale a tempo determinato viene ridotto di euro 23.500,00.
- *Linea di attività DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE*
Le prestazioni di servizi vengono incrementate di euro 24.094,00. Le missioni e viaggi si incrementano di euro 2.000,00 e le spese generali di 906,00.

Partner D2: UNIBAS

- *Linea di attività LABORATORIO:*
Le collaborazioni coordinate e continuative subiscono un incremento pari a euro 3.575,78.
- *Linea di attività CAMPO:*
Il materiale di consumo viene incrementato di euro 1.000,00. Le missioni e i viaggi diminuiscono di euro 2.500,00. Le spese generali subiscono una diminuzione di euro 2.075,78.

Partner D3:LUPT

- *Linea di attività DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE*
Il personale a tempo indeterminato aumenta di euro 2.183,33. Le prestazioni di servizi aumentano di 2.066,67. Il materiale di consumo si decrementa di 1.750,00 così come le spese generali di euro 2.500,00.

CONSIDERATO, che La Commissione, esprime parere favorevole all'approvazione del dettaglio operativo in variante così come proposto dal capofila, in quanto sono state ritenute valide e giustificabili le modifiche addotte sia perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale sia perché non modificanti radicalmente la natura del progetto e non alteranti l'equilibrio degli elementi di valutazione ed attribuzione del relativo punteggio. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili a far data dal **26 febbraio 2013** (cfr. verbale Commissione di valutazione del 09/05/2013 Allegato n° 1).

VISTO il DRD n° 162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il DRD n. 605 del 15/10/2010, con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 7 (*Richieste di variante*) del citato decreto di concessione;

VISTO il prospetto dei costi approvati nei quali è previsto che, fermo restando il contributo totale ammasso pari € 374.551,00 ed un costo totale pari a 499.402,55 (cfr. verbale Commissione di valutazione del 09/05/2013 Allegato n° 1) rimodulando esclusivamente le voci di spesa come da tabella di seguito riportata:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro)- approvato in variante

Progetto: Tecnologie avanzate in viticoltura ed enologia per un vino innovativo ottenuto dal vitigno Aglianicone		
	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
LABORATORIO	260.523,78	195.392,00

CAMPO	90.982,77	68.237,00
TRASFORMAZIONE	42.824,00	32.118,00
DIVULGAZIONE	105.072,00	78.804,00
TOTALE RICHIESTO	499.402,55	374.551,00

Riepilogo totale per partner APPROVATO in variante (in Euro)

Acronimo Partner	Spesa totale approvata	Contributo approvato	Autofinanziamento approvato
A_ Viticoltori De Conciliis	173.400,05	130.050,00	43.350,05
D1_ UNINA_ CERMANU	185.815,00	139.315,00	46.500,00
D2_ DIP SISTEMI_ UNIBAS	106.854,17	80.186,00	26.668,17
D3_ LUPT_ UNINA	33.333,33	25.000,00	8.333,33
TOTALE	499.402,55	374.551,00	124.851,55

Riepilogo complessivo (in Euro)-approvato in variante

Spesa ammessa approvata	499.402,55
Contributo concesso	374.551,00
Percentuale del contributo	74,9998%

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 605 del 15/10/2010 (*DRD di proroga 349 del 13/09/2012*), nel senso che, fermo restando il contributo totale ammesso pari € 374.551,00 ed un costo totale pari a 499.402,55 (*cf. verbale Commissione di valutazione del 09/05/2013 Allegato n° 1*) prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione variante

Di modificare il proprio DRD n. 605 del 15/10/2010 (*DRD di proroga 349 del 13/09/2012*), nel senso che fermo restando il contributo totale ammesso pari € 374.551,00 ed un costo totale pari a € 499.402,55 al Beneficiario: **VITICOLTORI DE CONCILIIS S.S. – CUAA (P.IVA 03188050656)**, in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto – “**TECNOLOGIE AVANZATE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA PER UN VINO INNOVATIVO OTTENUTO DAL VITIGNO AGLIANICONE (AGLIANICONE)**”, prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi, come da dettaglio operativo rimodulato

che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili a far data dal **26 febbraio 2013** (*cf. verbale Commissione di valutazione del 09/05/2013 Allegato n° 1*) così come riportato nelle seguenti tabelle:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro)- approvato in variante

<i>Progetto: Tecnologie avanzate in viticoltura ed enologia per un vino innovativo ottenuto dal vitigno Aglianicone</i>		
	<i>Rimodulazione approvata spesa totale</i>	<i>Rimodulazione approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	260.523,78	195.392,00
CAMPO	90.982,77	68.237,00
TRASFORMAZIONE	42.824,00	32.118,00
DIVULGAZIONE	105.072,00	78.804,00
TOTALE RICHIESTO	499.402,55	374.551,00

Riepilogo totale per partner APPROVATO in variante (in Euro)

<i>Acronimo Partner</i>	<i>Spesa totale approvata</i>	<i>Contributo approvato</i>	<i>Autofinanziamento approvato</i>
A_ Viticoltori De Conciliis	173.400,05	130.050,00	43.350,05
D1_ UNINA_ CERMANU	185.815,00	139.315,00	46.500,00
D2_ DIP SISTEMI_ UNIBAS	106.854,17	80.186,00	26.668,17
D3_ LUPT_ UNINA	33.333,33	25.000,00	8.333,33
TOTALE	499.402,55	374.551,00	124.851,55

Riepilogo complessivo (in Euro)- approvato in variante

<i>Spesa ammessa approvata</i>	499.402,55
<i>Contributo concesso</i>	374.551,00
<i>Percentuale del contributo</i>	74,9998%

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013 e dal DRD n. 605 del 15/10/2010 e del DRD di proroga 349 del 13/09/2012, prima della realizzazione delle variazioni in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Maria Passari