



## **Decreto Dirigenziale n. 131 del 04/07/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS.152/06 ART. 208. PROROGA AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO PROVVISORIO DI UN CENTRO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO. DITTA RICICLA CAMPANIA S.R.L.. CON SEDE LEGALE IN S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) ALLA VIA VASCA PIANILLO N. 139 E SEDE IMPIANTO NEL COMUNE DI ALBANELLA (SA) ALLA LOCALITA' BORGO S. CESAREO VIA GIUNTA.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- la ditta Ricicla Campania s.r.l. con sede legale in S. Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Vasca Pianillo n. 139 e sede impianto nel Comune di Albanella (Sa) alla località Borgo S. Cesareo via Giunta, è titolare del Decreto Dirigenziale n. 229 del 21/12/2012, per la realizzazione ed esercizio provvisorio, di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06;
- il succitato D.D. n. 229/2012, ha stabilito che i lavori di realizzazione dell'impianto terminassero entro mesi sei dalla notifica del predetto provvedimento, ovvero il 21/06/2013;
- in data 13/06/2013 prot. 0423994, il sig. Caliendo Giovanni, nella qualità di amministratore unico della ditta Ricicla Campania s.r.l., ha chiesto una proroga, di ulteriori 6 (sei) mesi per il completamento dei lavori autorizzati, in quanto le avverse condizioni atmosferiche non hanno consentito il regolare svolgimento dei lavori e l'ultimazione dei medesimi entro i tempi stabiliti;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga, stante l'esigenza di consentire il completamento dei lavori autorizzati con D.D. n. 229/12, è accoglibile;

### **VISTO:**

- il D. Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 2156/2004;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;
- la D.G.R.C. n. 83/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal S.T.A.P. Ecologia di Salerno e dalle risultanze della Conferenza di servizi, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Servizio,

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**ACCOGLIERE** la richiesta di proroga della ditta **Ricicla Campania s.r.l.** con sede legale in S. Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Vasca Pianillo n. 139 e sede impianto nel Comune di Albanella (Sa) alla località Borgo S. Cesareo via Giunta.

**CONCEDERE** ulteriori mesi 6 (sei) di proroga per l'ultimazione dei lavori e la gestione provvisoria autorizzati con D. D. n. 229 del 21/12/2012, **fino al 21/12/2013.**

**CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 229/2012.

**STABILIRE** che l'esercizio definitivo dell'impianto avrà inizio dopo l'emanazione di ulteriore provvedimento da rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 6, da parte del Settore Ecologia di Salerno e conseguente all'invio da parte della Ditta:

- a) della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, attestata da apposita perizia giurata di tecnico abilitato;
- b) del certificato dell'Amministrazione Provinciale di Salerno di corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato.

**NOTIFICARE** il presente Decreto alla ditta Ricicla Campania s.r.l. con sede legale in S. Giuseppe Vesuviano (Na).

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Albanella, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, all' AGC 5 Ecologia Tutela dell' Ambiente Disinquinamento Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Antonio Setaro