



Decreto Dirigenziale n. 226 del 29/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTOSCRITTO IN DATA 30.12.2003. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE FINALE. CODICE INTERVENTO RI AV 17 TITOLO INTERVENTO PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E DEI RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI MONTEMILETTO AV FONTE DI FINANZIAMENTO DELIBERA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che in data 16 febbraio 2000 è stata stipulata, tra il Governo e la Regione Campania, un'Intesa Istituzionale di Programma per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune, secondo schemi e contenuti di cui all'art. 2 comma 203 della legge 23.12.1996 e s.m. ed i., nonché della delibera CIPE del 21.3.1997;
- b) che gli interventi nel Settore del Ciclo Integrato delle Acque sono stati individuati tra quelli da finanziare attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.);
- c) che con delibera di Giunta Regionale n. 3701 del 19.12.2003 è stato approvato lo schema definitivo dell'APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche", successivamente sottoscritto con il Ministero dell'Economia, con il Ministero dell'Ambiente, con il Ministero delle politiche agricole e con il Ministero delle Infrastrutture in data 30.12.2003;
- d) che tra gli interventi indicati negli allegati dell'A.P.Q. è compreso il progetto **"Progetto esecutivo cantierabile dei lavori di completamento della rete fognaria comunale e dei relativi impianti di depurazione."**;
- e) che con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 82/017 in data 14.7.2004 è stata definita l'assegnazione programmatica finanziaria per l'intervento avanti indicato al soggetto attuatore Comune di **Montemiletto - (AV)**
- f) che con successivo decreto n. 203 del 16.2.2005 è stato definito il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto ed è stato assegnato il finanziamento di complessivi : € **1.180.788,00** a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n.36/2002;
- g) che con decreto n. 1167 del 24.11.05 è stata disposta la liquidazione del primo acconto (15%) del contributo finanziario per l'intervento in questione, pari ad € 177.118,2;
- h) che con decreto n.3 del 25.1.2006 sono state rettificare le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- i) che con ulteriore decreto n.133 del 16.02.06 è stata disposta la liquidazione del secondo acconto (40%) del contributo finanziario per l'intervento in questione, pari ad € 472.315,20;
- j) che con decreto n.963 del 16.11.2006 è stata disposta la liquidazione del terzo acconto del 40% del contributo finanziario per l'intervento in questione pari ad € **472.315,20**

VISTO:

- a) la nota n. 899 dell' 8.02.2010 del Responsabile del Procedimento del Comune con la quale è stata trasmessa la determina n.01 del 28.01.2010 di approvazione di una perizia di variante migliorativa con l'utilizzo dell'accantonamento di € 57.357,36;
- b) che nel quadro economico approvato col richiamato decreto dirigenziale 203 del 16.2.2005 gli imprevisti risultavano inferiori al 5% e che la perizia presentata con l'istanza citata non rispetta i parametri dell'Accordo di Programma si è evidenziata la necessità di una rimodulazione della spesa rispetto a detti criteri e di un incontro con il RUP ;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della perizia di variante per € 1.165.072,52 , così come nuovamente rimodulato a seguito dei chiarimenti avvenuti in apposito incontro presso al Struttura tecnica regionale, non eccede il finanziamento assentito con il citato decreto dirigenziale n. 203 del 16.2.2005 del quadro economico che risultano economie per € 15.715,48;

RITENUTO di poter prendere atto della perizia di variante proposta dal Comune di Montemiletto di dare atto che l'importo, di cui al punto precedente, garantisce il rispetto della coerenza del finanziamento assentito;

VISTI

- la D.G.R. n. 3701 del 19.12.2003;
- il decreto dirigenziale n. 82/017 in data 14.7.2004;
- la D.G.R. n. 2339 del 18.12.2004;
- il decreto dirigenziale n. 399 del 30.12.2004;
- il decreto dirigenziale n. 203 del 16.02.2005;
- il decreto dirigenziale n. 1167 del 14.06.05;
- il decreto dirigenziale n.3 del 25.1.2006;
- il decreto dirigenziale n.133 del 16.2.2006;
- la D.G.R. n.1581 del 13.10.2006;
- il decreto dirigenziale n.963 del 16.11.2006;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario istruttore – ing. Giovanni Martucci - nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile della Struttura medesima

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto della perizia di variante tecnico-suppletiva n° 2 del progetto **“Progetto esecutivo cantierabile dei lavori di completamento della rete fognaria comunale e dei relativi impianti di depurazione.”** (cod. APQ RI.AV.17) approvata dal Comune di Montemiletto quale Soggetto attuatore dell'intervento il cui quadro economico, già definito con il decreto dirigenziale n. 203 del 16.2.2005, viene rimodulato come di seguito riportato:

A) Lavori di perizia al netto ribasso	€	819.390,90
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1. Allacciamenti pubblici	€	4.131,66
2. Espropriazioni	€	25.000,00
3. Spese generali	€	145.120,26
4. Imprevisti	€	<u>60.466,55</u>
	€	234.718,47
5. IVA (10%)	€	81.939,10
6. IVA (20%)	€	29.014,05
	€	<u>331.355,20</u>
Totale finanziamento assentito	€	1.165.072,52

Economie € 15.715,48

2. Di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la relativa pubblicazione;
3. Di notificare copia del presente provvedimento al Soggetto Attuatore dell'intervento.

**Il Coordinatore AGC 05
Responsabile APQ Risorse Idriche
Dr. Michele Palmieri**