

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta CIRILLO ANDREA

		SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA			
Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	ECONOMIA DOPO VARIANTE
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	165,15	166,31	€ 27.466,10	165,15	166,31	€ 27.466,10	0
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	110,1	241,93	€ 26.636,49	110,10	241,93	€ 26.636,49	0
3) Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame esistente nel fondo	mc	23,59	48,77	€ 1.150,48	0,00		€ 0,00	1150,48
4) Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	15,73	94,90	€ 1.492,78	0,00		€ 0,00	1492,78
5) sub totale				€ 56.745,85			€ 54.102,59	0
6) Spese generali 12% del punto 5	Euro	1,00	6.809,50	€ 6.809,50	1,00	6.492,31	€ 6.492,31	317,19
TOTALE				€ 63.555,35			€ 60.594,90	2.960,45

Il tecnico Istruttore
Concilio p.a. Luciano