

Comunità Montana Vallo di Diano Comune di Padula località Ghigliottina / Valle San Michele progressivo d'ordine 25 misura 226 azione D – DRD 248 Quadro economico di variante I D 515221810						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO DI VARIANTE – LAVORI IN ECONOMIA						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
	1 – Manodopera	€ 147.911,76	0,00000		€ 139.404,30	€ 139.404,30
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 0,00	0,00000		€ 15.000,00	€ 15.000,00
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 7.909,27			€ 7.909,27	€ 7.909,27
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 155.821,03		€ 0,00	€ 162.313,57	€ 162.313,57
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 6.492,54		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 16.231,36	0,0000	€ 0,00	€ 16.231,36	€ 16.231,36
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 22.723,90			€ 16.231,36	€ 16.231,36
	Totale investimento (A+B)	€ 178.544,93		€ 0,00	€ 178.544,93	€ 178.544,93
C	IVA					
	IVA su beni e servizi e oneri sic.				€ 4.810,95	€ 4.810,95
	IVA su imprevisti				€ 0,00	€ 0,00
	IVA su SG				€ 3.408,59	€ 3.408,59
	Totale IVA	€ 13.761,15		€ 5.541,62	€ 8.219,53	€ 8.219,53
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 192.306,08				€ 186.764,46	€ 186.764,46

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo