

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO DI VARIANTE – LAVORI IN ECONOMIA

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
	1 – Manodopera	€ 149.706,90	0,00000		€ 136.196,90	€ 136.196,90
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 0,00	0,00000		€ 20.000,00	€ 20.000,00
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 6.070,61			€ 6.070,61	€ 6.070,61
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 155.777,51		€ 0,00	€ 162.267,51	€ 162.267,51
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 6.490,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 16.226,75	0,0000	€ 0,00	€ 16.226,75	€ 16.226,75
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 22.716,75			€ 16.226,75	€ 16.226,75
	Totale investimento (A+B)	€ 178.494,26		€ 0,00	€ 178.494,26	€ 178.494,26
C	IVA					
	IVA su beni e servzi e oneri sic.				€ 5.474,83	€ 5.474,83
	IVA su imprevisti				€ 0,00	€ 0,00
	IVA su SG				€ 3.407,62	€ 3.407,62
	Totale IVA	€ 13.165,01		€ 4.282,56	€ 8.882,45	€ 8.882,45
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 191.659,27				€ 187.376,71	€ 187.376,71

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo