



IV° ATTO MODIFICATIVO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5 LUGLIO 2007

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, LA REGIONE CAMPANIA, IL COMUNE DI NAPOLI E LA BAGNOLIFUTURA SPA.

PREMESSE

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'articolo 114, comma 17 ha previsto l'approvazione, con Decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, comprendente il completamento delle azioni già previste dall'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 486 del 1996, convertito con modificazioni nella legge 18 novembre 1996, n. 582;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 114, comma 19, della già citata Legge n. 388/2000, il Comune di Napoli, a seguito dell'acquisto della proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica, attraverso la Bagnolifutura S.p.A. - Società di trasformazione urbana appositamente costituita tra il Comune di Napoli medesimo, la Provincia di Napoli e la Regione Campania, è subentrato, senza soluzione di continuità, nelle attività di bonifica precedentemente gestite dalla Società Bagnoli S.p.A., "...con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica";

TENUTO CONTO, altresì, che la Bagnolifutura S.p.A., la cui costituzione è stata approvata dal Comune di Napoli con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 18.02.2002, è operativa dal 24.04.2002 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, commi 17 e 19 della sopra citata Legge n.



388/2000;

CONSIDERATO che, con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2003 registrato alla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, Reg. N. 3 Fog. 375, è stato approvato il "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" per un costo complessivo di € 151.377.964,00 di cui € 75.059.174,00 a carico delle risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, stanziare dalla citata Legge n. 388/2000;

TENUTO CONTO che costituisce parte integrante del predetto Piano di completamento il "Progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex Eternit" approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute in data 28.07.2003;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla modifica dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Commissario per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996, l'Autorità Portuale di Napoli, la Bagnolifutura S.p.A. sottoscritto a Napoli il 17.07.2003, allegato al citato Decreto Interministeriale del 31.07.2003, al fine di adeguarlo alle revisioni ed integrazioni programmatiche e progettuali intervenute nel tempo;

VISTO l'Accordo di Programma in data 5 luglio 2007 e gli Atti Modificativi del 15 novembre 2007, del 21 dicembre 2007 e del 24/25 novembre 2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Campania, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 e s.m.i., il Comune di Napoli, l'Autorità Portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4.3.2009, registrato alla Corte dei Conti in data 11 maggio 2009, Reg. N. 4 Fog. 101, approvativo degli Accordi sopra citati con il quale è stato ridefinito, per effetto delle motivazioni sopra esposte, il "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" per un costo complessivo di € 107.380.174,00 di cui € 75.059.174,00 a carico delle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stanziare dalla citata Legge n. 388/2000;

CONSIDERATO che, ad oggi, il Ministero dell'Ambiente, in conformità all'art. 2 del sopra citato III Atto Modificativo del ~~23~~ ²⁴ 11.2008, ha erogato a valere sullo stanziamento previsto dalla citata Legge n. 388/2000 un importo complessivo pari ad € 48.788.463,40 di cui € 40.788.463,40 trasferiti alla Bagnolifutura S.p.A. a titolo di I[^]-II[^]-III[^] e quota parte della IV[^] rata spettante, decurtata della quota di € 8.000.000, indicata nell'atto di pignoramento presso

terzi n. 3619 a garanzia dei creditori istanti;

CONSIDERATO che restano da erogare le risorse corrispondenti alla V^a-VI^a-VII^a rata ed al saldo finale per un importo complessivo pari ad € 26.270.710,60, a valere sullo stanziamento previsto dalla citata Legge n. 388/2000;

CONSIDERATO che le citate risorse sono cadute in perenzione amministrativa e, pertanto, sarà necessario richiedere la loro reiscrizione in bilancio, secondo la vigente normativa;

VISTA la nota prot. n. 35/OA/rp del 12.3.2012 con la quale la Bagnolifutura S.p.A. ha rappresentato che le modalità di rendicontazione/erogazione delle risorse ministeriali, così come previste dall'art. 2 del più volte citato III Atto modificativo del 2008, espongono la Società a ritardi nella liquidazione dei lavori alle imprese operanti nella realizzazione del Piano, generando oneri finanziari e rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, ed ha a tal fine formulato una nuova proposta che prevede la rendicontazione dei costi sostenuti per diversi stati di avanzamento dei lavori, fino al completamento delle attività;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere la nuova articolazione delle rate e del saldo finale delle risorse ministeriali che saranno erogate, d'ora in avanti, successivamente alla notificazione, da parte della Società, delle attestazioni di un progressivo incremento dello stato di avanzamento dei costi, così come previsto dal successivo art. 1 del presente Atto modificativo, previa la verifica delle medesime da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istituito presso la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS);

VISTA la nota COVIS prot. n. 0000053/2012 del 24.07.2012 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di rimodulazione del già menzionato III Atto modificativo del 2008;

RITENUTO, pertanto, di dover modificare l'art. 2 del più volte citato III Atto modificativo del 2008;

CONSIDERATO che nel territorio della Regione Campania non è più vigente lo stato di emergenza dal 1.02.2010 e ad oggi risulta, altresì, scaduto al 31.12.2011 e non prorogato, l'incarico conferito al Commissario Liquidatore di cui all'O.P.C.M. n. 3920/2011;

TENUTO CONTO che, in esecuzione dell'O.P.C.M. n. 4021 del 4 maggio 2012, il Commissario Delegato ha provveduto a trasferire al Comune di Napoli le opere, gli interventi ed i procedimenti concernenti le attività di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Bagnoli Coroglio";

CONSIDERATO, altresì, che già nel citato Accordo di Programma del 5.07.2007 è stato, tra l'altro, sancito lo stralcio degli interventi e, conseguentemente, dei finanziamenti a carico dell'Autorità



Portuale di Napoli, originariamente previsti nel D.L. del 31.07.2003 e non più attuabili per ragioni sia di carattere amministrativo che normativo;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che sia il Commissario Delegato sia l'Autorità Portuale di Napoli non debbano procedere alla stipula del presente Accordo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" che, all'articolo 2, ha istituito cinque Direzioni Generali tra le quali la "Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche" stabilendo, al successivo art. 4, le specifiche competenze in materia di bonifiche, rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2010-0000177 del 21.10.2010, registrato dalla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Fog. 21 concernente integrazioni al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140;

VISTO il D.P.C.M. in data 6 aprile 2012, in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo, concernente il conferimento, all'Avv. Maurizio Pernice della funzione di Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche;

CONSIDERATO che il presente Accordo non comporta comunque costi aggiuntivi rispetto all'onere a carico dello Stato, pari ad € 75.059.174,00;

CONSIDERATO che il presente Accordo dovrà essere approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 114, comma 17, della Legge n. 388/2000 sopracitata;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

LA REGIONE CAMPANIA,

IL COMUNE DI NAPOLI,

LA BAGNOLIFUTURA S.P.A.

(di seguito le Parti)

Sottoscrivono il presente

IV° ATTO MODIFICATIVO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA
DEL 5 LUGLIO 2007

Articolo 1
(Rendicontazioni/Erogazioni)

1. L'art. 2 del III Atto Modificativo all'Accordo di Programma in data 5.07.2007, stipulato in data 24-25 novembre 2008, è sostituito dal seguente:

"L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di completamento della bonifica e risanamento dell'area industriale di Bagnoli pari ad € 75.059.174,00 è erogato secondo le seguenti modalità:

- I rata pari al 10% dell'importo di € 75.059.174,00 all'apertura dei cantieri di bonifica;
- II rata pari al 15% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 20% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- III rata pari al 20% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 40% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- IV rata pari al 20% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- V rata pari al 4% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 64% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- VI rata pari al 4% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione



dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 68% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.

- VII rata pari al 4% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 72% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- VIII rata pari al 4% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 76% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- IX rata pari al 4% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 80% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- X rata pari al 4% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 86% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- XI rata pari al 3% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 93% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.

- XII rata pari al 3% dell'importo di € 75.059.174,00 successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 100% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.
- Saldo finale pari al 5% dell'importo di € 75.059.174,00 solo dopo la notificazione della certificazione ex articolo 242, comma 13, del Decreto Legislativo n. 152/06 da parte della Provincia di Napoli. L'erogazione sarà frazionata in fase con la certificazione per lotti prevista dal progetto di bonifica.

Articolo 2
(Disposizioni finali)


1. Per tutto quanto non espressamente modificato dal presente Accordo rimangono in vigore le disposizioni previste dall'Accordo di Programma in data 5 luglio 2007 e dagli Atti Modificativi del 15 novembre 2007, del 21 dicembre 2007 e del 24/25 novembre 2008 citati in premessa.

Roma, li 9 OTT. 2012

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Qualifica: DIRETTORE GENERALE


Nome e Cognome: MAURIZIO PERNICE

Firma: 

Regione Campania

Qualifica: ASSESSORE AMBIENTE

Nome e Cognome: GIUSEPPE ROMANO

Firma: 



Comune di Napoli

Qualifica: VICE SINDACO ASS. AMBIENTE

Nome e Cognome: ITO MASO SODANO

Firma: [Signature]

Bagnolifutura S.p.A

Qualifica: DIRETTORE GENERALE

Nome e Cognome: TOMMASO ANTONUCCI

Firma: [Signature]

