

Comunità Montana Vallo di Diano Comune di Padula progressivo d'ordine 16 misura 226 azione D – DRD 248 Quadro economico di variante I D 457376688						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO – LAVORI IN ECONOMIA						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
	1 - Manodopera	€ 140.464,99	0,00000		€ 121.516,31	€ 121.516,31
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 0,00	0,00000		€ 25.000,00	€ 25.000,00
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 4.766,56			€ 4.766,56	€ 4.766,56
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 145.231,55		€ 0,00	€ 151.282,87	€ 151.282,87
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 6.051,32		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 15.128,29	0,0000	€ 0,00	€ 15.128,29	€ 15.128,29
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 21.179,61			€ 15.128,29	€ 15.128,29
	Totale investimento (A+B)	€ 166.411,16		€ 0,00	€ 166.411,16	€ 166.411,16
C						
	Iva su B2 (21%)				€ 3.176,94	€ 3.176,94
	Iva 21% di (A2+A3+B1)				€ 6.250,98	€ 6.250,98
	Totale IVA	€ 12.630,06		€ 3.202,14	€ 9.427,92	€ 9.427,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 179.041,22				€ 175.839,08	€ 175.839,07

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe GALLO