



## **Decreto Dirigenziale n. 145 del 26/07/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS.152/06 ART. 208 E SS.MM.II. PROROGA DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 DEL 02/02/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO DELLA DITTA CALZARETTA DAVIDE CON SEDE LEGALE ALLA VIA VAZZA E SEDE IMPIANTO IN LOCALITA' STAGLIONI, IONTA ZONA PIP NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA).

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- la ditta Calzaretta Davide, con sede legale alla via Vazza e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Sa), è titolare del Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012, ai sensi del D. Lgs.152/06 art. 208, per la realizzazione di un centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso;
- con successivi DD.DD. n. 143 del 20/07/2012 e n. 8 del 23/01/2013, la medesima ditta ha ottenuto una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 02/08/ 2013;
- in data 26/07/2013 prot. 0544687, il sig. Calzaretta Davide, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha chiesto un'ulteriore proroga di mesi sei, con nuovo termine fino al 02/02/2014, per l'ultimazione dei lavori, dovuti alla richiesta del SUAP del Comune di Oliveto Citra del 24/01/2013 prot. 1130, circa "lo studio di compatibilità geologica da sottoporre all'Autorità di Bacino";

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga del D.D. n. 19/2012 è accoglibile stante l'esigenza di consentire l'ultimazione delle opere;

### VISTO:

- il D. Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 2156/2004;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;
- la D.G.R.C. n. 83/2012;

alla stregua dell'istruttoria di Ufficio,

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

**ACCOGLIERE** la richiesta di proroga della Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Sa).

**CONCEDERE** ulteriori mesi 6 (sei) di proroga per l'ultimazione dei lavori e la gestione provvisoria, autorizzati con D. D. n. 19 del 02/02/2012, fino al **02/02/2014**.

**CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012.

**STABILIRE** che l'esercizio definitivo dell'impianto avrà inizio dopo l'emanazione di ulteriore provvedimento da rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 6, da parte del Settore Ecologia di Salerno e conseguente all'invio da parte della Ditta:

- a) della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, attestata da apposita perizia giurata di tecnico abilitato;
- b) del certificato dell'Amministrazione Provinciale di Salerno di corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato.

**NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, nel Comune di Oliveto Citra (Sa).

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Oliveto Citra (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, all' AGC 5 Ecologia – Tutela Ambiente

Disinquinamento – Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Antonio Setaro