

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO DI VARIANTE – LAVORI IN ECONOMIA						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Variante approvata	Importo di variante ammissibile
	1 – Manodopera	€ 86.792,34	0,00000		€ 140.288,99	€ 140.288,99
	2- acquisizione di beni e servizi	€ 63.779,95	0,00000		€ 16.672,10	€ 16.672,10
	3 - Oneri per la sicurezza	€ 2.758,91			€ 2.758,91	€ 2.758,91
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 153.331,20		€ 0,00	€ 159.720,00	€ 159.720,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 6.388,80		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali	€ 15.972,00	0,0000	€ 0,00	€ 15.972,00	€ 15.972,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 22.360,80			€ 15.972,00	€ 15.972,00
	Totale investimento (A+B)	€ 175.692,00		€ 0,00	€ 175.692,00	€ 175.692,00
C	IVA					
	IVA su beni e servizi e oneri sic.				€ 4.080,51	€ 4.080,51
	IVA su imprevisti				€ 0,00	€ 0,00
	IVA su SG				€ 3.354,12	€ 3.354,12
	Totale IVA	€ 18.668,93		€ 11.234,30	€ 7.434,63	€ 7.434,63
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 194.360,93				€ 183.126,63	€ 183.126,63

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo