

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta NAPPA SABATINO

Descrizione voce	Unità di misura	SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA			ECONOMIA DOPO VARIANTE
		Quantità	Spesa unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa unitaria (€)	Spesa Totale	
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	913,76	166,31	€ 151.967,43	910,94	166,31	€ 151.498,43	€ 469,00
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	69,41	241,93	€ 16.792,36	69,41	241,93	€ 16.792,36	0
3) Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra	Ha	0,32	516,46	€ 165,27	0,32	516,46	€ 165,27	0
4) Sub totale				€ 168.925,05			€ 168.456,06	€ 469,00
5) Spese generali (12 %)				€ 20.271,01			€ 20.214,73	€ 56,27
TOTALE				€ 189.196,06			€ 188.670,79	€ 525,27

Il tecnico istruttore
Concilio p.a. Luciano