

Rofrano 52 - Vallone Cupo-Perna I°						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso		Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 525.854,58	0,02500		€ 13.146,36	€ 512.708,22
	2-Oneri per la sicurezza	€ 24.571,25			€ 0,00	€ 24.571,25
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 550.425,83			€ 13.146,36	€ 537.279,47
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00				€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 55.042,58				€ 55.042,58
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 55.042,58				€ 55.042,58
	Totale investimento (A+B)	€ 605.468,41			€ 13.146,36	€ 592.322,05
C	IVA					
	C1 - IVA sui lavori	€ 110.085,17		21%		€ 112.828,69
	C2 - IVA su imprevisti	€ 0,00		21%		€ 0,00
	C3 - IVA su SG	€ 11.008,52		21%		€ 11.558,94
		€ 121.093,68			-€ 3.293,95	€ 124.387,63
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 726.562,09					€ 716.709,68

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)