



Decreto Dirigenziale n. 402 del 24/09/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007- 2013 - MISURA 313
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO DENOMINATO UN ITINERARIO
DELLO SPIRITO IL RITO DELLA MADONNA DI SPERLONGA TRA RURALITA E
SACRALITA DI CUI AL DRD N. 1316 DEL 03 09 2010 E SS.MM.II. COMUNE DI
PALOMONTE - SALERNO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 40 del 05/06/2009 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 313;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1316 del 03/09/2010 alla ditta Comune di Palomonte identificata dal CUAA 82002370656, tra l'altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 249.958,00 pari al 100% della spesa ammessa di € 249.958,00 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio/a DRD n. 81 del 05/03/2012 in € 243.084,77 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta Comune di Palomonte CUAA 82002370656 con prot. n°5296 dell' 11/07/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 511382 del 15/07/2013, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d. lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale del sentiero riguardando essenzialmente:
 - o Tratto A del sentiero previsto: pavimentazione, un muretto di contenimento del terreno, realizzato secondo tecniche di ingegneria naturalistica, in muratura a secco, viminata e palizzate in legno e la messa in opera di tubo corrugato per il cavo di alimentazione di segna passi con luce a led alloggiati nel muretto in pietrame;
 - o Tratto B del sentiero previsto: realizzazione di strutture di sostegno della scarpata secondo tecniche di ingegneria naturalistica, in particolare palizzate in viminata e una staccionata di protezione in legno lungo tutto il percorso;
 - o Tratto C del sentiero previsto: opere per il contenimento del terreno, nei soli tratti più bisognosi, consistenti in palizzate e una staccionata di protezione;
 - o Fornitura e messa in opera di kit fotovoltaico da 3 kWp.

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata,
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n 1316 del 03/09/2010, e il DRD n. 81 del 05/03/2012

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. 1316 del 03/09/2010, e il DRD n. 81 del 05/03/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta comune di Palomonte CUAA 82002370656 con prot. n° 5296 dell' 11/07/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 511382 del 15/07/2013 così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta comune di Palomonte - Prot. n. 511382 del 15/07/2013				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori A1	1	90.000,00	85.680,10	85.680,00
Acquisti A2	1	139.400,00	136.846,67	136.846,67
spese generali (A1-12% A2 -7%)			20.558,00	20.558,00
Somme a disposizione				
Imprevisti				
Totale			243.084,77	243.084,67
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				243.084,67
Aliquota contributiva (100%)				100.0%
Contributo concesso				243.084,67

- il contributo in conto capitale di € 249.958,00 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. 1316 del 03/09/2010, successivamente rideterminato in € 243.084,67 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. 81 del 05/03/2012, resta invariato per cui non si registrano economie

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABl anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 313 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise