



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO TRA PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO CON D.D. N. 1316 DEL 03-09-2010 - POST-APPALTO APPROVATO CON D.D. N.81 DEL 05-03-2012 -VARIANTE AL 10-06-2013 - BENEFICIARIO: COMUNE DI PALOMONTE - MISURA 313 PSR CAMPANIA 2007-2013

N.	DESCRIZIONE	SPESA AMMESSA CON DRD N. 1316 DEL 03-09-2010		SPESA POST APPALTO RIDETERMINATA CON DRD N. 81 DEL 05-03-2012		SPESA A SEGUITO VARIANTE DEL 10-06-2013	
		Imponibile	IVA 20%	Imponibile	IVA 20%	Imponibile	IVA 21%
A	LAVORI:						
A.1	Lavori a base d'asta	€ 90.000,00	€ 18.000,00	€ 85.680,10	€ 17.136,02	€ 85.680,00	€ 17.992,80
A.2	Forniture e servizi a base d'asta	€ 139.400,00	€ 27.880,00	€ 136.846,67	€ 27.369,33	€ 136.846,67	€ 28.737,80
	Totale Lavori	€ 229.400,00	€ 45.880,00	€ 222.526,77	€ 44.505,35	€ 222.526,67	€ 46.730,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B.1	Spese generali e tecniche (max 12% di A1)	€ 10.800,00	€ 2.160,00	€ 10.800,00	€ 2.160,00	€ 10.800,00	€ 2.268,00
B.2	Spese generali e tecniche (max 7% di A2)	€ 9.758,00	€ 1.951,60	€ 9.758,00	€ 1.951,60	€ 9.758,00	€ 2.049,18
	Totale Somme a Disposizione	€ 20.558,00	€ 4.111,60	€ 20.558,00	€ 4.111,60	€ 20.558,00	€ 4.317,18
	TOTALE (A+B)	€ 249.958,00	€ 49.991,60	€ 243.084,77	€ 48.616,95	€ 243.084,67	€ 51.047,78
	TOTALE	€ 299.949,60		€ 291.701,72		€ 294.132,45	



IL TECNICO
(Arch. Angelo G. Turco)



PALOMONTE
SALERNO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PSR CAMPANIA 2007/2013
Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche-
"Un itinerario dello spirito: il rito della Madonna di Sperlonga tra ruralità e
sacralità"

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Palomonte, 10/06/2013

IMPRESA
ELIA DOMENICO
Loc. Frascinella, 4 - 84021 BUCCINO (SA)
C.F.: LB1DNC50R25B242Z
Partita IVA 01110460654

IL TECNICO
Arch. Angelo G. Turco



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SENTIERI (Cat 1)							
1 / 1 E.01.010.020 .a	Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In rocce sciolte Tratto A Tratto B Tratto c	120,00 105,00 80,00		3,000 2,800 2,000	0,200 0,200 0,200	72,00 58,80 32,00		
	SOMMANO m³					162,80	4,58	745,62
2 / 2 E.01.030.020 .a	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Per posizionamento Muratura a secco Posiz tubazione di scarico primo tratto Posiz tubazione di scarico Fontana Posiz. cavidotto Tratto C Posiz. cavidotto Tratto Pensilina		90,00 90,00 8,60 80,00 38,00	1,200 0,400 0,990 0,400 0,600	0,500 0,400 1,000 0,450 0,700	54,00 14,40 8,51 14,40 15,96		
	SOMMANO m³					107,27	48,68	5.221,90
3 / 3 U.02.040.020 .c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 315 mm e d im/min 263 mm Tratto A		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	21,19	1.907,10
4 / 4 U.02.040.020 .g	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 800 mm e d im/min 669 mm Scarico Fontana		8,60			8,60		
	SOMMANO m					8,60	139,62	1.200,73
5 / 5 E.01.040.040 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Rinfianco tubazioni Scarico Tratto A Rinfianco Corrugato Tratto A Rinfianco tubazione di scarico Fontana Rinfianco cavidotto Tratto C Rinfianco cavidotto Tratto Pensilina	90,00 90,00 8,60 80,00 38,00		0,350 0,150 0,800 0,150 0,200	0,200 0,150 0,350 0,150 0,200	6,30 2,03 2,41 1,80 1,52		
	SOMMANO m³					14,06	36,37	511,36
6 / 6 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti raccolta acque zenitali Tratto A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	51,35	308,10
	A R I P O R T A R E							9.894,81

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9.894,81
7 / 7 U.04.020.020 .f	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm Sotto Fontana					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,98	97,98
8 / 8 U.04.020.250 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allestimento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale Griglie in ghisa	6,00			38,000	228,00		
	SOMMANO kg					228,00	3,58	816,24
9 / 9 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [m³ 162.80] Vedi voce n° 2 [m³ 107.27]	0,70 0,70				113,96 75,09		
	SOMMANO m³					189,05	6,08	1.149,42
10 / 10 U.05.020.150 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Tratto A Tratto B Tratto c	120,00 105,00 80,00		3,000 2,400 1,800	0,250 0,100 0,100	90,00 25,20 14,40		
	SOMMANO m³					129,60	17,13	2.220,05
11 / 11 E.03.010.010 .d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti a regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20 sviluppo					6,00		
	SOMMANO m³					6,00	91,30	547,80
12 / 12 NP. 006	Realizzazione di selciato, mediante accostamento e sistemazione di basole di pietra irregolare naturale scelte da cave nazionali, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco ... nella, il tutto compreso per dare l'opera finita a regola d'arte: - con basole di I scelta di spessore pari a 10-14 cm. SELCIATO CON COPERTURA DELLA SUPERFICIE PARI AL 90% -TRATTO "A" Sviluppo	0,90	490,00			441,00		
	SOMMANO m2					441,00	69,12	30.481,92
	Parziale SENTIERI (Cat 1) euro							45.208,22
	ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO (Cat 2)							
13 / 16 L.05.030.020	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 300x300x300 mm							
	A RIPORTARE							45.208,22

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45.208,22
a	Tratto C Tratto A Tratto Pensilina SOMMANO cad					5,00 5,00 3,00 13,00	34,08	443,04
14 / 17 L.02.040.140 c	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 Tratto A Tratto Pensilina SOMMANO m					94,00 38,00 132,00	5,92	781,44
15 / 18 L.02.040.140 a	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 Tratto C SOMMANO m		80,00			80,00 80,00	4,72	377,60
16 / 19 L.02.010.030 b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V-K, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Bipolare Sezione 2x2,5 mm ² Tratto C Tratto A Tratto pensilina SOMMANO m					80,00 90,00 38,00 208,00	1,61	334,88
17 / 20 L.05.020.010 a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m SOMMANO cad					2,00 2,00	88,35	176,70
18 / 23 L.01.080.060 a	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche ... ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m SOMMANO cad					1,00 1,00	121,04	121,04
19 / 24 L.02.160.110 a	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante s ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico SOMMANO cad					1,00 1,00	90,38	90,38
20 / 25	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera							
	A R I P O R T A R E							47.533,30

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE


fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47.533,30
L.01.090.080 .b	verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... atura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90					1,00		
	SOMMANO B					1,00	90,01	90,01
21 / 26 L.05.010.010 .c	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 16 mm²					20,00		
	SOMMANO m					20,00	4,02	80,40
22 / 31 N.P.004	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazionea costituito da faretto a led , in alluminio finemente lavorato, equipaggiato con sorgente a 5 LED di potenza 1 W, grado ... stallata nei pressi dell'apparecchio illuminante, compreso quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	180,00	3.960,00
23 / 34 L.20.010.020 .f	Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici . Tensione di ingresso 119÷750 V rete in uscita 198÷251 V. in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wn= potenza nominale AC Wn 300 - Wn 2600					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2.700,79	2.700,79
24 / 35 L.20.010.010 .h	Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino, composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta t ... collegamenti elettrici Per P= potenza (Wp = Watts di picco) Pmin (W= Watts minimo) Wp 160 ÷ Pmin non inferiore a W 151					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	713,31	8.559,72
	Parziale ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO (Cat 2) euro							17.716,00
	INGEGNERIA NATURALISTICA (Cat 3)							
25 / 13 U.09.050.160 .a	Stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: - formazione di banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghe ... La messa in opera della cordona potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Gradonata con talee					40,00		
	SOMMANO m					40,00	35,20	1.408,00
26 / 14 U.09.050.120 .a	Viminata viva Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di ? 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm inf... nti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. Fascinata viva semplice					15,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		64.332,22

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,00		64.332,22
	SOMMANO m					15,00	24,79	371,85
27 / 15 U.09.020.010 .a	Muratura per opere di sistemazione montana: per fondazione con pietrame a secco eseguita compresi gli oneri della fornitura del materiale							
	Primo Tratto		48,50	1,000	0,250	12,13		
	Primo Tratto		48,50	0,550	0,650	17,34		
	Secondo Tratto		37,00	1,200	0,300	13,32		
	Secondo Tratto		37,00	0,600	0,950	21,09		
	Lavorazione Artistica fontana -Arco		2,20	0,600	2,500	3,30		
	Consolidamento Vecchi Massi		8,00	0,500	1,600	6,40		
	SOMMANO m3					73,58	169,17	12.447,53
28 / 22 U.07.010.560 .b	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m							
	Staccionata Tratto C	1,00	96,00			96,00		
	Staccionata Tratto B	1,00	60,00			60,00		
	Staccionata Tratto A	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO m2					196,00	21,82	4.276,72
	Parziale INGEGNERIA NATURALISTICA (Cat 3) euro							18.504,10
	PENSILINA E ARREDI (Cat 4)							
29 / 21 U.06.010.050 .a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	273,02	1.092,08
30 / 27 E.11.020.020 .a	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura							
	PENSILINA							
	fiancate	2,00	1,80	0,040	2,400	0,35		
	fiancate	2,00	1,40	0,040	0,900	0,10		
	fiancate		4,90	0,040	2,400	0,47		
	copertura lato Sud-Est		6,10	2,260	0,040	0,55		
	copertura lato Sud-Ovest		6,10	2,260	0,040	0,55		
	SOMMANO m3					2,02	766,81	1.548,96
31 / 28 E.12.010.100 .b	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con vel ... , applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm superficie verniciata rame, rosso o verde					24,00		
	Protezione tetto Pensilina							
	SOMMANO m2					24,00	14,75	354,00
32 / 29 E.11.070.040	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a							
	A R I P O R T A R E							84.423,36

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84.423,36
a	regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 6/10 Scossoline Tetto Pensilina		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	10,27	123,24
33 / 30 E.11.020.010	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) PENSILINA							
a	Pilastrini	4,00	0,18	0,260	2,600	0,49		
	travi	2,00	0,12	0,160	0,430	0,02		
			6,10	0,200	0,120	0,15		
		2,00	6,10	0,180	0,260	0,57		
		2,00	2,86	0,180	0,260	0,27		
		12,00	2,42	0,100	0,160	0,46		
		12,00	2,42	0,100	0,160	0,46		
	SOMMANO m³					2,42	1.022,09	2.473,46
	Parziale PENSILINA E ARREDI (Cat 4) euro							5.591,74
	COSTI PER LA SICUREZZA (Cat 5)							
34 / 32 S.03.010.060	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive					28,00		
a	SOMMANO cad/30gg					28,00	0,22	6,16
35 / 33 P.01.010.060	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00					120,00		
a	SOMMANO m²					120,00	10,51	1.261,20
36 / 36 S.02.020.050	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... rie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca					3,00		
a	SOMMANO cad					3,00	235,44	706,32
37 / 37 S.02.020.100	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... ivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm					3,00		
a	SOMMANO cad/30gg					3,00	250,45	751,35
38 / 38 S.03.010.030	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni. Conformi alle norme EN 166 Visiera in							
d								
	A RIPORTARE							89.745,09

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89.745,09
	polycarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto					11,00		
	SOMMANO cad/30gg					11,00	0,84	9,24
39 / 39 S.03.010.100 .h	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino rinforzato EN 420-388					10,00		
	SOMMANO cad/30gg					10,00	4,27	42,70
40 / 40 S.03.010.110 .h	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2					10,00		
	SOMMANO cad/30gg					10,00	6,30	63,00
41 / 41 S.03.010.130 .b	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole micropismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Gilet in poliestere III VIS fluorescente EN 340-471 2 2					10,00		
	SOMMANO cad/30gg					10,00	3,20	32,00
42 / 42 S.03.020.010 .a	Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	3,11	9,33
43 / 43 S.04.010.010 .a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,55	13,65
44 / 44 S.04.010.020 .a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	3,62	10,86
45 / 45 S.04.010.030 .a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,55	13,65
46 / 46 S.04.020.100 .a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro							
	A R I P O R T A R E							89.939,52

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							89.939,52
	200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	14,99	44,97
47 / 47 S.04.020.130 .h	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di accesso di altezza cm 100					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	5,19	15,57
	Parziale COSTI PER LA SICUREZZA (Cat 5) euro							2.980,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							90.000,06
	TOTALE euro							90.000,06

IMPRESA
ELIA DOMENICO
 Loc. Frascineta 4-84021 BUCCINO (SA)
 C.F.: LE DMC 50R25B242Z
 Partita IVA 01110460654

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

PALOMONTE
SALERNO

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO


OGGETTO: PSR CAMPANIA 2007/2013
Misura 313 - Incentivazione di attività turistiche-
"Un itinerario dello spirito: il rito della Madonna di Sperlonga tra ruralità e sacralità"

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Palomonte, 10/06/2013

IMPRESA
ELIA DOMENICO
Loc. Frascinetti 4-84012-BOCCARDO (SA)
C.F.: LEIDNC 50R25B242Z
Partita IVA 01110460654

IL TECNICO
Arch. Angelo G. Turco



1. 1990
 2. 1991
 3. 1992
 4. 1993
 5. 1994
 6. 1995
 7. 1996
 8. 1997
 9. 1998
 10. 1999
 11. 2000
 12. 2001
 13. 2002
 14. 2003
 15. 2004
 16. 2005
 17. 2006
 18. 2007
 19. 2008
 20. 2009
 21. 2010
 22. 2011
 23. 2012
 24. 2013
 25. 2014
 26. 2015
 27. 2016
 28. 2017
 29. 2018
 30. 2019
 31. 2020
 32. 2021
 33. 2022
 34. 2023
 35. 2024
 36. 2025
 37. 2026
 38. 2027
 39. 2028
 40. 2029
 41. 2030
 42. 2031
 43. 2032
 44. 2033
 45. 2034
 46. 2035
 47. 2036
 48. 2037
 49. 2038
 50. 2039
 51. 2040
 52. 2041
 53. 2042
 54. 2043
 55. 2044
 56. 2045
 57. 2046
 58. 2047
 59. 2048
 60. 2049
 61. 2050
 62. 2051
 63. 2052
 64. 2053
 65. 2054
 66. 2055
 67. 2056
 68. 2057
 69. 2058
 70. 2059
 71. 2060
 72. 2061
 73. 2062
 74. 2063
 75. 2064
 76. 2065
 77. 2066
 78. 2067
 79. 2068
 80. 2069
 81. 2070
 82. 2071
 83. 2072
 84. 2073
 85. 2074
 86. 2075
 87. 2076
 88. 2077
 89. 2078
 90. 2079
 91. 2080
 92. 2081
 93. 2082
 94. 2083
 95. 2084
 96. 2085
 97. 2086
 98. 2087
 99. 2088
 100. 2089
 101. 2090
 102. 2091
 103. 2092
 104. 2093
 105. 2094
 106. 2095
 107. 2096
 108. 2097
 109. 2098
 110. 2099
 111. 2100
 112. 2101
 113. 2102
 114. 2103
 115. 2104
 116. 2105
 117. 2106
 118. 2107
 119. 2108
 120. 2109
 121. 2110
 122. 2111
 123. 2112
 124. 2113
 125. 2114
 126. 2115
 127. 2116
 128. 2117
 129. 2118
 130. 2119
 131. 2120
 132. 2121
 133. 2122
 134. 2123
 135. 2124
 136. 2125
 137. 2126
 138. 2127
 139. 2128
 140. 2129
 141. 2130
 142. 2131
 143. 2132
 144. 2133
 145. 2134
 146. 2135
 147. 2136
 148. 2137
 149. 2138
 150. 2139
 151. 2140
 152. 2141
 153. 2142
 154. 2143
 155. 2144
 156. 2145
 157. 2146
 158. 2147
 159. 2148
 160. 2149
 161. 2150
 162. 2151
 163. 2152
 164. 2153
 165. 2154
 166. 2155
 167. 2156
 168. 2157
 169. 2158
 170. 2159
 171. 2160
 172. 2161
 173. 2162
 174. 2163
 175. 2164
 176. 2165
 177. 2166
 178. 2167
 179. 2168
 180. 2169
 181. 2170
 182. 2171
 183. 2172
 184. 2173
 185. 2174
 186. 2175
 187. 2176
 188. 2177
 189. 2178
 190. 2179
 191. 2180
 192. 2181
 193. 2182
 194. 2183
 195. 2184
 196. 2185
 197. 2186
 198. 2187
 199. 2188
 200. 2189
 201. 2190
 202. 2191
 203. 2192
 204. 2193
 205. 2194
 206. 2195
 207. 2196
 208. 2197
 209. 2198
 210. 2199
 211. 2200
 212. 2201
 213. 2202
 214. 2203
 215. 2204
 216. 2205
 217. 2206
 218. 2207
 219. 2208
 220. 2209
 221. 2210
 222. 2211
 223. 2212
 224. 2213
 225. 2214
 226. 2215
 227. 2216
 228. 2217
 229. 2218
 230. 2219
 231. 2220
 232. 2221
 233. 2222
 234. 2223
 235. 2224
 236. 2225
 237. 2226
 238. 2227
 239. 2228
 240. 2229
 241. 2230
 242. 2231
 243. 2232
 244. 2233
 245. 2234
 246. 2235
 247. 2236
 248. 2237
 249. 2238
 250. 2239
 251. 2240
 252. 2241
 253. 2242
 254. 2243
 255. 2244
 256. 2245
 257. 2246
 258. 2247
 259. 2248
 260. 2249
 261. 2250
 262. 2251
 263. 2252
 264. 2253
 265. 2254
 266. 2255
 267. 2256
 268. 2257
 269. 2258
 270. 2259
 271. 2260
 272. 2261
 273. 2262
 274. 2263
 275. 2264
 276. 2265
 277. 2266
 278. 2267
 279. 2268
 280. 2269
 281. 2270
 282. 2271
 283. 2272
 284. 2273
 285. 2274
 286. 2275
 287. 2276
 288. 2277
 289. 2278
 290. 2279
 291. 2280
 292. 2281
 293. 2282
 294. 2283
 295. 2284
 296. 2285
 297. 2286
 298. 2287
 299. 2288
 300. 2289

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		variazioni				Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Progetto	Variante							
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 E.01.010.020 .a	Scavo di spiareamento eseguito con mezzi meccanici In rocce sciolte Sommano m³	270,00	162,80	-107,20	4,58	1.236,60	745,62		490,98	-39,704
2 E.01.030.020 .a	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e ... to del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Sommano m³	60,90	107,27	46,37	48,68	2.964,61	5.221,90	2.257,29		76,141
3 E.01.040.040 .a	Rinfiancio con sabbia o sabbicella, nella adeguata granulom ... reso Rinfiancio di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sommano m³	180,00	14,06	-165,94	36,37	6.346,60	511,36		6.035,24	-92,189
4 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Sommano m³	---	189,05	189,05	6,08	---	1.149,42	1.149,42		
5 E.03.010.010 .d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le ... e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20 Sommano m³	15,04	6,00	-9,04	91,30	1.373,15	547,80		825,35	-60,106
6 E.11.020.010 .a	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della s ... tatito semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) Sommano m³	2,22	2,42	0,20	1.022,09	2.269,04	2.473,46	204,42		9,009
7 E.11.020.020 .a	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto ... legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Sommano m³	1,47	2,02	0,55	766,81	1.127,21	1.548,96	421,75		37,415
8 E.11.070.040 .a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... te compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 6/10 Sommano m	---	12,00	12,00	10,27	---	123,24	123,24		
9 E.12.010.100 .b	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture i ... rapposti di 7 cm superficie verniciata rame, rosso o verde Sommano m²	---	24,00	24,00	14,75	---	354,00	354,00		
10 L.01.080.060 .a	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionato ... In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP+N + 2x1P+N ; In=6+32 A; 6m Sommano cad	---	1,00	1,00	121,04	---	121,04	121,04		
11 L.01.090.080 .b	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in ... 60439 Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90 Sommano B	---	1,00	1,00	90,01	---	90,01	90,01		
	A R I P O R T A R E							4.721,17	7.351,57	

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4.721,17	7.351,57	
12 L.02.010.030 .b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... o essere direttamente interrati Bipolare Sezione 2x2,5 mm² Sommano m	250,00	208,00	-42,00	1,61	402,50	334,88		67,62	-16,800
13 L.02.040.140 .a	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a dopp ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 Sommano m	---	80,00	80,00	4,72	---	377,60	377,60		
14 L.02.040.140 .c	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a dopp ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 Sommano m	250,00	132,00	-118,00	5,92	1.480,00	781,44		698,56	-47,200
15 L.02.160.110 .a	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare el ... eruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico Sommano cad	---	1,00	1,00	90,38	---	90,38	90,38		
16 L.05.010.010 .c	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capie ... a, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 16 mm² Sommano m	150,00	20,00	-130,00	4,02	603,00	80,40		522,60	-86,667
17 L.05.020.010 .a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a cold ... riale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m Sommano cad	15,00	2,00	-13,00	88,35	1.325,25	176,70		1.148,55	-86,667
18 L.05.020.040 .a	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm Sommano cad	30,00	---	-30,00	21,09	632,70	---		632,70	-100,000
19 L.05.030.020 .a	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 300x300x300 mm Sommano cad	---	13,00	13,00	34,08	---	443,04	443,04		
20 L.20.010.010 .h	Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in sil ... min (W= Watts minimo) Wp 160 ÷ Pmin non inferiore a W 151 Sommano cad	---	12,00	12,00	713,31	---	8.559,72	8.559,72		
21 L.20.010.020 .f	Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per ... enza massima AC - Wn= potenza nominale AC Wn 300 - Wn 2600 Sommano cad	---	1,00	1,00	2.700,79	---	2.700,79	2.700,79		
22 N.P. 005	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI KIT FOTOVOLTAICO da 2 kWp c ... occorrente per rendere l'impianto autonomo e funzionante. Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	13.111,94	13.111,94	---		13.111,94	-100,000
23 N.P. 004	Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazionea ... n'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.									
	A R I P O R T A R E							16.892,70	23.533,54	

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							16.892,70	23.533,54	
24 NP.0001	Sommano cadauno Realizzazione di seleziato , mediante accostamento e siste ... il tutto compreso per dare l'opera finita a regola d'arte	115,00	22,00	-93,00	180,00	20.700,00	3.960,00		16.740,00	-80,870
25 NP.006	Sommano m2 Realizzazione di seleziato, mediante accostamento e sistem ... rte; - con basole di l scelta di spessore pari a 10-14 cm.	738,71	---	-738,71	20,00	15.174,20	---		15.174,20	-100,000
26 NP.002	Sommano m2 Fornitura e posa in opera di quadro generale in box di la ... e fusibili di protezione, completo di struttura metallica	---	441,00	441,00	69,12	---	30.481,92	30.481,92		
27 P.01.010.060 .a	Sommano cadauno Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in ... non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00	1,00	---	-1,00	1.004,84	1.004,84	---		1.004,84	-100,000
28 S.02.020.050 .a	Sommano m² Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da sruutu ... o per il 1° mese da cm 315 x 240 x 270 con vasi alla turca	---	120,00	120,00	10,51	---	1.261,20	1.261,20		
29 S.02.020.100 .a	Sommano cad Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... servizio dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm	---	3,00	3,00	235,44	---	706,32	706,32		
30 S.03.010.030 .d	Sommano cad/30gg Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchi ... n policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	---	3,00	3,00	250,45	---	751,35	751,35		
31 S.03.010.060 .a	Sommano cad/30gg Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dot ... ale Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive	---	11,00	11,00	0,84	---	9,24	9,24		
32 S.03.010.100 .h	Sommano cad/30gg Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di march ... sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino rinforzato EN 420-388	---	28,00	28,00	0,22	---	6,16	6,16		
33 S.03.010.110 .h	Sommano cad/30gg Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchi ... sensi del DLgs 10-1997 Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2	---	10,00	10,00	4,27	---	42,70	42,70		
34 S.03.010.130 .b	Sommano cad/30gg Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della p ... 997 Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	---	10,00	10,00	6,30	---	63,00	63,00		
	Sommano cad/30gg	---	10,00	10,00	3,20	---	32,00	32,00		
	A R I P O R T A R E							50.246,59	56.452,58	

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							50.246,59	56.452,58	
35 S.03.020.010 .a	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 p ... o di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti Sommano cad/30ggg	---	3,00	3,00	3,11	---	9,33	9,33		
36 S.04.010.010 .a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione d ... te grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m Sommano cad	---	3,00	3,00	4,55	---	13,65	13,65		
37 S.04.010.020 .a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m Sommano cad	---	3,00	3,00	3,62	---	10,86	10,86		
38 S.04.010.030 .a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione d ... te grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m Sommano cad	---	3,00	3,00	4,55	---	13,65	13,65		
39 S.04.020.100 .a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... on lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese Sommano cad	---	3,00	3,00	14,99	---	44,97	44,97		
40 S.04.020.130 .h	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali ... ello per un mese: Delineatore di accesso di altezza cm 100 Sommano cad	---	3,00	3,00	5,19	---	15,57	15,57		
41 U.02.040.020 .c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttur ... o. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 315 mm e d im/min 263 mm Sommano m	---	90,00	90,00	21,19	---	1.907,10	1.907,10		
42 U.02.040.020 .g	Tubazione per condotto di scarico in polietilene struttur ... o. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 800 mm e d im/min 669 mm Sommano m	---	8,60	8,60	139,62	---	1.200,73	1.200,73		
43 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Sommano cad	---	6,00	6,00	51,35	---	308,10	308,10		
44 U.04.020.020 .f	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm Sommano cad	---	1,00	1,00	97,98	---	97,98	97,98		
45 U.04.020.250 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie ... e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa steroidale Sommano kg	---	228,00	228,00	3,58	---	816,24	816,24		
	A R I P O R T A R E							54.684,77	56.452,58	

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varie	variazioni		Progetto	Varie	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							54.684,77	56.452,58	
46 U.05.020.150 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Sommano m³	90,00	129,60	39,60	17,13	1.541,70	2.220,03	678,35		44,000
47 U.06.010.050 .a	Panchina intermente in pino massiccio trattato, senza br ... ero erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato Sommano cad	4,00	4,00	---	273,02	1.092,08	1.092,08			
48 U.07.010.560 .b	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di ... valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m Sommano m²	---	196,00	196,00	21,82	---	4.276,72	4.276,72		
49 U.07.010.570 .b	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di ... valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m Sommano m²	104,00	---	-104,00	12,82	1.333,28	---		1.333,28	-100,000
50 U.09.020.010 .a	Muratura per opere di sistemazione montana: per fondazion ... eseguita compresi gli oneri della fornitura del materiale Sommano m³	95,06	73,58	-21,48	169,17	16.081,30	12.447,53			
51 U.09.050.120 .a	Viminata viva Stabilizzazione di pendio o scarpata median ... e il periodo di riposo vegetativo. Fascinata viva semplice Sommano m	---	15,00	15,00	24,79	---	371,85	371,85		
52 U.09.050.160 .a	Stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni ... tante il periodo di riposo vegetativo. Gradonata con talee Sommano m	---	40,00	40,00	35,20	---	1.408,00	1.408,00		
	A R I P O R T A R E									

IMBES
ELIA DOMENICO
Loc. Frascina 4-84021 BUCCINO (SA)
C.F.: LEFDNC 50R25B242Z
Partita IVA 01110460654

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	CONFRONTO CATEGORIE						
M	LAVORI A MISURA euro		90.000,00	90.000,06	0,06		0,000
M:001	percorsi turistici		90.000,00	87.020,06		2.979,94	-3,311
M:001.001	SENTIERI		30.170,14	45.208,22	15.038,08		49,844
M:001.002	ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO		39.260,23	17.716,00		21.544,23	-54,875
M:001.003	INGEGNERIA NATURALISTICA		16.081,30	18.504,10	2.422,80		15,066
M:001.004	PENSILINA E ARREDI		4.488,33	5.591,74	1.103,41		24,584
M:002	COMPUTO COSTI SICUREZZA		---	2.980,00	2.980,00		(*)
M:002.005	COSTI PER LA SICUREZZA		---	2.980,00	2.980,00		(*)
	(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.						

COMMITTENTE: COMUNE DI PALOMONTE

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9