



Decreto Dirigenziale n. 270 del 25/09/2013

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 21 - Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste - Salerno

Oggetto:

PSR della Campania 2007-2013 Misura 226 " Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione C. Approvazione quadro economico post-gara e ulteriore proroga alla DICA n° 756045. Soggetto beneficiario Comunita' Montana Vallo di Diano I° sessione 2011. Titolo Progetto: "Interventi per il monitoraggio degli incendi boschivi e degli ecosistemi forestali - Sistema di videosorveglianza". Allegato quadro economico post gara.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Approvazione rimodulazione post-gara e ulteriore proroga alla DICA n° 756045 Misura 226/C

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA (PSR) 2007/2013

MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" - AZIONE "C"

Concessione contributo a favore della **Comunità Montana Vallo di Diano**.

Titolo Progetto "Interventi per il monitoraggio degli incendi boschivi e degli ecosistemi forestali – Sistema di videosorveglianza".

IL DIRIGENTE

Premesso che la Commissione Europea con Decisione C (2010) 1261 del 02 marzo 2010 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 (DRD) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";

Vista la domanda di aiuto presentata entro il termine prescritto per la I^a sessione 2011 a valere sulla Misura 226 per l'azione "C" dalla Comunità Montana Vallo di Diano, identificata con ID n° 163408843;

Vista la DICA n° 756045 del 07/10/2011 con la quale si concedeva un contributo totale di € 249.156,75;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Visto il DRD n° 312 del 17/12/2012 con il quale veniva approvata, tra l'altro la proroga alla DICA n° 756045 portando la scadenza 12/09/2013;

Vista la richiesta di ulteriore proroga prot. n° 4399 del 10/09/2013 trasmessa in data 10/09/2013 ed acquisita al protocollo dello STAPF in pari data al n° 625130;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Agrario - Forestale n° 228 del 05/07/2013 trasmessa con nota n° 4596 del 18/09/2013 ed acquisita al protocollo di questo Settore, n° 647641 del 19/09/2013, con la quale si approva l'aggiudica definitiva a seguito di gara;

Ritenuto di dover prendere atto, che a seguito del ribasso d'asta, pari al 5,000% il quadro economico di concessione del finanziamento in questione è stato rideterminato;

VISTI

- le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'AGC 11 in qualità di Soggetti Attuatori;
- la L. R. 7/2002;
- l'art. 4 della legge regionale n° 24 del 29/12/2005 ;
- il DRD n. 46 del 24/06/2009 che disciplina i poteri dei Dirigenti;
- la L.R. 3/2010 che approva il bilancio regionale;
- la D.G.R. 92 del 09/02/2010 che approva il bilancio gestionale;
- il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore e dell'AGC 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questo Settore;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) Di approvare il quadro economico rimodulato come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Art. 3) Di concedere la ulteriore proroga alla Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto n. 756045 del 07/10/2011 alla luce dei DRD n. 7 del 26/01/2012 e n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **12/12/2013**;

Copia del presente provvedimento viene notificato all'Ente beneficiario ed informaticamente viene trasmesso:

- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Referente di misura Regionale;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013 artt. 26 e 27;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".

F.to Dario RUSSO

CM Vallo di Diano 226 Azione C - DICA n°756045					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Forniture	Spesa post variazione costi	Ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1- Forniture	€ 233.987,43	0,05000	€ 11.699,37	€ 222.288,06
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 233.987,43		€ 11.699,37	€ 222.288,06
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.437,32		€ 0,00	€ 1.437,32
	2-Spese generali	€ 13.733,00		€ 0,00	€ 13.733,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 15.170,32			€ 15.170,32
	Totale investimento (A+B)	€ 249.157,75		€ 11.699,37	€ 237.458,38
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa			
	C 1- IVA 21% su (A1+A2)				€ 46.680,49
	C2 - IVA 21% su B1				€ 301,84
	C3 - IVA 21% su B2				€ 2.883,93
		€ 52.322,92		€ 2.456,66	€ 49.866,26
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 301.480,67				€ 287.324,64

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo