

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta BENETOLLO PAOLA BRUNA

Descrizione voce	Unità di misura	SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA			ECONOMIA DOPO VARIANTE
		Quantità	Spesa unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa unitaria (€)	Spesa Totale	
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	419,85	166,31	€ 69.825,25	416,25	166,31	€ 69.226,54	€ 598,72
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	419,85	241,93	€ 101.574,31	416,25	241,93	€ 100.703,36	€ 870,95
3) Sub totale				€ 171.399,56			€ 169.929,90	
4) Spese generali (12 %)				€ 20.567,94			€ 20.391,59	€ 176,35
TOTALE				€ 191.967,50			€ 190.321,49	€ 1.646,01

Il tecnico Istruttore
Dott. Massimo De Crescenzo