



Decreto Dirigenziale n. 75 del 29/10/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BONEA (BN). LAVORI DI STABILIZZAZIONE DELLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE VARCO IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO UBICATO SULLA PARTICELLA 428 DEL FOGLIO 5. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO DEL 04/07/2013 REP. N. 402 STIPULATO CON L'IMPRESA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

PREMESSO:

- a. che in data 17.10.2012 hanno avuto termine le operazioni della gara relativa ai *“Lavori di stabilizzazione della sponda destra del Torrente Varco in corrispondenza del fabbricato ubicato sulla particella 428 del foglio 5 del Comune di Bonea”* (verbale prot. reg. n. 760443 del 17.10.2012) in esito alle quali è risultata, provvisoriamente, aggiudicataria l'impresa Fuschini Costruzioni di Sergio Fuschini - Via Nazionale Sannitica, 12 - 82037 TELESE TERME (BN) che ha offerto un ribasso pari al 35,977%;
- b. che per procedere alla verifica della veridicità dei dati e delle notizie contenute nell'autocertificazione presentata in sede di gara dall'Impresa FUSCHINI COSTRUZIONI di Sergio Fuschini, questo Settore, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011, ha richiesto alle amministrazioni certificanti la necessaria documentazione ed inoltre, con nota prot. reg. n. 766895 del 19/10/2012, ha richiesto alla stessa impresa la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, lettere a), b) e c), autodichiarati in sede di gara;
- c. che dall'esame della documentazione pervenuta ed acquisita agli atti del Settore con prot. reg. n. 804738 del 02/11/2012, è emerso che l'impresa FUSCHINI COSTRUZIONI di Sergio Fuschini con sede in Via Nazionale Sannitica, 12 - 82037 TELESE TERME (BN) P. IVA 01051800629, contrariamente a quanto dichiarato in sede di gara, non possiede i requisiti, previsti dalla lettera a), art. 90 del DPR 207/2010 (ex art. 28 del DPR 34/2000), per eseguire i lavori di cui sopra rientranti nella Categoria OG8 (punto 111.2 del bando di gara);
- d. che in considerazione del carattere di urgenza dei lavori di che trattasi (Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 19/01/2007) il sottoscritto R.U.P., con relazione prot. reg. n. 874257 del 27/11/2012, ha ravvisato la necessità di dare scorrimento alla graduatoria per l'aggiudicazione dei medesimi lavori alla seconda classificata, che dagli atti di gara risulta: C.R.A. COSTRUZIONI di Rea Ciro avente sede legale in via Monteoliveto, 7 del Comune di CERCOLA (NA) P.IVA 05663611217 che ha proposto il ribasso del 35,479%;
- e. che previa idonea convocazione (nota prot. reg. n. 874492 del 27/11/2012) la suddetta ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 887445 del 30/11/2012, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di cui in oggetto ribadendo il ribasso offerto in sede di gara;
- f. che da tutta la documentazione sopra evidenziata non è emersa a carico della ditta C.R.A. COSTRUZIONI di Rea Ciro alcun motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di cui in oggetto ed alla successiva stipulazione del relativo contratto, pertanto, questo Settore con D.D. n. 24 del 16/05/2013 ha aggiudicato, alla medesima, in via definitiva, i lavori in argomento;
- g. che, successivamente, acquisita la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, è stato stipulato, con la suddetta impresa, il Contratto d'appalto in data 04/07/2013 n° 402 di repertorio, registrato a Benevento in data 8/7/2013;
- h. che il R.U.P., constatata l'avvenuta registrazione del contratto di cui sopra, con nota rep. n. AL.2013.000023 del 16/07/2013 ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla formale consegna dei lavori, che risulta effettuata, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, in data 01/08/2013 previa sottoscrizione di apposito verbale rep. n. AL.2013.0000030 del 01/08/2013;
- i. che, con sopralluogo del 17/09/2013, i cui esiti sono versati in atti con relazione rep. n. RI.2013.0001985 del 17/09/2013, è stato accertato che i lavori, sebbene formalmente consegnati, non hanno avuto materiale avvio nei termini di cui all'art. 8 del Contratto d'appalto, pertanto, l'Ufficio con nota prot. reg. n. 602979 del 02/09/2013, ha sollecitato la loro immediata esecuzione;
- j. che trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 136 - comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, indicato nella nota suddetta, questo Settore, ai sensi dell'art. 10 del contratto, ha diffidato e messo in mora l'impresa appaltatrice con nota prot. reg. n. 642466 del 17/09/2013 (ricevuta in data 23/09/2013) concedendo il termine perentorio di 15 giorni, a far data dalla sua ricezione, per ottemperare agli obblighi contrattuali mediante il concreto avvio dei lavori;
- k. che con tale nota è stato comunicato, altresì, che trascorso il termine assegnato il Settore avrebbe proceduto alla risoluzione del Contratto d'appalto secondo le previsioni del citato art. 10 dello stesso nonché ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

- l. che l'impresa appaltatrice non ha dato alcun riscontro alla diffida di cui sopra e che i lavori non hanno avuto effettivo inizio come risulta dal sopralluogo effettuato in data 08/10/2013 (cfr. relazione rep. n. RI.2013.0002294 del 21/10/2013).

CONSIDERATO

- a. che per quanto riportato in premessa alle lettere i. ed l. si concretizzano le circostanze di cui al comma 1 dell'art. 8 ed alle lettere b), e) ed f), comma 1, dell'art. 10 del Contratto d'appalto, in presenza delle quali, secondo quanto disposto dal richiamato art. 10 nonché dall'art. 136 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, si deve procedere alla risoluzione dello stesso;

RITENUTO

- a. di dover procedere alla risoluzione del Contratto d'appalto stipulato con la C.R.A. COSTRUZIONI di Rea Ciro avente sede legale in via Monteoliveto, 7 del Comune di CERCOLA (NA) P.IVA 05663611217 in data 04/07/2013 n° 402 di repertorio, registrato a Benevento in data 8/7/2013, in quanto la stessa impresa non ha adempiuto agli obblighi contrattuali.

VISTA:

- a. la relazione istruttoria prot. AL.2013.0000070 del 29/10/2013 con la quale il R.U.P. propone la risoluzione del contratto in data 04/07/2013 n° 402 di repertorio, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. la normativa di seguito indicata:
- c.1 L. n. 241/1990;
 - c.2 L.R. n° 11/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c.3 Decreto Legislativo n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c.4 Decreto Min. LL.PP. n° 145 del 19/04/2000;
 - c.5 D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
 - c.6 art. 4 del Decreto Legislativo n° 165/01;
 - c.7 L.R. n. 7/2002;
 - c.8 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c.9 L.R. n° 3 del 27 febbraio 2007;
 - c.10 Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3/2007, emanato con Decreto Presidenziale n. 58 del 24/03/2010;
 - c.11 D.G.R.C. n. 464 del 25/03/2010 "Approvazione schemi di bandi tipo, lettere di invito e modelli di dichiarazione";
 - c.12 D.P.R. 207 del 5/10/2010;
 - c.13 LL.RR. nn. 5 e 6 del 06/05/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Procedimento

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. la risoluzione del Contratto d'appalto in data 04/07/2013 n° 402 di repertorio, registrato a Benevento in data 8/7/2013, stipulato con all'impresa C.R.A. COSTRUZIONI di Rea Ciro in conformità dell'art. 10 dello stesso nonché ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

DISPONE

1. di comunicare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il mancato adempimento da parte dell'impresa C.R.A. COSTRUZIONI di Rea Ciro degli obblighi sanciti dal suddetto contratto;
2. di procedere, a causa del mancato adempimento contrattuale, all'incameramento della cauzione definitiva costituita dalla stessa impresa mediante polizza fidejussoria n. 000005009022365302 in data 24/05/2013, rilasciata da Fata Assicurazioni dell'importo garantito di € 20.100,00 (euro ventimilacento/00);
3. di dare ulteriore scorrimento alla graduatoria di gara per l'aggiudicazione dei lavori, secondo le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

DISPONE ALTRESI'

1. l'inoltro del presente provvedimento, perfezionato come per legge:

1.1. in via telematica, a norma di procedura:

1.1.1. All'A.G.C. 02 Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione decreti dirigenziali";

- 1.1.2. All'A.G.C. 01 Settore 02 "Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale";
- 1.2. in via telematica, per competenza:
 - 1.2.1. All'A.G.C. 15 Settore 03 "Geotecnica, Geotermia Difesa del Suolo";
- 1.3. in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - 1.3.1. al Comune di Bonea (BN).

dott. geol. Giuseppe Travia