



Decreto Dirigenziale n. 29 del 12/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 124 - APPROVAZIONE -ARIANTE PROGETTUALE. DRD DI CONCESSIONE N. 138 DEL 20/04/2012 - BENEFICIARIO: SEMIORTO SEMENTI SRL - CUAA (C.F. 02274210653), IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRODUZIONE SEMENTIERA DEL CARCIOFO - CYNASEME" - (BANDO APPROVATO CON DRD N. 44 DEL 14 GIUGNO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la “Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007”.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010*, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale”;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il “*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*”

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 “*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*” del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio **Decreto Dirigenziale di concessione n. 138** del 20/04/2012, al Beneficiario: SEMIORTO SEMENTI srl - CUAA (C.F. 02274210653), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto “*Produzione sementiera del carciofo - CYNASEME*”, un contributo pubblico totale di **373.650,00** a fronte di una spesa totale di **€ 498.420,00** secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1 - Riepilogo complessivo (in Euro) approvato con DRD n. 138 del 20/04/2012

Spesa ammessa approvata	498.420,00
Contributo concesso	373.650,00
Quota Privata	124.770,00

TABELLA 2 - Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvati (in Euro)

Descrizione	Costo totale approvato	Contributo approvato	% sul contributo
1 Laboratorio	€ 160.440,00	€ 120.290,00	74,98%
2 Campo	€ 50.100,00	€ 37.560,00	74,97%
3 Trasformazione/commercializzazione	€ 211.880,00	€ 158.800,00	74,95%
4 Divulgazione/informazione	€ 76.000,00	€ 57.000,00	75,00%
TOTALE	€ 498.420,00	€ 373.650,00	74,97%
Importo auto-finanziato	€ 124.770,00		

TABELLA 3- Dettaglio dei costi approvati (in Euro)

	descrizione	Costo totale approvato	Contributo approvato	% sul contributo
1.01	Licenze e software;	€ 7.000,00	€ 7.000,00	100,00%
1.02	Lavorazioni esterne, materiali e stampi;	€ 0,00	€ 0,00	
1.03	Macchinari e attrezzature;	€ 0,00	€ 0,00	
1.04	Personale;	€ 276.920,00	€ 152.150,00	54,94%
1.05	Materiali di consumo e forniture	€ 41.800,00	€ 41.800,00	100,00%
1.06	Consulenze esterne	€ 63.000,00	€ 63.000,00	100,00%
1.07	Adeguamento di beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	
1.08	Diffusione dei risultati del progetto	€ 53.000,00	€ 53.000,00	100,00%
1.09	Spese generali	€ 31.200,00	€ 31.200,00	100,00%
	Altre (specificare)	€ 25.500,00	€ 25.500,00	100,00%
	Totale	€ 498.420,00	€ 373.650,00	74,97%

TABELLA 4 - Riepilogo dei costi approvati per singolo partner (in Euro)

Codice partner	Contributo approvato	% su Contributo totale	Cofinanziamento	% su cofinanz. totale	TOTALE Costo approvato
A	€ 215.800,00	57,75%	€ 72.080,00	57,77%	€ 287.880,00
B1	€ 37.560,00	10,05%	€ 12.540,00	10,05%	€ 50.100,00
D1	€ 120.290,00	32,19%	€ 40.150,00	32,18%	€ 160.440,00
Totale	€ 373.650,00	100,00%	€ 124.770,00	100,00%	€ 498.420,00

VISTA la domanda di variante presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 2013.0729972 del 23/10/2013 assegnata in data 23/10/2013 (prot. n. 2013.0731379 del 23/10/2013) alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n° 60 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che la Commissione ha verificato che il dettaglio operativo proposto presenta delle variazioni fra le voci di spesa superiori al 10% della voce di spesa ammissibile minore e, viste le modifiche proposte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto, pertanto dà parere favorevole all'approvazione del dettaglio operativo, stabilendo che le spese in variante sono ammissibili a **decorrere dal 23 ottobre 2013** (cfr. allegato n.2 del verbale del 29/10/2013).

VISTO il prospetto dei costi approvato nella variante nel quale è previsto che, fermo restando la spesa totale ammessa pari a € **498.420,00** ed un contributo pari a € **373.650,00**, rimodulando esclusivamente le voci di spesa come da tabella di seguito riportata:

Tabella 5

Riepilogo complessivo (in Euro) approvato in variante

Spesa ammessa approvata	498.420,00
Contributo concesso	373.650,00
Quota Privata	124.770,00
Percentuale del contributo	74,97%

Tabella 6

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) - approvato in variante

Progetto: "Produzione sementiera del carciofo_CYNASEME"		
	<i>Variante approvata spesa totale</i>	<i>Variante approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	160.440,00	120.290,00
CAMPO	50.100,00	37.560,00
TRASFORMAZIONE	211.880,00	158.800,00
DIVULGAZIONE	769.000,00	57.000,00
TOTALE RICHIESTO	498.420,00	373.650,00

Tabella 7

Riepilogo totale per partner (in Euro) - approvato in variante

<i>Codice partner</i>	<i>Contributo approvato</i>	<i>Cofinanziamento</i>	<i>TOTALE Costo approvato</i>
A_C1_La Semiorto Sementi srl	215.800,00	72.080,00	287.880,00
B1_AZ.AGR. Iris Garden sas	37.560,00	12.540,00	50.100,00
D1_ Università degli Studi della Tuscia - DAFNE	120.290,00	40.150,00	160.440,00
TOTALE	373.650,00	124.770,00	498.420,00

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 138 del 20/04/2012, nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **498.420,00** ed un contributo pari a € **373.650,00** prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi (*tabelle n. 5, 6 e 7*), riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione variante progettuale

Di modificare il proprio DRD n. 138 del 20/04/2012, nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **498.420,00** ed un contributo totale pari a € **373.650,00** concesso al Beneficiario: SEMIORTO SEMENTI srl - CUA (C.F. 02274210653), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Produzione sementiera del carciofo - CYNASEME" prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese come da **dettaglio operativo che, allegato** al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili a **decorrere dal 23 ottobre 2013** così come riportato nelle seguenti tabelle (cfr. allegato n.2 del verbale del 29/10/2013 della Commissione di valutazione):

Tabella 8*Riepilogo complessivo (in Euro) approvato in variante*

Spesa ammessa approvata	498.420,00
Contributo concesso	373.650,00
Quota Privata	124.770,00
Percentuale del contributo	74,97%

Tabella 9*Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) - approvato in variante**Progetto: "Produzione sementiera del carciofo_CYNASEME"*

	<i>Variante approvata spesa totale</i>	<i>Variante approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	160.440,00	120.290,00
CAMPO	50.100,00	37.560,00
TRASFORMAZIONE	211.880,00	158.800,00
DIVULGAZIONE	769.000,00	57.000,00
TOTALE RICHIESTO	498.420,00	373.650,00

Tabella 10*Riepilogo totale per partner (in Euro) - approvato in variante*

<i>Codice partner</i>	<i>Contributo approvato</i>	<i>Cofinanziamento</i>	<i>TOTALE Costo approvato</i>
A_C1_La Semiorto Sementi srl	215.800,00	72.080,00	287.880,00
B1_AZ.AGR. Iris Garden sas	37.560,00	12.540,00	50.100,00
D1_ Università degli Studi della Tuscia - DAFNE	120.290,00	40.150,00	160.440,00
TOTALE	373.650,00	124.770,00	498.420,00

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013 e dal DRD n. 138 del 20/04/2012, prima della realizzazione delle variazioni in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore ex AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;

- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al ex Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al ex Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- all'ex AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

DIASCO