



Decreto Dirigenziale n. 143 del 19/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 124 APPROVAZIONE PROROGA. DRD N. 604 DEL 15/10/2010 DI CONCESSIONE (VARIANTI DRD N. 392 DEL 16/10/2012, DRD 155 DEL 19/04/2013, DRD 322 DEL 05/09/2013 E DRD N. 269 DEL 11/07/2012 DI PROROGA) BENEFICIARIO: GIOSOLE S.A.S DI ALESSANDRO PASCA DI MAGLIANO & C. - CUA (P.IVA 01633300619), IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILA DELL'ATS COSTITUITASI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le Disposizioni Generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 05 giugno 2009, pubblicato sul BURC numero 42 del 02.07.09, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato).*

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale DRD n. 604 del 15/10/2010 (*Varianti DRD n. 392 del 16/10/2012, DRD 155 del 19/04/2013, DRD 322 del 05/09/2013 e DRD n. 269 del 11/07/2012 di proroga*) al Beneficiario: **GIOSOLE S.A.S DI ALESSANDRO PASCA DI MAGLIANO & C.** - CUA (P.IVA 01633300619), in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto: "**SVILUPPO DI DERIVATI DI FRUTTA AD ELEVATO GRADO DI SICUREZZA D'USO (DERFRAM)**", un contributo in conto capitale di € 374.953,90 pari al 74,9609 % della spesa ammessa pari a € 500.199,50

VISTA la domanda di proroga presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 0691676 del 08/10/2013 assegnata in data 10/10/2013 (*prot. n. 0698460 del 10/10/2013*) alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n°60 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che è stata compiuta, dalla Commissione di Valutazione, favorevole istruttoria di merito alla proroga, nella quale sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte e non imputabili a negligenze del richiedente, come si evince dal **verbale istruttorio del 04/11/2013** che approva la proroga e stabilisce i vincoli e gli adempimenti da sottoporre al Beneficiario per l'adozione;

VISTO il DRD n° 162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il DRD n. 604 del 15/10/2010, con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 8 (*Richieste di proroga*) del citato decreto di concessione;

VISTO il progetto approvato con DRD n 604 del 15/10/2010 nel quale è previsto che, le attività devono concludersi entro **30 mesi** dalla data di inizio attività;

VISTO il DRD n° 269 del 11/07/2012 con il quale si è provveduto a prorogare il termine di ultimazione dei lavori di **mesi 6** oltre i 30 mesi previsti come durata del progetto (*entro il 13/11/2013*);

VISTA la richiesta di proroga approvata dalla Commissione di Valutazione secondo la tabella di seguito riportata:

Durata progetto - DRD n. 604 del 15/10/2010 (Mesi)	Data inizio attività	1° Proroga DRD 269/2012 (Mesi)	2° Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	15/11/2010	6	6	12/05/2014

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 604 del 15/10/2010, nel senso che, fermo restando il contributo totale in conto capitale concesso pari a **€ 374.953,90** prevedendo esclusivamente **una seconda proroga di mesi 6**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione 2° proroga.

Di modificare il proprio DRD n. 604 del 15/10/2010 di concessione (*Variante DRD n. 392 del 16/10/2012, DRD 155 del 19/04/2013, DRD 322 del 05/09/2013 e DRD n. 269 del 11/07/2012 di proroga*), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a **€ 500.199,50**, ed un contributo totale ammesso pari **€ 374.953,90** concesso al Beneficiario: **GIOSOLE S.A.S DI ALESSANDRO PASCA DI MAGLIANO & C.** - CUA (P.IVA 01633300619), in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto: **"SVILUPPO DI DERIVATI DI FRUTTA AD ELEVATO GRADO DI SICUREZZA D'USO (DERFRAM)"** prevedendo esclusivamente **una 2° proroga del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 6**, pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovranno avvenire **entro il 12/05/2014**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 604 del 15/10/2010 (Mesi)	Data inizio attività	1° Proroga DRD 269/2012 (Mesi)	2° Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	15/11/2010	6	6	12/05/2014

Riservandosi, l'Amministrazione la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*) - del PSR Campania 2007-2013 e dal DRD n. 604 del 15/10/2010 di concessione (*Varianti DRD n. 392 del 16/10/2012, DRD 155 del 19/04/2013, DRD 322 del 05/09/2013 e DRD n. 269 del 11/07/2012 di proroga*), prima dell'adozione della proroga in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Direttore Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al ex Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al ex AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

IL DIRETTORE GENERALE
FILIPPO DIASCO