

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta MORRA MARIA LUISA

Descrizione voce	Unità di misura	SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA			ECONOMIA DOPO VARIANTE
		Quantità	Spesa unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa unitaria (€)	Spesa Totale	
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	416,24	166,31	€ 69.224,87	460,37	166,31	€ 76.564,13	
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	398,75	241,93	€ 96.469,59	366,03	241,93	€ 88.553,64	
3) Sub totale				€ 165.694,46			€ 165.117,77	€ 576,69
4) Spese generali (12 %)				€ 19.883,33			€ 19.814,13	
TOTALE				€ 185.577,79			€ 184.931,90	€ 645,89

Il Tecnico istruttore
Dott. Massimo De Crescenzo