



Decreto Dirigenziale n. 594 del 10/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricol e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 124. APPROVAZIONE ESTENSIONE PROROGA AI SENSI DEL DRD 31/2013. DRD N. 774 DEL 28/12/2010 DI CONCESSIONE (DRD 4 DEL 11/01/2011 DI RETTIFICA - DRD 139 DEL 09/04/2013 DI PROROGA). BENEFICIARIO: ICCA SPA - CUA (P. IVA 04102021211), IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010* che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che l'ex Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con Decreto Dirigenziale di concessione n. DRD n. 774 del 28/12/2010 (*DRD 4 del 11/01/2011 di rettifica - DRD 139 del 09/04/2013 di proroga*) al Beneficiario **ICCA SPA - CUA (P. IVA 04102021211)**, in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "*Valorizzazione del latte bovino della Campania mediante un sistema integrato per la certificazione e la tracciabilità del prodotto "fiordilatte di Napoli - BOVLAC "*", un contributo in conto capitale di **€ 1.393.729,28** pari al 75,82% della spesa ammessa di **€ 1.838.318,20** prevedendo un termine per l'ultimazione del progetto di mesi 30 dalla data di inizio attività;

VISTO il DRD n. 31 del 14/05/2013 che approva la deroga dal principio dell'unica proroga del progetto per quei partenariati che ne facciano richiesta, a fronte di giustificate motivazioni, qualora nella prima proroga approvata non abbiano già richiesto il massimo consentito pari al 50% della durata prevista per la realizzazione del progetto approvato;

VISTA la domanda di estensione della proroga presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 0792937 del 20/11/2013 ed assegnata alla Commissione di valutazione (*DRD n°60 del 20/09/2010*) con protocollo n. 0807724 del 26/11/2013;

PRESO ATTO che è stata compiuta, dalla Commissione di Valutazione, favorevole istruttoria di merito nella quale sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, come si evince dal verbale istruttorio (*cfr. Verbale del 28/11/2013*) che

approva l'estensione proroga di sei mesi (6 mesi) e stabilisce i vincoli e gli adempimenti da sottoporre al Beneficiario per l'adozione;

VISTO il DRD n° 162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il DRD n. 774 del 28/12/2010 (*DRD 4 del 11/01/2011 di rettifica*), con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 8 (*Richieste di proroga*) del citato decreto di concessione;

VISTO il progetto approvato con DRD n. 774 del 28/12/2010 (*DRD 4 del 11/01/2011 di rettifica - DRD 139 del 09/04/2013 di proroga*) nel quale è previsto che, le attività devono concludersi entro 30 mesi dalla data di inizio attività;

VISTO il DRD n. 139 del 09/04/2013 con il quale è stata concessa **una proroga** del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 6 (*entro il 28/12/2013*);

VISTA la richiesta di estensione proroga approvata dalla Commissione di Valutazione secondo la tabella di seguito riportata:

Durata progetto - DRD n. 774 del 28/12/2010 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga approvata (<i>DRD 139 del 09/04/2013 di proroga</i>) di mesi 6	Estensione Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	30/12/2010	28/12/2013	6	27/06/2014

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente della UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 774 del 28/12/2010 (*DRD 4 del 11/01/2011 di rettifica- DRD 139 del 09/04/2013 di proroga*), nel senso che, fermo restando il contributo totale in conto capitale concesso pari a € **1.393.729,28** prevedendo esclusivamente la proroga **di mesi 6**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione di estensione di proroga (DRD 31/2013)

Di modificare il proprio **DRD n. 774 del 28/12/2010** (*DRD 4 del 11/01/2011 di rettifica- DRD 139 del 09/04/2013 di proroga*), fermo restando il contributo totale in conto capitale concesso al Beneficiario: **ICCA SPA - CUA A (P. IVA 04102021211)**, in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto " *Valorizzazione del latte bovino della Campania mediante un sistema integrato per la certificazione e la tracciabilità del prodotto " fiordilatte di Napoli - BOVLAC "*, di € 1.393.729,28 pari al 75,82% della spesa ammessa di € 1.838.318,20 prevedendo esclusivamente **una proroga del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 6**, pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovranno avvenire **entro il 27/06/2014**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 774 del 28/12/2010 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga approvata (<i>DRD 139 del 09/04/2013 di proroga</i>) di mesi 6	Estensione Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	30/12/2010	28/12/2013	6	27/06/2014

Riservandosi, l'Amministrazione la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in argomento è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" - del PSR Campania 2007-2013, del DRD di concessione n. 774 del 28/12/2010 (*DRD 4 del 11/01/2011 di rettifica*), prima dell'adozione della proroga in parola.

Art. 3) Estensione copertura a garanzia

Estensione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa resa da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, per il periodo oggetto della proroga aumentata in automatico di 3 semestralità. Il Capofila si impegna altresì a trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'apposita appendice di garanzia da prodursi secondo lo schema in allegato (*allegato 2 alla circolare AGEA n. 31 del 27 luglio 2012*). Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissibilità alla proroga il capofila non provveda a presentare l'appendice di garanzia ovvero, qualora presentata, non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Amministrazione regionale revoca l'atto di proroga, chiude negativamente a sistema l'istruttoria della domanda di proroga e ne dà contestuale comunicazione al capofila, confermando come data ultimazione lavori quella indicata nella garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo. Le fideiussioni prestate rimarranno attive per tutta la durata di realizzazione degli investimenti e saranno svincolate dall'Organismo pagatore secondo le modalità da quest'ultimo previste (*Circolare AGEA n.18 del 19 marzo 2009*).

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- all'Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- all'Ufficio "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

Il Direttore Generale
Dr. Filippo Diasco