



## **Decreto Dirigenziale n. 386 del 12/12/2013**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208.PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13] E TRATTAMENTO [R5].DITTA ORTOFRUITS 85 SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA BUDETTI N. 128 DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA).

## IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO che:

- la Ditta Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l., con sede legale ed operativa in via Budetti n. 128 del Comune di Pontecagnano Faiano (SA), è titolare del Decreto Dirigenziale n. 51 del 19/03/2012, per la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R5, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con D.D. n. 205/2012 è stata concessa una proroga, fino al 21/03/2013, per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto, in quanto l'ATO Sele non aveva ancora rilasciato, alla citata Ditta, l'autorizzazione allo scarico delle acque nella fognatura pubblica;
- con D.D. n. 149/2013, è stata concessa un'ulteriore proroga, per lo stesso motivo di cui sopra, fino al 21/10/2013;
- la ditta Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l., con istanza protocollata con n. 0766662 del 08/11/2013, ha chiesto ancora una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori, in quanto l'ATO Sele pur avendo comunicato, alla Ditta, la fine del procedimento per l'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica, non ha ancora rilasciato l'autorizzazione de qua;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga, stante l'esigenza di consentire il completamento dei lavori autorizzati con D.D. n. 51 del 19/03/2012, è accoglibile;

### VISTO:

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 2156/04;
- la D.G.R. 778/07;
- la D.G.R. 1411/07;
- la D.G.R. 887/10;
- la D.G.R. 388/12.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale,

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**ACCOGLIERE** la richiesta presentata dalla Ditta **Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l.**, con sede legale ed operativa in via Budetti n. 128 del Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), di proroga del termine fissato con D.D. 149/13, per la realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R5.

**CONCEDERE** proroga fino al **21/04/2014**, per l'ultimazione dei lavori autorizzati con D.D. n. 51 del 19/03/2012.

**CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel succitato D.D. n. 51/2012.

**NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Ortofruits 85 Società Cooperativa a r. l., con sede legale ed operativa in via Budetti n. 128 del Comune di Pontecagnano Faiano (Sa).

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e

l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Michele Palmieri