



Decreto Dirigenziale n. 1 del 05/02/2014

Struttura di Missione - UOGP

Oggetto:

POR FESR 2007-2013 - Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi
Lagni CCI n. 2011IT161PR007. Proposta I.gno

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con DGR n. 1921 del 09/11/2007 si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 4265 dell'11/09/2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 contenente un elenco indicativo dei Grandi Progetti, nel rispetto delle procedure indicate nel Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083 dell'11/07/2006;
- nell'ambito del POR Campania FESR 2007-2013 rientra l'Asse I - *Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica* in cui è stato individuato l'obiettivo operativo 1.4 "Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche";
- con DGR n.26 dell'11/01/2008, la Giunta regionale ha allocato la dotazione finanziaria complessiva del POR FESR 2007/13 su ciascuno degli Obiettivi Operativi ed ha affidato ai Settori regionali le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni finanziate nell'ambito dello stesso POR Campania FESR 2007-2013;
- con DGR n. 879 del 16/05/2008 e n.1663 del 06/11/2009 la Giunta regionale ha preso atto dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare, come individuati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013;
- con DGR n. 1715 del 20.11.2009 la Giunta Regionale ha approvato il Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007-2013, modificato da ultimo con D.D. n. 158 del 10/05/2013 dell'AGC 09 Settore 02, pubblicato sul BURC n. 27 del 20/05/2013; il citato Manuale di Attuazione, in linea con le modifiche apportate al Regolamento (CE) n.1083/2006 dal Regolamento (CE) n.284/2009, stabilisce che i RGP e l'AdG possano valutare la possibilità di ammettere a finanziamento i Grandi Progetti prima della relativa approvazione da parte della Commissione europea;
- il Consiglio dei Ministri con il Piano Nazionale per il Sud ha indicato nuove strategie della politica regionale di sviluppo;
- la Giunta regionale, in coerenza con le strategie contenute nel Piano Nazionale per il Sud, ha approvato la deliberazione n. 122 del 28/03/2011, con cui:
 1. ha approvato l'elenco aggiornato dei Grandi Progetti e Grandi Programmi con le relative schede descrittive;
 2. ha modificato la procedura di approvazione dei Grandi Progetti, già delineata con la deliberazione n. 326 del 06/03/2009;
 3. ha affidato ad una Struttura di Missione le funzioni di coordinamento dei processi di avanzamento delle programmazioni;
- il Responsabile della Programmazione Unitaria, con nota prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011 avente ad oggetto "Direttiva POR Campania FESR 2007/2013 gestione contabile capitoli di spesa", ha stabilito la procedura per l'emanazione degli atti necessari all'assunzione degli impegni e delle liquidazioni, affidando la titolarità dei capitoli di spesa del POR FESR 2007/1013 all'Autorità di Gestione del POR FESR;
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 2011 n. 208, sono stati revocati gli incarichi di responsabilità per ciascun Grande Progetto;
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2011, n. 117 è stata istituita una Struttura Tecnica di Missione, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L.R. 7/2010, denominata "Unità Operativa Grandi Progetti"(UOGP), cui sono affidate le funzioni di coordinamento del processo di implementazione di tutti i Grandi Progetti e Grandi Programmi, in attuazione del disposto della DGR n. 122 del 28/03/2011;
- con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 10 aprile 2012 è stato approvato il Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento della UOGP attribuendo tra l'altro alla stessa UOGP funzioni di carattere gestionale anche ai fini dell'ammissione a finanziamento, impegno, liquidazione e certificazione della spesa;
- che con il suddetto decreto alla Struttura Tecnica di Missione vengono, tra l'altro, attribuite funzioni di carattere gestionale anche ai fini dell'ammissione a finanziamento, impegno, liquidazione e certificazione della spesa, a parziale modifica di quanto previsto con la delibera 122/2011;
- con deliberazione n. 202 del 27/04/2012 la Giunta regionale ha, tra l'altro:

1. programmato i Grandi Progetti di cui all'allegato I del POR FESR sulle dotazioni finanziarie degli Obiettivi Operativi come indicato nella Tabella A ad essa allegata;
2. modificato in parte qua la procedura di attuazione dei Grandi Progetti di cui alla DGR 122/2011 in coerenza con il disciplinare di cui al DPGR 107/2012;
3. individuato la copertura delle spese sostenute e/o certificate, nel caso di cui all'art. 1, comma IV, lett. c) del Reg. CE n.284/2009, ovvero di rifiuto del contributo finanziario a un Grande Progetto, nelle fonti di finanziamento afferenti la programmazione unitaria procedendo, con successivo atto, all'allocazione degli interventi sulla programmazione ordinaria del POR FESR 2007-2013, ovvero sulle risorse liberate dal POR Campania 2000-2006 ovvero sulle risorse del fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già FAS);
- con deliberazione n. 219 del 08/05/2012, la Giunta regionale ha preso atto del Piano di Azione Coesione e del relativo Accordo sottoscritto tra il Presidente della Giunta regionale della Campania e il Ministro per la Coesione Territoriale e ha dato mandato all'AdG del POR Campania FESR 2007-2013 di attivare le procedure per l'attuazione dello stesso;
- la Commissione Europea con Decisione n. C(2012) 6248 del 21.09.2012 ha approvato la modifica del POR Campania FESR 2007-2013 discendente dal sopracitato Piano;
- con deliberazione n. 708 del 10/12/2012, la Giunta regionale ha:
 - individuato la Regione Campania, Settore 09 *Ciclo Integrato delle Acque* dell'Area Generale di Coordinamento 05, quale soggetto gestore delle procedure di attuazione del Grande Progetto *Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni*, in virtù delle competenze e delle funzioni attribuite allo stesso Settore in materia di risorse idriche, depurazione delle acque reflue, bonifica e tutela delle acque, riconoscendo a detto Settore l'anticipazione delle spese di progettazione, per l'importo di € 4.600.004,38 (pari al 2% dell'importo complessivo del Grande Progetto), gravanti sul capitolo 2690 *Finanziamento Grandi Progetti POR FESR 2007/13*;
 - programmato sull'Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/2013 il Grande Progetto *Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni* per l'intero costo di € 230.000.219,00, a parziale modifica delle Delibere n. 122/2011 e n. 202/2012 ed approvato le Linee Guida per l'attuazione dello stesso;
 - nominato il Coordinatore dell'A.G.C. 05 Responsabile Unico del Procedimento del Grande Progetto *Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni* relativamente a tutte le attività tecnico-amministrative allo stesso inerenti;
 - previsto che, in caso di rigetto, da parte della Commissione Europea della domanda di finanziamento del Grande Progetto, le spese sostenute e/o certificate dall'A.G.C. 05- Settore 09- troveranno copertura sulle fonti di finanziamento relative alla programmazione unitaria (programmazione ordinaria, risorse liberate del POR Campania 2000-2006, risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione);
- con deliberazione n. 732 del 19/12/2012, la Giunta regionale ha, tra l'altro:
 1. modificato la DGR n. 202/2012, individuando nelle fonti di finanziamento afferenti la Programmazione Unitaria (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e risorse liberate della Programmazione 2000-2006) ed il programma "parallelo" derivante dalla terza e ultima riprogrammazione del PAC - Misure anticicliche e salvaguardia dei progetti avviati - la copertura delle spese anticipate dalla Regione Campania qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 78 paragrafo 4 del Reg. CE 1083/2006 come modificato dal Reg. CE 284/2009;
 2. indicato il programma "parallelo" di cui al punto precedente quale fonte di finanziamento per il completamento dei Grandi Progetti oltre il limite di ammissibilità delle spese a valere sul POR Campania FESR 2007-2013 e per il finanziamento dei Grandi Progetti in caso di diniego del cofinanziamento da parte della Commissione europea;
 3. autorizzato i Beneficiari all'esperimento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, anche nelle more delle determinazioni conclusive della Commissione europea, al fine di garantire l'avvio e l'attuazione dei Grandi Progetti;
- con deliberazione n.756 del 21/12/2012 la Giunta regionale nel prendere atto, tra l'altro, dell'adesione della Regione Campania al PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, che prevede la riprogrammazione e la riduzione del cofinanziamento statale dei Programmi Operativi Regionali, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),

ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini dell'attuazione del Piano d'Azione Coesione, di avviare le procedure necessarie alla riprogrammazione del POR Campania FESR 2007-2013, con la riduzione del cofinanziamento statale;

- con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2013, n. 86 la UOGP, tra l'altro, è stata designata quale referente del PAC per quanto riguarda le azioni relative a "copertura Grandi Progetti" con l'attribuzione delle relative responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo;
- la Commissione Europea con Decisione del 5/07/2013 ha stabilito Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 1 "Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica" pari al 75% dell'importo massimo dell'intervento del FESR;

Premesso, altresì, che

- con decreto del Responsabile dell'UOGP n. 23 del 07/05/2013 è stata proposta l'ammissione a finanziamento del Grande Progetto: "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni" - CCI-2011IT161PR007 - per l'importo complessivo di € 230.000.219,00 ed ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 708 del 10/12/2012 è stato proposto l'impegno contabile per il sostenimento delle spese di sola progettazione, per un importo di € 4.600.004,38, pari al 2% del valore del Grande Progetto stesso;
- con Convenzione sottoscritta in data 19/06/13 è stata affidata, dal Settore CIA all'Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo (ARCADIS), l'attività di verifica del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs163/06 e DPR 207/10 e s.m.i.;
- in data 12/09/2013, è stata sottoscritta, tra Regione Campania-AGC 05- Settore Ciclo Integrato delle Acque e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, apposita Convenzione avente ad oggetto il conferimento a quest'ultimo le funzioni di Organismo Aggiudicatore Unitario, ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 3 (secondo periodo) del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii.;
- in data 13 novembre 2013 l'Autorità di Gestione attraverso il Sistema SFC ha notificato alla Commissione Europea la documentazione relativa agli aspetti economici e finanziari del progetto e le osservazioni ed i chiarimenti per il perfezionamento dell'iter procedurale, richiesti dalla medesima Commissione con nota Ares (2012) 532814 del 30/04/2012;
- con nota n. 0013621 del 04/12/2013, l' ARCADIS ha trasmesso il Rapporto Finale di Verifica del Progetto Preliminare dei lavori in oggetto, redatto in data 4/12/2013;
- in data 05/12/2013, il R.U.P. ha attestato la validità del progetto preliminare "Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 163/06, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;
- con Decreti Dirigenziali del D. G. del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali nn. 301, 303, 304, 305 e 306 del 11/12 2013 sono stati approvati i progetti preliminari dei 5 impianti di depurazione di Acerra, Foce Regi Lagni, Napoli Ovest, Napoli Nord e Area Casertana costituenti il G. P. "Risanamento e valorizzazione dei Regi Lagni" ed i relativi importi dei lavori riportati nei quadri economici corrispondenti come da nota di risposta trasmessa alla Commissione Europea in data 15/11/2013;
- in data 20/12/2013 con nota Ares (2013) 3782298 la Commissione Europea ha richiesto ulteriori informazioni e chiarimenti rispetto agli stessi trasmessi dall'AdG in data 15/11/2013;

Considerato che

- tra il Settore 09 CIA e l'Ente d'Ambito Napoli Volturmo - ATO 2 è stato sottoscritto in data 9/05/2012 un accordo per la collaborazione tra Enti per la redazione del progetto preliminare
- con Decreto Dirigenziale n. 20 del 31/01/2013 è stato nominato il gruppo di progettazione costituito da personale in servizio presso il Settore 09 - Ciclo Integrato delle Acque;
- con Decreto Dirigenziale n. 232 del 3/04/2013 è stato costituito il gruppo di supporto amministrativo alle attività del RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.degli interventi compresi nel Grande Progetto e per la predisposizione delle procedure di gara;
- con Decreto Dirigenziale n. 457 del 3/07/2013 è stato integrato il gruppo di progettazione costituito con con Decreto Dirigenziale n. 20 del 31/01/2013;
- è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. B87H12001940006 (CUP Master);
- per l'affidamento dei lavori del Grande Progetto in parola, si provvederà mediante l'utilizzo di n. 5 procedure aperte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. rispettivamente art. 16 cc. 1 e 2 della L.R. n. 3/2007 e ss.mm.ii. (gara sulla base dellaprogettazione preliminare predisposta dall'Amministrazione), relativamente agli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord;
- la spesa per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'impianto, graverà sul capitolo 2850, Missione 09, Programma 09 "*Finanziamento Grandi Progetti POR FESR 2007/13*";

Preso atto che

- la DGR 732/2012 ha indicato il programma "parallelo" derivante dalla terza ed ultima riprogrammazione del PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati quale fonte di finanziamento per il completamento dei Grandi Progetti oltre il limite di ammissibilità delle spese sul POR FESR 2007/2013;
- la Regione Campania con DGR n. 756 del 21/12/2012 ha aderito al PAC- terza ed ultima riprogrammazione- misure anticicliche a salvaguardia di progetti avviati che prevede la riprogrammazione e la riduzione del cofinanziamento statale dei Programmi Operativi Regionali, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ;
- con nota n. 0013621 del 04/12/2013, l' ARCADIS ha trasmesso il Rapporto Finale di Verifica del Progetto Preliminare "Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni" redatto in data 4/12/2013;
- in data 05/12/2013, il R.U.P. ha attestato la validità del progetto preliminare "Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni" Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 163/06, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 55 del D.P.R. 207/2010, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;
- con Decreti Dirigenziali del D. G. del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali nn. 301, 303, 304, 305 e 306 del 11/12 2013 sono stati approvati i progetti preliminari dei 5 impianti di depurazione di Acerra, Foce Regi Lagni, Napoli Ovest, Napoli Nord e Area Casertana costituenti il G. P. "Risanamento e valorizzazione dei Regi Lagni" ed i relativi importi dei lavori riportati nei quadri economici corrispondenti così come riportati nella nota di risposta alle osservazioni della Commissione Europea il 15/11/2013;
- con L.R. n. 3 del 16/01/2014 il consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014;

Ritenuto

- di dover confermare a seguito dell'adozione dei Decreti Dirigenziali nn. 301, 303, 304, 305 e 306 del 11/12 2013 il Quadro Economico del G.P. "Valorizzazione e risanamento dei Regi Lagni" così come riportato nel formulario allegato XXI trasmesso alla Commissione Europea in data 15/11/2013. Il quadro sottoriportato è comprensivo altresì degli importi da finanziare con fondi regionali:

	ACERRA		CUMA		FOGE REGI LAGNI		MARCIANISE		NAPOLI NORD	
	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>
<i>Importi a base di gara</i>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza specifici)	25.957.897		39.549.920		29.982.601		31.902.679		28.605.681	
Oneri della sicurezza generali	524.320		643.790		522.601		530.186		554.288	
Progettazione definitiva	377.824		555.505		440.052		454.017		414.558	
Progettazione esecutiva	267.761		387.561		307.013		320.388		289.226	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	103.935		154.027		118.913		125.742		113.642	
<i>Totale importo lavori a base d'asta</i>	<i>27.231.737</i>		<i>41.290.803</i>		<i>31.371.180</i>		<i>33.333.012</i>		<i>29.977.395</i>	
- di cui soggetti a ribasso	26.707.417		40.647.013		30.848.579		32.802.826		29.423.107	
- di cui non soggetti a ribasso	524.320		643.790		522.601		530.186		554.288	
Servizio di gestione		29.037.461		85.976.747		29.037.461		53.083.709		40.492.446
<i>Totale importi a base di gara</i>	<i>56.269.198</i>		<i>127.267.550</i>		<i>60.408.641</i>		<i>86.416.721</i>		<i>70.469.841</i>	
<i>Somme a disposizione</i>										
Imprevisti (3,7%)	1.019.931		1.555.383		1.177.910		1.254.257		1.123.974	
Accantonamenti (1%)	259.579		395.499		299.826		319.027		286.057	
Allacciamenti	104.576		105.000		1.200.000		450.000		300.000	
Lavori in economia (0,5%)	129.789		197.750		149.913		159.513		143.028	
Altre spese tecniche (progettazione preliminare, verifica progetto, RUP, DL, sicurezza, collaudi, spese di gara)	1.088.945		1.564.381		1.273.476		1.284.810		1.207.790	
IVA su lavori ed oneri della sicurezza (10%)	2.648.222		4.019.371		3.050.520		3.243.287		2.915.997	
IVA su imprevisti, allacciamenti, lavori in economia (10%)	153.226		228.025		284.904		220.465		187.331	
IVA su altre spese tecniche (22%)	239.568		344.164		280.165		282.658		265.714	
IVA su progettazione e sicurezza (22%)	164.894		241.360		190.515		198.032		179.834	
IVA su servizio di gestione (22%)		6.388.241		18.914.884		6.388.241		11.678.416		8.908.338
Spese tecniche su servizi di gestione		290.375		859.767		222.771		530.837		404.924
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>5.808.730</i>	<i>6.678.616</i>	<i>8.650.933</i>	<i>19.774.651</i>	<i>7.907.229</i>	<i>6.611.012</i>	<i>7.412.049</i>	<i>12.209.253</i>	<i>6.609.725</i>	<i>9.313.262</i>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	33.040.467	35.716.077	49.941.736	105.751.398	39.278.409	35.648.473	40.745.061	65.292.962	36.587.120	49.805.708
TOTALE	68.756.544		155.693.134		74.926.882		106.038.023		86.392.828	

- di confermare gli importi corrispondenti ai Quadri Economici dei progetti preliminari dei 5 impianti di depurazione - costituenti parte del G. P. "Risanamento e valorizzazione dei Regi Lagni" il cui importo ammesso a finanziamento è pari a € 230.000.219,00 - come riportati nei Decreti Dirigenziali di approvazione sopra citati e che di seguito si riportano:

Impianto di depurazione di Acerra CUP B43D12000700006	€ 33.040.467,00
Impianto di depurazione di Cuma CUP B87H12001940006	€ 49.941.736,00
Impianto di depurazione di Foce Regi Lagni CUP B73D12000570006	€ 39.278.409,00
Impianto di depurazione di Marcianise CUP B23D12000390006	€ 40.745.061,00
Impianto di depurazione di Napoli Nord CUP B67H12003220006	€ 36.587.120,00
Totale	€199.592.793,00

- di proporre all'Autorità di Gestione, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 708 del 10/12/2012, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.R. n. 7/2002, la prenotazione dell'impegno di € 200.000.000,00 sul cap. 2850 del bilancio regionale per l'anno finanziario 2014, con riferimento alla seguente transazione elementare:

Capitolo	2850
Missione	09
Programma	09
Titolo	2
IV livello del piano dei conti	2.02.01.09.000
COFOG	05.6
Codice identificativo transazione UE	3
SIOPE	2.01.01

Visti

- ⤴ la L.R. n. 7/2002;
- ⤴ il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell'11 luglio 2006 e s.m.i.;
- ⤴ il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio Europeo del 7 aprile 2009;
- ⤴ la Decisione della Commissione UE n. C(2012) 1843 del 27 marzo 2012 di approvazione della modifica al Programma Operativo Regione Campania FESR 2007-2013;
- ⤴ la DGR n. 326 del 23/3/2009;
- ⤴ la DGR n. 1715 del 20/11/ 2009;
- ⤴ la DGR n. 122 del 28/03/2011;
- ⤴ la nota prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/5/2011;
- ⤴ il DPGR n. 208 del 11/10/2011;
- ⤴ il DPGR n. 117 del 6/11/2011;
- ⤴ la Decisione CE(2012) 1843 del 27/03/2012 approvazione schede G.P.;
- ⤴ il DPGR n.107 del 10/04/2012;
- ⤴ la DGR n. 202 del 27/04/2012;
- ⤴ la DGR n. 219 del 8/0/2012;
- ⤴ la DGR n. 732 del 19/12/2012;
- ⤴ la DGR n. 756 del 21/12/2012;
- ⤴ il D.D. n. 23 del 7/05/2013;
- ⤴ il D.D. n. 301 del 11/12/2013;
- ⤴ il D.D. n. 303 del 11/12/2013;
- ⤴ il D.D. n. 304 del 11/12/2013;
- ⤴ il D.D. n. 305 del 11/12/2013;
- ⤴ il D.D. n. 306 del 11/12/2013;
- ⤴ L.R. n. 30 del 16/01/2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento dell'intervento *de quo* e della dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile Generale dell'U.O.G.P.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate

- di dover confermare a seguito dell'adozione dei Decreti Dirigenziali nn. 301, 303, 304, 305 e 306 del 11/12 2013 il Quadro Economico del G.P. "Valorizzazione e risanamento dei Regi Lagni" così come riportato nel formulario allegato XXI trasmesso alla Commissione Europea in data 15/11/2013. Il quadro sottoriportato è comprensivo altresì degli importi da finanziare con fondi regionali:

	ACERRA		CUMA		FOGE REGI LAGNI		MARCIANISE		NAPOLI NORD	
	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>	<i>Fondi Comunitari</i>	<i>Fondi Regionali</i>
<i>Importi a base di gara</i>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza specifici)	25.957.897		39.549.920		29.982.601		31.902.679		28.605.681	
Oneri della sicurezza generali	524.320		643.790		522.601		530.186		554.288	
Progettazione definitiva	377.824		555.505		440.052		454.017		414.558	
Progettazione esecutiva	267.761		387.561		307.013		320.388		289.226	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	103.935		154.027		118.913		125.742		113.642	
<i>Totale importo lavori a base d'asta</i>	<i>27.231.737</i>		<i>41.290.803</i>		<i>31.371.180</i>		<i>33.333.012</i>		<i>29.977.395</i>	
- di cui soggetti a ribasso	26.707.417		40.647.013		30.848.579		32.802.826		29.423.107	
- di cui non soggetti a ribasso	524.320		643.790		522.601		530.186		554.288	
Servizio di gestione		29.037.461		85.976.747		29.037.461		53.083.709		40.492.446
<i>Totale importi a base di gara</i>	<i>56.269.198</i>		<i>127.267.550</i>		<i>60.408.641</i>		<i>86.416.721</i>		<i>70.469.841</i>	
<i>Somme a disposizione</i>										
Imprevisti (3,7%)	1.019.931		1.555.383		1.177.910		1.254.257		1.123.974	
Accantonamenti (1%)	259.579		395.499		299.826		319.027		286.057	
Allacciamenti	104.576		105.000		1.200.000		450.000		300.000	
Lavori in economia (0,5%)	129.789		197.750		149.913		159.513		143.028	
Altre spese tecniche (progettazione preliminare, verifica progetto, RUP, DL, sicurezza, collaudi, spese di gara)	1.088.945		1.564.381		1.273.476		1.284.810		1.207.790	
IVA su lavori ed oneri della sicurezza (10%)	2.648.222		4.019.371		3.050.520		3.243.287		2.915.997	
IVA su imprevisti, allacciamenti, lavori in economia (10%)	153.226		228.025		284.904		220.465		187.331	
IVA su altre spese tecniche (22%)	239.568		344.164		280.165		282.658		265.714	
IVA su progettazione e sicurezza (22%)	164.894		241.360		190.515		198.032		179.834	
IVA su servizio di gestione (22%)		6.388.241		18.914.884		6.388.241		11.678.416		8.908.338
Spese tecniche su servizi di gestione		290.375		859.767		222.771		530.837		404.924
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>5.808.730</i>	<i>6.678.616</i>	<i>8.650.933</i>	<i>19.774.651</i>	<i>7.907.229</i>	<i>6.611.012</i>	<i>7.412.049</i>	<i>12.209.253</i>	<i>6.609.725</i>	<i>9.313.262</i>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	33.040.467	35.716.077	49.941.736	105.751.398	39.278.409	35.648.473	40.745.061	65.292.962	36.587.120	49.805.708
TOTALE	68.756.544		155.693.134		74.926.882		106.038.023		86.392.828	

- di confermare gli importi corrispondenti ai Quadri Economici dei progetti preliminari dei 5 impianti di depurazione - costituenti parte del G. P. "Risanamento e valorizzazione dei Regi Lagni" il cui importo ammesso a finanziamento è pari a € 230.000.219,00 - come riportati nei Decreti Dirigenziali di approvazione sopra citati e che di seguito si riportano: :

Impianto di depurazione di Acerra CUP B43D12000700006	€ 33.040.467,00
Impianto di depurazione di Cuma CUP B87H12001940006	€ 49.941.736,00
Impianto di depurazione di Foce Regi Lagni CUP B73D12000570006	€ 39.278.409,00
Impianto di depurazione di Marcianise CUP B23D12000390006	€ 40.745.061,00
Impianto di depurazione di Napoli Nord CUP B67H12003220006	€ 36.587.120,00
Totale	€199.592.793,00

- di proporre all'Autorità di Gestione, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 708 del 10/12/2012, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.R. n. 7/2002, la prenotazione dell'impegno di € 200.000.000,00 sul cap. 2850 del bilancio regionale per l'anno finanziario 2014, con riferimento alla seguente transazione elementare: :

Capitolo	2850
Missione	09
Programma	09
Titolo	2
IV livello del piano dei conti	2.02.01.09.000
COFOG	05.6
Codice identificativo transazione UE	3
SIOPE	2.01.01

- di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007/2013 per l'adozione degli atti consequenziali, ai sensi della Direttiva del Responsabile della Programmazione Unitaria, prot. n. 6797/UDCP/GAB/CG del 25/05/2011;
- di inviare copia del presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR, al Capo di Gabinetto Responsabile della Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, all'UDCP per la pubblicazione sul BURC.

Ramazio

