



## **Decreto Dirigenziale n. 177 del 10/02/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS.152/06 ART. 208 E SS.MM.II. PROROGA DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 DEL 02/02/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA ED IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO DELLA DITTA CALZARETTA DAVIDE CON SEDE LEGALE ALLA VIA VAZZA E SEDE IMPIANTO IN LOCALITA' STAGLIONI, IONTA ZONA PIP NEL COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA).

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- la ditta Calzaretta Davide, con sede legale alla via Vazza e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Sa), è titolare del Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012, ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 208, per la realizzazione di un centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso;
- con successivi DD.DD. n. 143 del 20/07/2012, n. 8 del 23/01/2013 e n. 145 del 26/07/2013, la medesima ditta ha ottenuto una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 02/02/2014;
- in data 31/01/2014 prot. 0071141, il sig. Calzaretta Davide, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, ha chiesto un'ulteriore proroga di mesi sei per l'ultimazione dei lavori, ripresi soltanto ad ottobre u.s., a seguito del parere dell'Autorità di Bacino e per le avversità atmosferiche che non hanno consentito il regolare svolgimento dei lavori medesimi;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga del D.D. n. 145 del 26/07/2013 è accoglibile stante l'esigenza di consentire l'ultimazione delle opere;

### **VISTO:**

- il D. Lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 2156/2004;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;
- la D.G.R.C. n. 83/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale,

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

**ACCOGLIERE** la richiesta di proroga della ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, e sede impianto in località Staglioni - Ionta zona PIP nel Comune di Oliveto Citra (Sa).

**CONCEDERE** ulteriori mesi 6 (sei) di proroga per l'ultimazione dei lavori e la gestione provvisoria, autorizzati con D.D. n. 19 del 02/02/2012, fino al **02/08/2014**.

**CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 19 del 02/02/2012.

**STABILIRE** che l'esercizio definitivo dell'impianto avrà inizio dopo l'emanazione di ulteriore provvedimento da rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 6, da parte dell' U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e conseguente all'invio da parte della Ditta:

- a) della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, attestata da apposita perizia giurata di tecnico abilitato;
- b) del certificato dell'Amministrazione Provinciale di Salerno di corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato.

**NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Calzaretta Davide con sede legale alla via Vazza, nel Comune di Oliveto Citra (Sa).

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Oliveto Citra (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Michele Palmieri