



Decreto Dirigenziale n. 288 del 03/02/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR della Campania 2007-2013. DICA n° 756135 del 07/10/2011 Misura 226 - Approvazione variante tecnica. MISURA 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi Azione A". Comune di San Mauro La Bruca Domanda ID 151535289. Titolo Progetto: "Lavori di riqualificazione ambientale di aree danneggiate da disastri naturali nelle localita' Valle Cupa - Mancina - Valloni 1 lotto". Allegato quadro economico di variante.

DICA n° **756135** del 07/10/2011 Misura **226 – Approvazione variante tecnica.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “A”

Concessione contributo a favore del **Comune di San Mauro La Bruca**. Domanda ID 151535289

Titolo Progetto “**Lavori di riqualificazione ambientale di aree danneggiate da disastri naturali nelle località Valle Cupa - Mancina – Valloni 1 lotto**”.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013;
- con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 è stata disciplinata l'applicazione del Reg 1698/2005;
- con deliberazione n° 1 del 11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto che la Commissione UE, con Decisione n. C(2007)5712 del 20 novembre 2007, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007-2013;
- con deliberazione 283 del 19 marzo 2010 la Giunta regionale ha Preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007;
- con Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5.08.2008 e successive mm. ed ii., tra l'altro, sono state approvate le “Disposizioni Generali” relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti, ed è stato approvato il bando di attuazione della misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” in aree forestali;
- Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 (DRD) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”;

Vista la DICA n° **756135** del 07/10/2011, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse con la quale stato riconosciuto al **Comune di San Mauro La Bruca** un contributo di **€ 162.031,75** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Vista la determinazione del servizio tecnico n° 252 del 15/10/2013 del **Comune di San Mauro La Bruca** trasmessa con nota prot. n° **1841** del **31/10/2013** ed acquisita al protocollo in data **12/11/2013** al n° **773141** con la quale è stata approvata la variante al progetto in corso d'opera;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Visti la D.G.R. n° 427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n° 211 del 31/10/2013;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dalla DICA n° **756135** del 07/10/2011.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di San Mauro La Bruca** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. “Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie” e “Foreste” ed alle U.O.D. “Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)” per la pubblicazione del

presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e “Affari Generali e Gestione del Personale” della Segreteria di Giunta per l’archiviazione

Filippo DIASCO

San Mauro La Bruca - 226 Azione A (Valle Cupa - Mancina - Valloni - lotto 1) - DICA 756135						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1- Importo soggetto a ribasso	€ 138.578,53	0,33927	€ 43.485,09	€ 91.562,99	€ 95.093,44
	2 - Oneri per la sicurezza dir.	€ 2.830,99		-€ 132,05	€ 2.830,99	€ 2.963,04
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 141.409,52		€ 43.353,04	€ 94.393,98	€ 98.056,48
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.892,07		€ 1.812,80	€ 5.475,30	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 14.730,16		€ 805,48	€ 13.924,68	€ 13.924,68
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 20.622,23		€ 2.618,28	€ 19.399,98	€ 13.924,68
	Totale investimento (A+B)	€ 162.031,75		€ 45.971,32	€ 113.793,96	€ 111.981,16
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1- IVA 21% su A	€ 29.696,00		22%	€ 19.822,74	€ 21.572,43
	C2 - IVA 21% su B1	€ 1.237,33		22%	€ 1.149,81	€ 0,00
	C3 - IVA 21% su B2	€ 3.093,33		22%	€ 2.924,18	€ 3.063,43
		€ 34.026,67		€ 9.390,81	€ 23.896,73	€ 24.635,86
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 196.058,42			€ 55.362,13	€ 137.690,69	€ 136.617,02

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)