

POR CAMPANIA FESR 2007/2013. Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.7 “Edifici Pubblici Sicuri ”
Comune di: **MONTECALVO IRPINO (BN)**
Aggiornato al **24.02.2014**
Progetto: **"Recupero Ospedale S. Caterina e cinta muraria versante sud-est."**

IMPORTO PROGETTO APPR.TO - D.D. n.15 de 29. 09. 2008		
TOTALE	Quota a carico dei fondi strutturali	Quota a carico del Comune
1.327.390,27	1.327.390,27	0,00
A + B	A	B

IMPORTO RIMODULATO A SEGUITO DELL'ESITO DI GARA		
TOTALE	Quota a carico dei fondi strutturali	Quota a carico del Comune
1.124.045,36	1.124.045,36	0,00
C + D	C	D

ECONOMIE	Importo che rientra nella disponibilità dell'Obiettivo Operativo	Importo che rientra nella disponibilità del Comune
	203.344,91	0,00

ACCONTI DI SPESA	Quota a carico dei fondi strutturali	Quota a carico del Comune	Totale
1° acconto (D.D. n. 1 del 17/02/2014)	398.217,08	0,00	398.217,08
2° acconto (attuale liquidazione)	410.426,26	0,00	410.426,26
Totale	808.643,34	0,00	808.643,34

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELL'ESITO DI GARA con nuovo Q.E. approv. con D.G.C. n. 112 del 18/07/2013			
A)	Importo lavori (Progetto Esecut. Approvato con DGC n. 156 del 27/12/2006)	1.354.365,94	
a1)	Importo lavori al netto del ribasso (primo e secondo affidamento)	869.668,56	
a2)	Oneri per la sicurezza	40.023,89	
	Totale lavori al netto del ribasso		909.692,45
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)	Per imprevisti, comprensivo di Iva max 5% di A : €	40.630,97	
b2)	Spese tecniche: Progettazione, Direzione Lavori, Coordin. per la sicurezza, collaudi, RUP 12% di € altro	70.741,21	
b3)	I.V.A. per lavori 10% di A	90.969,25	
b4)	I.V.A. su spese tecniche (21%) esclusa sui compensi incentivanti del 2%	12.011,48	
	Totale somme a disposizione b1:b4		214.352,91
	Importo totale del progetto (A+B)	1.124.045,36	