



Decreto Dirigenziale n. 6 del 10/03/2014

Dipartimento 54 - Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali

Oggetto dell'Atto:

Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca - Realizzazione dell'Agenzia regionale dell'Innovazione" - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' presentato da Campania Innovazione SpA

IL DIRIGENTE

"Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca – Realizzazione dell'Agenzia regionale dell'Innovazione" – APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL PIANO ECONOMICO DELLE ATTIVITA' presentato da Campania Innovazione SpA

PREMESSO

- che con decreto dirigenziale n. 13 del 12/12/2013 del Responsabile degli OO.OO. 2.1 e 2.2 del POR FESR 2007/2013 è stata autorizzata Campania Innovazione spa allo svolgimento delle attività trasmesse con nota n. 734365 del 24/10/2013 per la realizzazione progetto "Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca – Realizzazione dell'Agenzia regionale dell'Innovazione", limitatamente agli aspetti dei contenuti proposti, rimandando l'approvazione del Piano economico delle attività all'acquisizione di un maggiore dettaglio circa i limiti di costo che, nel rispetto del budget autorizzato con decreto dell'AGC 06 Settore 01 n. 311 del 13/12/2012 pari ad € 8.185.000,00, andrebbero ad avere le voci di spesa rimodulate;

RILEVATO

- che con nota prot. 621 del 18/02/2014 acquisito al prot. della DG 10 n. 125735 del 21/02/2014 – che si allega al presente decreto e ne forma parte integrante (ALL. 1) – Campania Innovazione spa ha trasmesso il dettaglio dei costi come sopra descritto relativamente al Piano per il "Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca";

CONSIDERATO

- che le voci di costo proposte per le attività che Campania Innovazione SpA intende svolgere appaiono coerenti e ben articolate;

RITENUTO

- che si possa pertanto autorizzare la modifica del Piano economico delle attività per la realizzazione del "Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca – Realizzazione dell'Agenzia regionale dell'Innovazione", così come approvato con decreto dell'AGC 06 Settore 01 n. 311 del 13/12/2012, secondo il nuovo prospetto che si allega al presente decreto e ne forma parte integrante (ALL. 1);

VISTE

- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la DGR n. 427 del 27/09/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Direzione Generale in seno ai Dipartimenti;

il D.P.G.R. n. 438 del 15.11.2013 con il quale è stato nominato il dott. Giuseppe Russo – dirigente di staff presso il Dipartimento 54 – quale Responsabile degli Obiettivi Operativi 2.1 e 2.2

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'O.O. 2.1 e della dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dallo stesso

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

- di autorizzare la modifica del Piano economico delle attività per la realizzazione del “Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca – Realizzazione dell'Agenzia regionale dell'Innovazione”, così come approvato con decreto dell'AGC 06 Settore 01 n. 311 del 13/12/2012, secondo il nuovo prospetto che si allega al presente decreto e ne forma parte integrante (ALL. 1);
- di inviare il presente atto per il prosieguo di competenza al Capo del Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali – alla DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE, all'Autorità di Gestione del POR Campania nonché all'UDCP per gli obblighi di pubblicità.

Il Responsabile di O.O.
dott. Giuseppe Russo



campania
innovazione

In Liquidazione

Dott. Russo
19/2/14

CAMPANIA INNOVAZIONE SPA
Socio Unico Regione Campania
IN LIQUIDAZIONE

Prot.2014 - 0000621 del 18/02/2014 U

Fascicolo: RARI / AIST

Agenzia Regionale per la Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

Spett.le Regione Campania
ROO 2.1 Dr Giuseppe Russo
Via Don Bosco 9/E
80141 Napoli
Fax n. 081.796 8460

Invio esclusivamente a mezzo fax

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 18 del 17 Marzo 2014

PARTE I

Oggetto: PO FESR Campania 2007 - 2013 O.O. 2.1 Realizzazione del "Piano Potenziamento del Sistema Regionale della Ricerca" AGC 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica. Decreto dirigenziale n. 311 del 13/12/2012 . Quadro economico rimodulazione.

Facendo seguito ai colloqui intercorsi e al Vs DD n. 13 del 12.12.2013, si trasmette in allegato il quadro economico rimodulato del Piano in oggetto.

Colloquio

Il Liquidatore
Prof. Giuseppe Zollo

REGIONE CAMPANIA


Prot. 2014. 0125735 21/02/2014 08,48

Nitt. : CAMPANIA INNOVAZIONE NA

Aut. : 54 Dipartimento Intr. Ric. Lav....

Classifica : S. Fascicolo : 124 del 2014





In Liquidazione

campania
innovazione

Agenzia Regionale per la Promozione della Ricerca e dell'innovazione

NOTA RIMODULAZIONE PIANO PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA RICERCA - REALIZZAZIONE AGENZIA REGIONALE DELL'INNOVAZIONE


La proposta di rimodulazione del Piano in oggetto segue le istanze presentate dalla società nello scorso ottobre 2013 ed è conforme a quanto stabilito dal DD n. 13 del 12.12.2013.

Rinviando all'allegato prospetto per la descrizione specifica della rimodulazione in termini di contenuto, si precisa quanto segue:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

- ere a conservare il patrimonio della società in liquidazione, come prescritto dalla legge, la proposta tiene conto della L.R. del 17/10/2013 (riordino società partecipate del Polo Sviluppo), dell'accordo sottoscritto con la Fondazione Idis - Città della Scienza lo scorso 30 dicembre 2013 e della conseguente esigenza di assegnare il personale della società, ed i servizi ad esso legati, alle commesse in portafoglio;
- **WP1 A01. Valorizzazione dell'offerta tecnologica.** L'incremento dei costi di consulenze alla sottoazione A01.1 è da leggersi come una diversa articolazione del budget prima destinato ai servizi complessi che non si prevede di attivare. Quanto alla riduzione generale dei costi di risorse umane e consulenze nelle altre sottoazioni, le stesse sono motivate dal fatto che il Piano si concentrerà in massima parte sulla valorizzazione dei Distretti, inserita nella sottoazione A01.1.
 - **WP1 A02. Orientamento della domanda di Innovazione.** Il decremento di budget è interamente da attribuire alla mancata attivazione dei servizi complessi previsti. L'erogazione dei servizi di orientamento sarà curata, come del resto già avviene, da risorse umane interne ed esterne;
 - **WP1 A03. Azioni di sostegno alla domanda di innovazione.** L'incremento di budget è da attribuire alla proroga del progetto al 30 giugno. Essa ha determinato la necessità di prorogare alcuni dei contratti in essere al fine di garantire l'erogazione dei servizi previsti;
 - **WP1 A04. Internazionalizzazione del Sistema Ricerca e Innovazione.** Non sono previsti significativi mutamenti del budget, ma solo una redistribuzione dei costi tra le due sottoazioni, in linea con la rimodulazione delle attività del progetto;
 - **WP1 A05. Servizio Europa.** Non sono previsti significativi mutamenti di budget su questa voce se non l'erogazione tramite risorse umane di una parte dei servizi prima assegnati a terzi;
 - **WP1 A06. Tutela della proprietà intellettuale.** Il decremento del budget è funzione della rimodulazione delle attività che, come descritto nel prospetto allegato, sono di fatto mutate rispetto a quanto previsto in origine;
 - **WP1 A07. Azioni di comunicazione.** Anche al fine di evitare accavallamenti con le altre azioni di comunicazione previste dal Piano, sono state decurtate le spese previste per la realizzazione di seminari o eventi ad hoc che sono stati inseriti nelle singole azioni di progetto o attribuiti alla comunicazione corporate;
 - **WP2 A01. Gestione Reti Innovazione.** Non sono previsti significativi mutamenti del budget;

A



In Liquidazione

campania
innovazione

Agenzia Regionale per la Promozione della Ricerca e dell'Innovazione

- **WP2 A02. Servizi avanzati per le PMI.** In ragione del successo dei tutoraggi attivati, gestiti tramite il ricorso all'Albo Esperti in luogo che una società di servizi esterni, il budget presenta solo uno spostamento del costo dai servizi complessi alle consulenze esterne;
- **WP2 A03. Azioni a sostegno della domanda e dell'offerta tecnologica.** In ragione della proroga del progetto, è stato inserito il costo per la partecipazione ad uno degli eventi di matching previsti dal Piano già per l'annualità 2013. Il budget è inferiore rispetto all'importo approvato in ragione del riallineamento dei costi di risorse umane in funzione dei risultati perseguiti e perseguibili;
- **WP2 A04. Azioni di comunicazione dei Progetti di innovazione.** Valgono qui le
me considerazioni espresse in merito al Wp1 A07;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

01. Coordinamento e Management. ^{n. 18 del 17 Marzo 2014}

- In ragione della rimodulazione del progetto, della sua proroga e delle esigenze di assicurare con risorse proprie l'erogazione dei servizi, tale attività registra una sensibile variazione rispetto al quadro economico approvato;
- **WP3 A02. Comunicazione e Corporate.** Le azioni di comunicazione inizialmente previste dal WP1 A07 e dal Wp2 A 04, sono per lo più attribuite a questa azione la quale, al netto di queste modifiche, non presenta significative variazioni rispetto al quadro economico approvato;
- **WP3 A03. Monitoraggio e Valutazione del Piano.** L'incremento dei costi di risorse umane è da attribuire da un lato alla proroga del progetto ed alla rimodulazione delle attività e dall'altro all'esigenza di assicurare le attività in tema di Smart Specialisation.

PARTE I

4

PO FESR CAMPANIA 2007/2013 O.O. 2.1
AGC 06, Set. 01, D.D. n. 311 del 13/12/2012
"PIANO POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA RICERCA"

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

wp	macroazione	azione	azione riprodotta	tipologia di costo	Budget approvato	Budj	valutato	Descrizione
A01 Valorizzazione dell'offerta tecnologica	A01.1. Rafforzamento Uffici TTO delle Università Campane	A01.1.1. Individuazione dell'offerta dei distretti tecnologici	Personale		55.000,00		5.393,70	Il Wp1 A01 Valorizzazione dell'offerta tecnologica prevedeva, già progetto approvato al 2012, lo svolgimento di attività di scouting, di trasferimento tecnologico, di matching tra la domanda e offerta di innovazione, di potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico presenti nelle università campane ed infine attività di marketing della tecnologia da realizzare attraverso lo sviluppo di un portale web. Con questa riprodotte si intende localizzare le azioni di valorizzazione dell'offerta tecnologica nell'ambito dei distretti tecnologici, in particolare le azioni previste in questo wp riguardano: - lo scouting e l'analisi dell'offerta tecnologica, - la valorizzazione e la promozione dell'offerta tecnologica, anche attraverso la creazione di una vetrina permanente dell'offerta dei distretti, - sistema di monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte dai distretti tecnologici
			Consulenze		5.000,00		2.000,00	
			Servizi complessi		330.000,00		-	
			Località		30.000,00		2.000,00	
	A01.2. Ricerca delle tecnologie e delle competenze	A01.2.1. Monitoraggio dell'offerta tecnologica	Dampane Somme		230.000,00		1.593,70	
			Personale		185.000,00		79.829,79	
			Consulenze		55.000,00		56.100,00	
			Servizi complessi				10.000,00	
	A01.3. Marketing delle tecnologie	A01.3.1. Promozione e Marketing delle tecnologie	Località		5.000,00		5.000,00	
			Personale		245.000,00		150.929,79	
			Consulenze		70.000,00		79.882,91	
			Servizi complessi		55.000,00		26.960,00	
A02 Orientamento della domanda di innovazione	A02.1. Valorizzazione dell'offerta tecnologica	A02.1.1. Monitoraggio dell'offerta tecnologica	Servizi complessi		50.000,00		25.000,00	Il wp1 A02 non prevede modifiche rispetto al progetto approvato. Saranno svolte azioni di: informazione, animazione e promozione dello Sportello Regionale Campania Intesa servizi di innovazione e trasferimento tecnologico offerti da Campania Innovazione e suoi partner presenti a livello regionale, nazionale ed internazionale a favore del sistema ricerca e impresa; - saranno svolte azioni di progetti e di orientamento alle imprese del sistema innovativo campiano per progettare e avviare dei programmi di innovazione in grado di favorire il proprio sviluppo competitivo.
			Località		5.000,00		5.000,00	
			Località		130.000,00		135.842,91	
			Somme		685.800,00		583.166,40	
	A02.2. Ricerca delle tecnologie e delle competenze	A02.2.1. Monitoraggio dell'offerta tecnologica	Personale		280.000,00		410.856,40	
			Consulenze				105.620,00	
			Servizi complessi		750.000,00		-	
			Trasferite e missioni		2.000,00		958,68	
A03 Azioni a sostegno della domanda di innovazione	A03.1. Servizi di Assistenza alla creazione e allo sviluppo di imprese	A03.1.1. Servizi di Assistenza alla creazione e allo sviluppo di imprese	Costi per lo svolgimento di attività		5.000,00		281,51	Il wp1 A03 non prevede modifiche rispetto alle azioni previste dal progetto approvato. Saranno svolte attività di supporto per la creazione di imprese, sia a sostegno di giovani potenziali imprenditori (es. creative clusters in design e it-tech) sia a favore di imprese già costituite (es. creative factory). Saranno realizzati momenti collettivi e di tutoring onbome vola a favorire lo sviluppo delle proprie business idea, connessi con i soggetti con i quali il sistema della rete dell'innovazione (università, sistema finanza, imprese per azione di matching e coaching etc)
			Località		10.000,00		10.000,00	
			Somme		457.400,00		650.604,76	
			Personale		189.500,00		231.823,25	
	A03.2. Creative Factory	A03.2.1. Creative Factory	Consulenze				57.280,00	
			Trasferite e missioni		55.000,00		845,88	
			Costi per lo svolgimento di attività		10.000,00		52.569,19	
			Località		10.000,00		10.000,00	
A04 Interazione del Sistema Ricerca e Innovazione	A04.1. Cooperazione Istituzionale e Partenariati Internazionali	A04.1.1. Cooperazione Istituzionale e Partenariati Internazionali	Somme		254.500,00		382.518,32	In tale azione, come da progetto approvato, sono previsti incontri, missioni di incoming e outgoing e iniziative per favorire la nascita e la promozione di partenariati istituzionali. Inoltre saranno favorite azioni volte a sostenere le imprese e il sistema ricerca in un processo di internazionalizzazione. In tale ambito la partecipazione a reti quali APSTI, BIC ITALY NET ed EBN favoriranno la nascita di progetti e azioni di cooperazione sia di carattere nazionale che di carattere internazionale
			Località		711.900,00		1.033.133,10	
			Personale		115.000,00		372.689,54	
			Consulenze		55.840,00		55.840,00	
	A04.2. Cooperazione Istituzionale e Partenariati Internazionali	A04.2.1. Cooperazione Istituzionale e Partenariati Internazionali	Servizi complessi				35.000,00	
			Trasferite e missioni		73.000,00		2.343,93	
			Costi per lo svolgimento di attività		15.000,00		4.422,73	
			Località		7.000,00		7.000,00	
	A04.3. Cooperazione Istituzionale e Partenariati Internazionali	A04.3.1. Cooperazione Istituzionale e Partenariati Internazionali	Somme		210.000,00		257.294,20	
			Località					
			Personale					
			Consulenze					

PROGRAMMA RICERCA E IMPRESA

PARTI I

PO FESR CAMPANIA 2007/2013 O.O. 2.1
AGC 06, Sett. 01, D.D. n. 341 del 13/12/2012
"PIANO POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA RICERCA"

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

wp	macrazione	azione	azione rimodulata	tipologia di costo	Budget approvato	Bud	Descrizione	esigato
WP1 P		A04.2. Azioni di marketing internazionale per le PMI ed il sistema ricerca	A04.2. Azioni di marketing internazionale per le PMI ed il sistema ricerca	Personale	74.150,00			3.285,83
				Consulenze	30.800,00			7.248,00
				Servizi complessi				9.000,00
				Trasferite e missioni	6.000,00			315,84
				Costi per lo svolgimento di attività	60.000,00			6.988,27
				Locazioni	5.000,00			5.000,00
				Il sistema ricerca Somma	155.150,00			122.838,94
				A04 Internazionalizzazione del Sistema Ricerca e Innovazione Totale	365.150,00			380.133,13
				Personale	88.000,00			133.328,52
				Consulenze	24.000,00			38.468,00
A05 Servizio Europa - Europe in @ction	A05 Servizio Europa - Europe in @ction	A05 Servizio Europa - Europe in @ction	A05 Servizio Europa - Europe in @ction	Servizi complessi	50.000,00			15.000,00
				Trasferite e missioni	11.000,00			208,00
				Costi per lo svolgimento di attività	11.000,00			-
				Locazioni	3.000,00			3.000,00
				A05 Servizio Europa - Europe in @ction Somma	187.000,00			190.004,52
				A05 Servizio Europa - Europe in @ction Totale	187.000,00			190.004,52
				Personale	75.000,00			24.273,11
				Consulenze	15.340,00			15.340,00
				Servizi complessi	184.000,00			100.000,00
				Costi per lo svolgimento di attività	20.000,00			-
A06 Tutela della Proprietà Intellettuale	A06 Tutela della Proprietà Intellettuale	A06 Tutela della Proprietà Intellettuale	A06 Tutela della Proprietà Intellettuale	Locazioni	20.000,00			20.000,00
				A06 Tutela della Proprietà Intellettuale Somma	20.000,00			20.000,00
				A06 Tutela della Proprietà Intellettuale Totale	20.000,00			20.000,00
				Personale	295.000,00			159.613,11
				Consulenze	295.000,00			159.613,11
				Servizi complessi	20.000,00			-
				Costi per lo svolgimento di attività	20.000,00			-
				Locazioni	20.000,00			20.000,00
				A06 Tutela della Proprietà Intellettuale Somma	295.000,00			159.613,11
				A06 Tutela della Proprietà Intellettuale Totale	295.000,00			159.613,11
A07 Azioni di comunicazione del Programma ricerca e impresa	A07 Azioni di comunicazione del Programma ricerca e impresa	A07.1. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	A07.1. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	Personale	146.500,00			210.360,78
				Consulenze	15.000,00			48.454,00
				Servizi complessi	60.000,00			60.000,00
				Trasferite e missioni	5.000,00			200,00
				Costi per lo svolgimento di attività	239.500,00			3.866,86
				Locazioni	30.000,00			30.000,00
				Attrezzature	80.000,00			-
				A07.1. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative Somma	516.000,00			352.881,64
				A07.1. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative Totale	516.000,00			352.881,64
				Costi per lo svolgimento di attività	74.541,61			74.541,61
A08 Totale	A08 Totale	A08	A08	WP1 PROGRAMMA RICERCA E IMPRESA Totale	3.837.050,00			3.320.900,58
				Personale	115.000,00			372.664,26
				Consulenze	65.000,00			81.224,00
				Servizi complessi	6.000,00			6.000,00
				Trasferite e missioni	10.000,00			705,75
				Costi per lo svolgimento di attività	18.500,00			-
				Locazioni	8.000,00			3.000,00
				A01 Gestione Reti Innovazione Somma	211.500,00			263.634,01
				A01 Gestione Reti Innovazione Totale	211.500,00			263.634,01
				Personale	74.541,61			74.541,61
				Consulenze	115.000,00			372.664,26
				Servizi complessi	6.000,00			6.000,00
				Trasferite e missioni	10.000,00			705,75
				Costi per lo svolgimento di attività	18.500,00			-
				Locazioni	8.000,00			3.000,00
				A01 Gestione Reti Innovazione Somma	211.500,00			263.634,01
				A01 Gestione Reti Innovazione Totale	211.500,00			263.634,01

Con questa azione, come da progetto approvato, si intende svolgere azioni di comunicazione e promozione a supporto delle attività previste nel WP1. Sarà inoltre favorita la partecipazione a eventi e iniziative in grado di diffondere i risultati raggiunti dall'attuazione del Piano in oggetto, favorire la connessione tra il mondo delle imprese e della ricerca, supportare iniziative di business per il nostro territorio

In questa azione, come da progetto approvato, si intende erogare servizi di orientamento e accompagnamento per la costituzione delle reti di impresa. Ad oggi Campania Innovazione ha operato con successo in questo campo favorendo l'aggregazione di numerose imprese nei settori strategici del nostro territorio. Il nostro ruolo è e continuerà ad essere quello di facilitatore per la costituzione di reti di impresa e per la realizzazione dei programmi strategici delle stesse.

PO FESR CAMPANIA 2007/2013 O.O. 2.1
AGC 05, Set. 01, D.D. n. 311 del 19/12/2012
"PIANO POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA RICERCA"

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

WP	macroazione	azione	azione rimandata	tipologia di costo	Budget approvato	Budi	idulato	Descrizione
WP2 PROGETTI DI INNOVAZIONE	A02 Servizi Avanzati per la PMI	A01 Gestione Reti Innovazione Totale	A02 Servizi Avanzati per le PMI	Personale	211.500,00		1.634,01	Con questa azione, come da progetto, si intende affiancare le imprese precedentemente sottoposte ad analisi di orientamento e per audit (vedi art. 102 e WP2 A01) con Temporary Manager. Osela esperti in grado di supportare l'impresa nella realizzazione del programma di innovazione necessario allo sviluppo competitivo del proprio business. I TM saranno selezionati attraverso procedura di evidenza pubblica.
				Consulenze	70.000,00		1.150,68	
				Servizi complessi	230.000,00		1.288,00	
				Locazioni	5.500,00		30,00	
					375.500,00		1.968,69	
	A03 Azioni a sostegno della domanda e dell'offerta di tecnologia	A02 Servizi Avanzati per le PMI	A03.1. Trasferimento tecnologico regionale, nazionale e transnazionale	Personale	375.500,00		395.968,68	L'azione non prevede cambiamenti rispetto al progetto approvato. Si intende portare avanti il servizio di informazione e orientamento sul trasferimento tecnologico sia attraverso la partecipazione a momenti collettivi che a momenti singoli di affiancamento attraverso il nostro Sportello regionale Campania In.Hub
				Consulenze	120.000,00		71.487,78	
				Costi per lo svolgimento di attività			6.850,00	
				Locazioni	8.000,00		8.000,00	
					128.000,00		86.337,78	
	A04 Azioni di comunicazione dei Progetti di Innovazione	A03.2. Iniziative di matching	A03.2. Iniziative di matching	Personale	20.000,00		53.371,93	Con questa azione, come da progetto, si intende favorire l'incontro tra il sistema ricerca e impresa. In particolare sarà promossa la partecipazione ad iniziative in cui l'incontro tra i due mondi potrà generare interessanti momenti di business (Es. expandare with matching, matching, biz, etc)
				Consulenze			25.000,00	
				Servizi complessi			52.000,00	
				Costi per lo svolgimento di attività	75.000,00		130.371,93	
					95.000,00		216.709,72	
	A04 Azioni di comunicazione dei Progetti di Innovazione	A04.1. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	A04.1. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	Personale	153.400,00		153.529,08	Con questa azione, come da progetto, si intende realizzare attività di comunicazione e promozione a supporto delle attività previste nel WP2 attraverso il nostro portale, l'attività di ufficio stampa o la realizzazione di materiali necessari a promuovere le azioni e i risultati raggiunti con il piano in oggetto.
				Consulenze	15.000,00		56.546,00	
				Servizi complessi			5.600,00	
				Trasferite e missioni	12.000,00		409,50	
				Costi per lo svolgimento di attività	188.600,00		996,08	
	A05 Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	A04.2. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	A04.2. Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	Locazioni	30.000,00		30.000,00	La attività di Coordinamento e Management si concretizzeranno in una azione di gestione strategica e di verifica costante della pianificazione del progetto, attraverso le specifiche funzioni e competenze gestionali di Campania Innovazione. Tutte attività di coordinamento saranno cofinanziate dal personale interno ed esterno, ed avranno l'obiettivo di assicurare una gestione unitaria del programma.
				Attrezzature	110.000,00		11.076,53	
					510.000,00		307.555,31	
					510.000,00		307.555,31	
							26.474,80	
WP2 PROGETTI DI INNOVAZIONE	A05 Azioni di comunicazione per la promozione di programmi, progetti ed iniziative	A05 Totale	A05 Totale	Costi per lo svolgimento di attività	1.320.000,00		1.320.347,31	La attività di Coordinamento e Management si concretizzeranno in una azione di gestione strategica e di verifica costante della pianificazione del progetto, attraverso le specifiche funzioni e competenze gestionali di Campania Innovazione. Tutte attività di coordinamento saranno cofinanziate dal personale interno ed esterno, ed avranno l'obiettivo di assicurare una gestione unitaria del programma.
					435.000,00		780.437,47	
					140.000,00		182.748,48	
					14.500,00		245,80	
					40.000,00		979,78	
	A01 Coordinamento e Management	A01 Coordinamento e Management	A01 Coordinamento e Management	Locazioni	7.000,00		7.000,00	La attività di Coordinamento e Management si concretizzeranno in una azione di gestione strategica e di verifica costante della pianificazione del progetto, attraverso le specifiche funzioni e competenze gestionali di Campania Innovazione. Tutte attività di coordinamento saranno cofinanziate dal personale interno ed esterno, ed avranno l'obiettivo di assicurare una gestione unitaria del programma.
					636.500,00		971.341,45	
					636.500,00		971.341,45	
					72.400,00		128.729,66	
					57.520,00		70.596,09	
	A01 Coordinamento e Management	A01 Coordinamento e Management	A01 Coordinamento e Management	Personale				La attività di Coordinamento e Management si concretizzeranno in una azione di gestione strategica e di verifica costante della pianificazione del progetto, attraverso le specifiche funzioni e competenze gestionali di Campania Innovazione. Tutte attività di coordinamento saranno cofinanziate dal personale interno ed esterno, ed avranno l'obiettivo di assicurare una gestione unitaria del programma.
				Consulenze				
				Trasferite e missioni				
				Costi per lo svolgimento di attività				

PARTE I

