



Decreto Dirigenziale n. 46 del 28/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI CASELLE IN PITTARI SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. **1466** del **27/09/2010** lo STAPA CePICA (ora Servizio Territoriale Provinciale) di Salerno ha concesso al Comune di **Caselle in Pittari** un contributo in conto capitale di € **291.666,67** pari al 100% della spesa ammessa di € **291.666,67** e successivamente rideterminato con DRD n. **72** del **24/02/2012** in € **281.340,15**;

- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA (ora Servizio Territoriale Provinciale) di Salerno in data **16/10/2013** prot. n. **710747** il Comune di **Caselle in Pittari** (CUAA **84001190655** ID **786640134** Rud **17598**), con sede legale nel Comune di **Caselle in Pittari (SA)** Viale Roma, ha richiesto una variante al progetto: **Sistemazione della strada rurale "Tempe - Caporra"**, previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 3162/UDA del 18/10/2013 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato l' agrot. Santina CASALNUOVO di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che nel corso dei lavori è sorta l'esigenza di redigere una perizia di variante in quanto le forti precipitazioni atmosferiche avutesi nei mesi passati hanno provocato una frana superficiale in corrispondenza della sez. 43 per cui è stato necessario prevedere un intervento consistente nella realizzazione di una gabbionata rinverdita ed una viminata per stabilizzare la scarpata interessata. Dalla sez. 1 alla sez. 131 si è preferito realizzare la pavimentazione stradale utilizzando un tappetone da cm 10 al posto del binder e tappetino (cm. 5 + 3) per garantire una maggiore portanza e durata essendo la strada utilizzata soprattutto da mezzi agricoli anche del tipo cingolato. Sarà inoltre ridotto il numero di lampioni fotovoltaici da un numero di 8 a 6;
- che la richiesta di variante risulta giustificata in quanto gli interventi richiesti comportano un miglioramento dell'opera dal punto di vista funzionale così come appurato anche a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 08/11/2013 ed il 16/01/2014;
- **ESAMINATA** la documentazione integrativa pervenuta in data 14/03/2014 prot. 184338 richiesta con verbale di sopralluogo del 16/01/2014 con allegata la delibera di G.C. n. 10 del 31/01/2014 di approvazione della perizia di variante;
- che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento della spesa ammessa ma permettono la soluzione di alcune problematiche emerse in fase di esecuzione di cui alcune impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione ed altre finalizzate al miglioramento funzionale dell'opera senza alterare l'impostazione progettuale;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125

“Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura“ - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto: "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di **Caselle in Pittari**, mediante l'utilizzo degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di **Caselle in Pittari** mediante l'utilizzo degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- alla Direzione Generale in qualità di autorità di gestione del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- al Dirigente UOD 52-06-05 Supporto alle imprese settore agroalimentare;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali -archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale -ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione ai sensi del D.L.g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27;
- al RUFA.

Dott. Filippo Diasco